



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007 - 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907**Investește în oameni !**

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară NR. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare


Domeniul major de intervenție 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Titlul proiectului: Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj

Contract nr. POSDRU/102/5.1/G/77907

NR. 386 / 77907 / 30.05.2012

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 4
AFERENT CERERII DE RAMBURSARE INTERMEDIARĂ NR. 4**

<u>Titlul proiectului:</u>	REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ
<u>Codul proiectului:</u>	POSDRU/102/5.1/G/77907
<u>Valoare:</u>	2.251.053 lei
<u>Data începerii proiectului:</u>	01.11.2010
<u>Data finalizării proiectului:</u>	31.10.2012
AMPOSDRU	
<u>Adresă:</u>	
<u>Persoană de contact:</u>	
<u>Nr. telefon:</u>	
<u>Nr. fax:</u>	
<u>E-mail:</u>	
Organism Intermediar	OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea de Sud-Vest Oltenia
<u>Adresă:</u>	Județul Dolj, localitatea Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, cod poștal 200395
<u>Persoană de contact:</u>	Mihaela Simona MOCANU
<u>Nr. telefon:</u>	(+40)0351442203
<u>Nr. fax:</u>	(+40)0351442202
<u>E-mail:</u>	office@oirsvfse.ro
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ	
<u>Adresă:</u>	Județul Dolj, localitatea Craiova, bulevardul Decebal, nr. 93, Bloc U12, parter
<u>Persoană de contact:</u>	Virgil Boboc
<u>Nr. telefon:</u>	0742140094
<u>Nr. fax:</u>	(+40)0251435436
<u>E-mail:</u>	office@ugir1903-dolj.ro
<u>Raport elaborat de:</u>	Virgil Boboc
<u>Semnătură / Data:</u>	 / 28.05.2012



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 252 de șomeri, șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani din județul Dolj, regiunea Sud Vest, într-o perioadă de 2 ani, prin găsirea direcțiilor cele mai potrivite de calificare și recalificare pentru grupul țintă, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii (diagnostic a cererii de locuri de muncă din cadrul ramurilor de activități acoperite de Solicitant). Pe termen lung vor fi promovate inițiative locale-campanii de informare, consiliere profesională, instrumentele informatice suport (portal), formare profesională, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice – cu scopul de a crește șansele grupului țintă de a găsi locuri de muncă și de a-și dezvolta capacitatea de autoorganizare.

Domeniul major de intervenție:

5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de

Tipul proiectului:

- Național
- Sectorial
- Multi-regional
- ✓ Regional
- Local

Clasificarea domeniilor:

- Rural
- ✓ Urban
- Rural și urban

Locația proiectului:

- România
- Regiunea: Sud – Vest Oltenia
- Județul Dolj
- Altele: Nu este cazul (inclusiv transnațional)

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieți contribuția proiectului la temele și obiectivele orizontale):

- ✓ Egalitate de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă.

Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin:

- 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă;
- 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun;

4) În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații (adică 50% din numărul total de participanți).

5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare de către AJOFM Dolj (Partenerul 2). Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform Legii nr.116/2002;

6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul;

7) Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi;

8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților;

9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi facute prin respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana);

10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse;

11) A fost desemnat specialistul în formare din partea solicitantului ca responsabil cu înregistrarea și rezolvarea problemelor ce priveau nerespectarea acestui principiu;

13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

✓ **Dezvoltare durabilă**

Proiectul contribuie la **DEZVOLTAREA DURABILĂ** prin: promovarea unei dezvoltări socio-economice durabile, facilitând incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a șomerilor tineri, inclusiv cei din grupurile vulnerabile; familiarizarea în centrul de formare ale Partenerului 1 cu tematicile aferente folosirii energiei regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, în cadrul derulării programelor de formare profesională (în special, în cadrul formării practice), în conformitate cu standardele de protecția mediului adoptate la nivelul european. Prin recalificarea a 252 de șomeri proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aceștia vor avea noi abilități și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile.

De asemenea, proiectul va urmări un plan de dezvoltare durabilă, care se va axa pe nivelele:

1) economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului, dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman). Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan economic prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului;

2) ecologic, dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

✓ Inovare și TIC

Proiectul va contribui la dezvoltarea INOVARII ȘI TIC prin punerea la dispoziție prin intermediul portalului a unor facilități suplimentare de accesare a informației pentru grupul țintă. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale și va promova folosirea instrumentelor societății bazate pe cunoaștere în procesele de instruire. Un alt element de inovare o reprezintă organizarea job cluburilor, un concept mai puțin cunoscut și experimentat în țara noastră până acum.

✓ Îmbătrânire activă

În „Mesaje cheie ale Raportului privind ocuparea forței de muncă în Europa în 2007” se menționează că una din metodele implementării îmbătrânirii active este abordarea muncii pe baza ciclului de viață și facilitarea tranzițiilor dintr-o etapă în alta a vieții profesionale. Astfel, contribuția proiectului la atingerea obiectivului orizontal „ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ” este implicită. Ne propunem ca grupul țintă să dezvolte o atitudine pozitivă față de perfecționarea continuă și față de adaptarea la condițiile pieței. Acești oameni îmbătrânesc activ, nefiind depășiți moral de o piață în perpetuu schimbare.

✓ Abordare interregională

Proiectul contribuie la implementarea ABORDĂRII INTERREGIONALE deoarece atingerea rezultatelor proiectului va depinde de eficiența schimbului de date și informație prin intermediul portalului. Proiectul propus poate fi un exemplu de bună practică pentru a fi implementat și în alte regiuni de dezvoltare în vederea promovării inovării măsurilor active de ocupare. Informațiile privind CV-urile persoanelor instruite pot fi accesate prin intermediul portalului și de către alți angajatori din alte regiuni asigurând șanse mai mari de angajare a grupului țintă.

- Abordare transnațională: **nu este cazul.**

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² Perioada 01.11.2010-14.02.2012	Valoare realizată în perioada de raportare ³ Perioada 15.02.2012-28.05.2012
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	126	63	34
Din care femei	63	29	17
Din care tineri	30	12	3
Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piața muncii	500	368	65
Număr de participanți la instruire - acces pe piața muncii	252	169	57

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - SV OLTEȚA

UGR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² Perioada 01.11.2010-14.02.2012	Valoare realizată în perioada de raportare ³ Perioada 15.02.2012-28.05.2012
Număr de participanți la instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	126	63	34
Indicatori de rezultat⁵			
Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați %	80	66,67%	55,88%
Din care femei	50	100%	78,95%
Din care tineri	24	0	15,79%
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate și-au găsit un loc de muncă (%) – acces pe piața muncii	6	0	13,68%
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire (%) – acces pe piața muncii	6	0	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piața muncii	6	0	13
Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piața muncii	6	0	0
Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piața muncii	0	N/A	N/A
Număr de participanți la instruire certificați, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	45	2	19
Număr de participanți FSE - femei	126	81	36
Număr de participanți FSE –grupa vârstă 15-24 ani	15	30	14
Parteneri transnaționali implicați în proiect – acces pe piața muncii	0	N/A	N/A
Indicatori adiționali⁶			
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali			
Număr de studii privind identificarea nevoilor	3	3	0
Indicatori de rezultat adiționali			
Număr de programe de formare certificate	6	2	2
Număr de job-cluburi organizate	4	0	0

⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului⁶ Se vor insera indicatorii adiționali conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU - SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă ⁷	Valoare prognozată ⁸	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁹ Perioada 01.11.2010-14.02.2012	Valoare realizată în perioada de raportare ¹⁰ Perioada 15.02.2012-28.05.2012
Persoane care au părăsit timpuriu școala	0	0	0
Persoane în cautarea unui loc de muncă	252	199	8
Persoane inactice	0	N/A	N/A
Șomeri	252	169	57
Șomeri de lungă durată	126	63	34
Șomeri peste 45 ani	60	41	14
Șomeri tineri	30	30	14

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

- *Notificarea OIR POSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 6420/20.12.2010 pentru modificarea contractului de finanțare de grant ca urmare a modificărilor legislative.*
- *Act adițional nr. 1 din 10.01.2011 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului.*
- *Act adițional nr. 2 din 26.01.2011 privind modificarea acordului de parteneriat.*
- *Notificarea OIR POSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 1321/24.02.2011 pentru modificarea contractului de finanțare grant, cu privire la condițiile prefinanțării, pentru beneficiarii care au solicitat prefinanțare în condițiile contractului de finanțare și nu au primit prefinanțare.*
- *Notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 1738/16.03.2011 prin care s-a solicitat modificarea planului de derulare a activităților. Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.*
- *Notificarea nr. 2 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 1969/25.03.2011 prin care s-a solicitat modificarea echipei de management a proiectului, prin încadrarea domnului Gheorghe Dan pe postul de Expert Resurse Umane – expert pe termen lung. Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.*
- *Notificarea nr. 3 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 3066/13.05.2011 prin care s-a solicitat modificarea planului de implementare a activităților, prin reprogramarea unei subactivități din cadrul activității A.5 „Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de Solicitant”. Totodată, în*

⁷ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului⁸ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)⁹ Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...).¹⁰ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU - SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

concordanță cu reprogramarea subactivității A. 5.3 „Prelucrarea informației” prin *Notificarea nr. 3* s-a solicitat și actualizarea necesarului de resurse pentru realizarea acestei subactivități. Concret s-a solicitat aprobarea realizării unor modificări în structura de personal previzionată inițial prin *Cererea de depunere de proiecte*, respectiv realizarea subactivității A. 5.3 de către 2 experți pe termen scurt, pentru o perioadă de 3 luni după cum urmează:

- cercetător economist marketing (cod COR 258109) cu rol de coordonare dar și de execuție a activităților, cu o normă de 1 oră/zi, 27 lei/oră;
- referent de specialitate marketing (cod COR 244703) cu o normă de 3 ore/zi, 27 lei/oră.

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• *Notificarea nr. 4* pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 3579/07.06.2011 prin care s-a solicitat realizarea unor modificări ale bugetului estimat al proiectului în limita de 15% între capitolele bugetare.

Sintetizând modificările solicitate constau în:

- transferarea sumei de 70.099 lei de la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” la Capitolul 1 „Resurse Umane”;
- realizarea unei modificări de structură în cadrul Capitolului 3 „Alte tipuri de costuri” prin introducerea sumei de 4.800 lei la subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirierii și leasing”, necesare derulării activităților proiectului” prin redistribuirea de la subcapitolul 3.1 „Cheltuieli pentru derularea proiectului”
- redistribuirea sumei de 75.400 lei de la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.5 „Cheltuieli de informare și publicitate” la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.3 „Cheltuieli aferente activităților externalizate”.

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• *Notificarea Nr. 5* pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 4130/01.07.2011 prin care s-a solicitat redistribuirea sumei de 26.840 lei de la Capitolul 1 „Resurse Umane” la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”. Această Notificare datorită unor erori de redactare a fost respinsă de OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia.

• *Notificarea Nr. 6* pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 8157/16.08.2011 prin care s-a solicitat redistribuirea sumei de 34.120 lei de la Capitolul 1 „Resurse Umane” la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• *Notificarea Nr. 7* pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 5453/31.08.2011 prin care s-a solicitat modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului.

Sintetic modificările solicitate se referă la Activitatea nr. 8 „Instrumente informatice suport” după cum urmează:

- reprogramarea subactivității A. 8.1 „Dezvoltare și lansare portal de diseminare a informațiilor despre proiect”, prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 1-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 8.3. „Dezvoltare portal – profile pentru șomeri (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare) respectiv se va desfășura în lunile 1-24 de implementare a proiectului;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- reprogramarea subactivității A. 8.4 „Dezvoltare Portal locuri de muncă disponibile, contacte și aplicare job-uri”, respectiv se va desfășura în lunile 1-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 8.5 „Mentenanță Portal”, respectiv se va desfășura în lunile 1-24 de implementare a proiectului.

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

- Notificarea OIR POSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 5558/06.09.2011 pentru modificarea contractului de finanțare de tip grant ca urmare a modificărilor legislative.

- Notificarea Nr. 8 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub numărul 6652/24.10.2011 prin care s-a solicitat schimbarea conturilor de derulare a proiectului respectiv operațiunile de decontare se vor derula prin următoarele conturi:

- ✓ RO77 BTRL 0170 1205 C486 8801 destinat prefinanțării proiectului;
- ✓ RO50 BTRL 0170 1205 C486 8802 destinat rambursării proiectului.

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă solicitantului, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

- Notificarea Nr. 9 pentru modificarea calendarului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. 7862/05.12.2011 prin care s-a solicitat modificarea „Graficului activităților proiectului”. Această Notificare, datorită unor neconcordanțe, existente între informațiile din cadrul acestui document și cele din anexe, a fost respinsă de OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia.

- Notificarea Nr. 10 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. 7094/08.12.2011 prin care s-a solicitat realizarea unor modificări ale bugetului estimat al proiectului în limita de 15% între capitolele bugetare.

Sintetic aceste modificări se referă la:

- redistribuirea sumei de 12.300 lei, de la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, subcapitolul 3.3 „Cheltuieli aferente activităților externalizate” la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing”;
- actualizarea necesarului de resurse, respectiv de echipamente informatice și tehnică de calcul necesare derulării proiectului.

Pentru aprobarea Notificării, OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia a solicitat clarificări. În urma actualizării Notificării în funcție de clarificările solicitate, această Notificare fiind aprobată.

- Notificarea Nr. 11 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. 379/16.01.2012 prin care s-a solicitat:

- modificarea echipei de management a proiectului prin încadrarea domnului Popescu Dan-Romulus pe postul de Expert de Resurse Umane – Ședințe, Orientare și Consiliere – expert pe termen lung;
- actualizarea programelor de formare profesională care se formează în cadrul proiectului;
- autorizarea în cadrul proiectului a două programe de formare profesională, respectiv „Lucrător hotelier” și „Măcelar”

- reprogramarea subactivității A7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare”, respectiv prelungirea perioadei de desfășurare;

- modificarea bugetului estimat al proiectului, fără a fi modificate valoarea capitolelor;
- actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare având în vedere modificările survenite pe perioada de derulare a proiectului.

Pentru soluționarea în mod pozitiv a Notificării, OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia a solicitat clarificări. În urma actualizării Notificării în funcție de clarificările solicitate, această Notificare a fost aprobată.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filială DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- *Notificarea Nr. 12 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. 2280/16.03.2012 prin care s-a solicitat:*
 - *modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului;*
 - *actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare având în vedere modificările survenite pe perioada de derulare a proiectului.*

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

- *Notificarea Nr. 13 pentru modificarea contractului înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia sub nr. 3835/02.05.2012 prin care s-a solicitat:*

- *actualizarea necesarului de resurse pentru realizarea activității A.5 „Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piață” în anul 2 de implementare a proiectului, atât cantitativ exprimat în ore, cât și valoric exprimat în unități monetare;*
- *actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare având în vedere modificările survenite pe perioada de derulare a proiectului.*

Întrucât OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

2.2. Calendar de raportare

Acesta Raport aferent cererii de rambursare intermediare nr. 4, este al patrulea raport tehnic de implementare de la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud - Vest Oltenia . În cadrul proiectului au mai fost elaborate două rapoarte de activitate aferent perioadei 01.11.2010 – 29.01.2011 și perioadei 01.05.2011 – 31.07.2011, precum și trei Rapoarte tehnice de implementare aferente cererilor de rambursare intermediare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac referire la perioada 01.11.2011 – 30.04.2011, perioada 01.05.2011 – 07.11.2011, respectiv la perioada 08.11.2011 – 14.02.2012.

Rapoartele elaborate în cadrul proiectului au fost prezentate spre informare partenerilor și pot fi accesate de persoanele interesate pe website-ul proiectului www.ugir1903-dolj.ro.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare

În continuare sunt prezentate detaliat activitățile implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activitățile prezentate în cadrul acestui capitol sunt corelate cu cele prezentate în cererea de finanțare, menționându-se codul activității subactivității și acțiunile întreprinse.

A1. Managementul proiectului

A 1.2. Planificare și coordonare a activităților

Această activitate a fost asigurată atât cu ocazia ședințelor care au fost organizate pe perioada de raportare, cât și cu ocazia altor activități care au fost coordonate de managerul de proiect, responsabilul financiar, asistentul manager sau de către responsabilii din partea celor doi parteneri. În principal activitățile planificate și coordonate pe perioada de raportare s-au concretizat în următoarele:

- *Asigurarea resurselor umane necesare derulării proiectului care s-a concretizat în planificarea activității echipei de management, precum și în completarea echipei de management a proiectului cu noi persoane în scopul realizării activităților. Astfel, echipa de management a proiectului a fost completată cu 1 expert pe termen scurt, respectiv doamna Ilie Floricica Gabriela a fost angajată pe perioada 10.05.2012-*



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

10.07.2012, în baza contractului individual de muncă nr. 27/08.05.2012, Specialist Resurse Umane – Studiu și analiza pieții cod COR 242314.

Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectului și pentru care au fost angajate cheltuieli de către Solicitant în perioada de raportare sunt:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Norma de lucru	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al
1.	Boboc Virgil	Manager proiect	2 h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
2.	Chirteș Horațiu Cornel	Asistent manager	2 h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
3.	Calotă George	Manager financiar	2 h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
4.	Preda Adrian	Consultant formare	1 h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
5.	Marogel Popa Delia	Consilie juridic	1 h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
6.	Gheorghe Dan	Expert resurse umane	1h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
7.	Popescu Dan Romulus	Expert resurse umane – ședințe orientare și consiliere	1h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
8.	Ilie Floricica Gabriela	Specialist Resurse Umane – Studiu și actualizarea pieții	3h	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
9.	Buzatu Dănuța	Secretar	4 h	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj

Totodată, pentru a se asigura o bună derulare a activităților proiectului au fost implicat și alte resurse umane, persoane angajate ale celor doi Parteneri, ale căror costuri au fost suportate din bugetele proprii ale acestora, după cum urmează:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
1.	Olaru Gabriel	Responsabil proiect P2	AJOFM Dolj
2.	Stoica Sanda	Contabil P2	AJOFM Dolj

Pentru derularea activității A. 7 „Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională” de către Partener 1, CRFPA Dolj a încheiat contracte de prestării servicii care au generat cheltuieli care sunt suportate din bugetul alocat Partenerului 1 la Capitolul 1 „Resurse Umane”, după cum urmează:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEANA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Nr. crt	Nume și prenume	Tip expert	Nr/dată contract	Perioadă	Activitate desfășurată
1.	Nicolcea (Mihaescu) Daniela Roxana	Expert termen scurt	8/29.08.2011	29.08.2011 – 24.02.2012	Formator program formare profesională: Electrician întreținere și reparații în industria mică gr. I-a (Craiova)
2.	Cîrstea Gabriel	Expert termen scurt	9/26.10.2011	26.10.2011 – 10.04.2012	Formator program de formare profesională: Comerciant Vânzător Mărfuri alimentare gr. a II-a (Craiova)
3.	Bonci Victor	Expert termen scurt	13/03.01.2012	03.01.2012 – 29.06.2012	Formator program de formare profesională: Zidar, Pietrar, Tencuitor (Băilești)
4.	Popa Adina	Expert termen scurt	14/03.01.2012	03.01.2012 – 29.06.2012	Formator program de formare profesională Bucătar gr. a II-a (Băilești)
5.	Berceanu Elena Magdalena	Expert termen scurt	15/02.02.2012	06.02.2012 – 13.04.2012	Formator program de formare profesională Lucrător în comerț (Băilești)
6.	Toma Dorel	Expert termen scurt	20/08.02.2012	08.02.2012 – 25.07.2012	Formator program de formare profesională: Electrician întreținere și reparații în industria mică gr. a II-a (Craiova)
7.	Mitrache Lucretia	Expert termen scurt	22/09.03.2012	09.03.2012-29.06.2012	Formator program formare profesională: Bucătar gr. a II-a (Băilești)
8.	Duinea Vasile	Expert termen scurt	23/13.03.2012	13.03.2012-29.06.2012	Formator program formare profesională: Zidar, Pietrar, Tencuitor (Băilești)
9.	Ghinea Ionut	Expert termen scurt	21/05.03.2012	05.03.2012-01.05.2012	Formator program formare profesională Lucrător în comerț (Băilești)
10.	Ciocioana Ioana Cristina	Expert termen scurt	31/13.04.2012	13.04.2012-19.04.2012	Formator program formare profesională Lucrător în comerț (Băilești)
11	Ciovica Fevronia Daniela	Expert termen scurt	30/02.04.2012	02.04.2012-28.09.2012	Formator program formare profesională Lucrător hotelier (Craiova)
12.	Mihaescu Roxana Daniela	Expert termen scurt	29/23.03.2012	23.03.2012	Membru comisie examinare program formare profesională



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
GIRPOSDRU ȘV OLTEŢEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Nr. crt	Nume și prenume	Tip expert	Nr/dată contract	Perioadă	Activitate desfășurată
					Electrician întreținere și reparații în industria mică, grupa I (Craiova)
13.	Cucu Claudia	Expert termen scurt	28/23.03.2012	23.03.2012	Membu comisie examinare program formare profesională Electrician întreținere și reparații în industria mică, grupa I (Craiova)
14.	Gheorghe Catalin	Expert termen scurt	27/23.03.2012	23.03.2012	Președinte comisie examinare program formare profesională Electrician întreținere și reparații în industria mică, grupa I (Craiova)
15.	Craciunoiu Aurelia	Expert termen scurt	25/22.03.2012	22.03.2012	Membu comisie examinare program de formare profesională Comerciant vânzător mărfuri alimentare gr. a II-a
16.	Simcelescu Marius	Expert termen scurt	26/22.03.2012	22.03.2012	Președinte comisie examinare program de formare profesională Comerciant vânzător mărfuri alimentare gr. a II-a
17.	Cîrstea Gabriel	Expert termen scurt	24/22.03.2012	22.03.2012	Membu comisie examinare program de formare profesională Comerciant vânzător mărfuri alimentare gr. a II-a
18.	Berceanu Elena Magdalena	Expert termen scurt	33/20.04.2012	20.04.2012	Membu comisie examinare program de formare profesională Lucrător în comerț - Băilești
19.	Mateesu Isabela	Expert termen scurt	33/20.04.2012	20.04.2012	Președinte comisie examinare program de formare profesională Lucrător în comerț
20.	Tudor Pena	Expert termen scurt	32/20.04.2012	20.04.2012	Membu comisie examinare program de formare profesională Lucrător în comerț

Nr. crt	Nume și prenume	Tip expert	Nr/data contract	Perioadă	Activitate desfășurată
21.	Feldiorean Oltica-Mihaela	Expert termen scurt	2041/25.05.2012	28.05.2012-03.07.2012	Formator program de formare "Operator introducere și validare date" (Băilești)
22.	Ignat Emil-Costel	Expert termen scurt	2039/25.05.2012	28.05.2012-08.08.2012	Formator program de formare "Măcelar" (Băilești)
23.	Chilom Steliana	Expert termen scurt	2040/25.05.2012	28.05.2012-28.05.2012	Formator program de formare "Lucrător în cultura plantelor" (Băilești)

Pentru toate persoanele implicate în derularea proiectului a fost elaborată fișa postului care le-a fost adusă la cunoștință și a fost semnată de către aceștia.

- Soluționarea unor aspecte cu privire la asigurarea resurselor necesare finanțării activităților proiectului:

1. Analiza bugetului proiectului în scopul actualizării acestuia prin efectuarea unor modificări în structura acestuia.
2. Elaborarea previziunilor bugetare pentru trimestrele VI și VII ale proiectului.

- Organizarea activității la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj prin stabilirea programului de lucru săptămânal și afișarea orarului de lucru.

- Planificarea activităților astfel încât să fie înregistrată la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea S-V Oltenia Cererea intermediară de rambursare a cheltuielilor nr. 4 în conformitate cu termenele stabilite prin Graficul estimativ al cererilor de rambursare;

- Planificarea activității de achiziții. Referitor la această activitate a fost elaborată și actualizată Lista de achizițiilor Planificate pentru anul 2 de implementare în funcție de modificările produse în cadrul activităților proiectului și au fost planificate periodic achizițiile de bunuri și servicii în conformitate cu termenele stabilite prin contractele atribuite și nevoile din cadrul proiectului.

- Referitor la activitatea de informare și publicitate s-a avut în vedere realizarea activităților prin contractul de furnizare de servicii încheiat cu SC Info CD SRL.

În acest sens au fost stabilite următoarele activități:

- programul de difuzare a spoturilor publicitare cu ajutorul echipamentelor multimedia împreună cu reprezentantul SC Info CD SRL Craiova;
- actualizarea materialelor în format audio-video;
- data de publicare a anunțului cu privire la progresele înregistrate împreună cu reprezentantul SC Info CD SRL Craiova;
- modalitățile de promovare a proiectului cu ajutorul spațiului publicitar din interiorul mijloacelor de transport în comun împreună cu reprezentantul SC Info CD SRL Craiova;
- perioada de derulare a caravanei mobile pentru promovarea proiectului;
- concepția materialelor publicitate (afișe, flyere, pliante);
- perioadele de participare la târgurile de job-uri organizate de autoritățile locale.

Totodată, s-a realizat o planificare a activităților la sediul solicitantului astfel încât să se asigure o permanență.

- Cu privire la activitatea de selecție a grupului țintă cu ocazia ședințelor de lucru au fost avute în vedere aspecte referitoare la:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- organizarea activității de selecție a grupului țintă atât la sediul Beneficiarului, cât și la sediul central și punctele de lucru din județ ale AJOFM Dolj. În acest sens, a fost planificate deplasări ale expertului de resurse umane și coordonatorului de formare profesională la punctul de lucru al AJOFM Dolj din localitatea Băilești. Totodată, a fost stabilită lunar perioada de desfășurare a activității de selecție a grupului țintă la sediul AJOFM Dolj – Partener 2, aceasta fiind de regulă perioada de acordare a vizelor pe carnetul de șomaj;

- organizarea activității de consiliere a persoanelor care au fost identificate ca putând face parte din grupul țintă;
- efectuarea vizitei medicale necesare persoanelor propuse a intra în grupul țintă;
- colectarea informațiilor și documentelor de la persoanele propuse a intra în grupul țintă;
- informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane;
- constituirea dosarelor persoanele pentru membrii grupului țintă care participă la programele de formare profesională.

• În legătură cu activitatea de dezvoltare și furnizare a programelor de formare profesională în cadrul sedințelor de lucru s-a discutat cu CRFPA Dolj – Partenerul 1 în legătură cu graficul de derulare al activităților proiectului și s-au stabilit următoarele:

- subactivitatea A 7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare” a fost planificată activitatea având în vedere faptul că activitatea CAJ Dolj a fost suspendată;

- subactivitatea A 7.2 „Organizarea logistică a programelor de formare profesională” au fost planificate activitățile proiectului astfel încât să se asigure buna desfășurare a activităților de formare a programelor de formare profesională. Această activitate a fost concretizată printre altele în: asigurarea transportului persoanelor care participă la programele de formare profesională, asigurarea spațiilor necesare pentru buna desfășurare a programelor de formare profesională, asigurarea resurselor umane și materiale necesare derulării programelor de formare profesională etc;

- subactivitatea A 7.3 „Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursurile furnizate de Partenerul 1”. În acest scop s-a realizat o planificare a perioadei de derulare a programelor de formare profesională, astfel:

a) perioada de începere a următoarelor programe de formare profesională: Lucrător hotelier – 720 ore/14 persoane; Lucrător în cultura plantelor – 360 ore/14 persoane; Măcelar -360 ore/14 persoane și Lucrător în comerț – 600 ore/28 persoane; Operator introducere și validare date – 120 ore/14 persoane;

b) planificarea activităților pe perioada de derulare a programelor de formare profesională.

- subactivitatea A 7.4 „Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare, au fost planificate datele de evaluare a programelor de formare profesională;

- subactivitatea A 7.5 „Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale”, au fost planificate datele de evaluare a persoanelor care au participat la programele de formare profesională;

- subactivitatea A 7.6 „Organizarea de job-cluburi” au fost planificate activitățile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru organizarea job-cluburilor, respectiv s-a modificat Statutul UGIR 1903 Filiala Dolj și a fost elaborată documentația necesară pentru obținerea calității de furnizor autorizat pentru activitatea de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii.

A 1.3 Monitorizare și evaluare internă

Această activitate este permanentă și a fost realizată pe 3 nivele de control:

- la nivelul fiecărui membru a proiectului;
- prin întâlniri ale membrilor echipei de proiect pe tipuri de activități derulate și domenii de interes;
- prin întâlniri ale managerului de proiect și ceilalți membri ai proiectului cu ocazia ședințelor de monitorizare, care au fost în număr de 11. Menționăm faptul că, aceste ședințe de monitorizare care au făcut obiectul activității de monitorizare și evaluare internă, s-au concretizat în realizarea următoarelor activități:

- o elaborarea și depunerea previziunilor bugetare pentru trimestru VI și trimestrul VII;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- actualizarea și transmiterea către OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia a Listei de achiziții pentru anul 2 de implementare;
- derularea contractelor de servicii contabilitate și informare-publicitate;
- derularea contractului servicii medicale concretizată în efectuarea Fișei de aptitudini pentru un număr de 57 persoane;
- derularea contractelor de furnizarea echipamente de protecția muncii, produse de birotică de papetărie;
- demararea a 4 programe de formare profesională (Lucrător hotelier, Lucrător în cultura plantelor, Măcelar, Operator introducere și validare date);
- desfășurarea a 7 programe de pregătire profesională;
- finalizarea a trei programe de formare profesională concretizate în calificarea unui număr de 53 persoane, 12 persoane în meseria de „Electrician întreținere în industria mică”, 14 persoane în meseria de „Comerciant -vânzător mărfuri alimentare” și 27 persoane în meseria „Lucrător în comerț”;
- elaborarea și transmiterea Notificărilor nr. 12 și 13 pentru modificarea contractului de finanțare;
- realizarea unui nr. 4 de ședințe de consiliere concretizate într-un număr de 65 persoane consiliate;
- derularea contractului de servicii de auditare financiară;
- derularea contractului de furnizare produse consumabile și articole de birotică pentru activitatea de secretariat și formare profesională;
- asigurarea transportului persoanelor care participă la programele de formare profesională;
- elaborarea Raportului tehnic financiar nr. 4, Cererii de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 4 și Cererii de rambursare TVA nr.4.

A 1.4 Rapoarte tehnice și financiare

Această activitate s-a concretizat în următoarele:

- Raportul de activitate pentru perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 care însoțește Cererea de rambursare intermediară nr. 4;
- Elaborarea cererii de restituire TVA nr. 4 aferentă Cererii de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4.

Prezentată în mod sintetic această activitate constă în colectarea și prelucrarea informațiilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul proiectului, sintetizarea și prezentarea acestora într-o formă accesibilă atât pentru membrii echipei de proiect, cât și pentru celelalte persoane interesate de modul de implementare a proiectului.

Pentru realizarea acestor rapoarte au fost implicați toți membrii echipei de proiect astfel:

- Managerul de proiect a realizat planificarea și coordonarea activității, efectuarea monitorizării și evaluării interne;
- Asistentul manager a supervizat activitatea de selecție și informare a grupului țintă, înainte de desfășurare a cursurilor, coordonând elaborarea instrumentelor necesare culegerii, prelucrării și analizei informațiilor folosite în luarea deciziilor în cadrul proiectului cu privire la stabilirea structurii programelor de formare. Totodată, asistent managerul a participat împreună cu managerul financiar la elaborarea Raportului Tehnic Financiar nr. 4;
- Managerul financiar a colectat și prelucrat informații financiare cu scopul elaborării cererii de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4 și furnizării informațiilor necesare elaborării Raportului Tehnic Financiar nr. 4. De asemenea acesta a elaborat și Cererea de restituire TVA nr. 4;
- Consultant formare a colectat și prelucrat date cu privire la grupul țintă;
- Expert Resurse Umane colectează și prelucrează date cu privire la activitatea de informare și publicitate – facilitarea accesului la informație;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

- Persoana cu atribuții de secretariat a prelucrat și introdus informațiile necesare în aplicațiile informatice de pe site-ul www.fseromania.ro. De asemenea, persoana cu atribuții de secretariat a multiplicat documentele necesare întocmirii raportării, le-a clasat și îndosariat în vederea depunerii la OIR POSDRU delegat pentru regiunea de Sud-Vest Oltenia.
- Responsabilii din partea partenerilor au furnizat informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul acestor entități.

Costurile generate de activitatea **A.1 Managementul proiectului** pe perioada de raportare, au fost suportate din bugetul proiectului din capitolul 1 „Resurse umane”, capitolul 3 „Alte tipuri de cheltuieli” și capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”.

Prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4, care însoțește prezentul raport, sunt solicitate la rambursare cheltuielile cu resursele umane, generate de activitatea desfășurată de echipa de management a proiectului, aferente perioadei 01.02.2012 – 28.05.2012, în valoare de 63.622 lei

De asemenea, prin această cerere sunt solicitate la rambursare „Cheltuieli pentru închirieri și leasing” necesare derulării activităților proiectului în valoare de 1.383,61 lei, Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate) în valoare de 10.000 lei pentru activități de management de proiect aferente activității desfășurate în cadrul proiectului de partenerul 1- CRFPA Dolj, precum și cheltuielii generale de administrație aferente activității de management în valoare de 8.719,85 (total CGA – analize medicale)

A.2 Audit extern. Această activitate a fost derulată de către auditorul extern selectat prin procedura de achiziție de servicii de auditare financiară.

Responsabilitățile membrilor echipei de proiect cu privire la această activitate au constat în participarea la ședințe de lucru și furnizarea de informații și documente necesare elaborării Raportului de audit financiar și certificării cererii de rambursare nr. 4.

Costurile generate de această activitate sunt suportate din bugetul proiectului din capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”. Menționăm faptul că cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 4, cuprinde cheltuielile cu activitățile de audit financiar în valoare de 3.180 lei.

A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație

Activitatea de informare și publicitate a fost realizată cu respectarea campaniei de marketing care este structurată pe 4 din cele 5 subactivități stabilite în graficul de derulare al activităților.

Această activitate a fost realizată de un prestator extern, respectiv SC INFO CD SRL, în baza contractului furnizare de servicii de informare și publicitate nr. 144/77907 din data 22.02.2011, sub coordonarea directă a echipei de management a proiectului.

Important de menționat este faptul că caracteristicile campaniei de marketing reprezintă clauze obligatorii pentru prestatorul de servicii selectat pe baza procedurii competitive.

Subactivitățile specifice acestei activități derulate pe perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 sunt:

A.3.2 Conceperea și realizarea website și materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)

- În perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 website-ul proiectului: www.ugir1903-dolj.ro fost actualizat periodic cu informații care să reflecte activitatea desfășurată în cadrul proiectului. Printre informațiile importante referitoare la proiect care au fost publicate pe website amintim:

- publicarea rapoartelor de activitate: <http://www.ugir1903-dolj.ro/proiect/index.html>;
- informații cu privire la progresele înregistrate în cadrul proiectului: <http://www.ugir1903-dolj.ro/proiect/anunturi.html> etc.

- Conceperea materialelor publicitare pe format de hârtie.

În perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 au fost produse și distribuite un număr de 500 flyere, 100 afișe și 500 pliante.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU - SV OLTEȚIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Un aspect important de menționat îl reprezintă faptul că pentru producția acestor materiale publicitare a fost constituit un grup de lucru la care au participat membrii echipei de management și reprezentantul SC INFO CD SRL, entitate căreia i s-a atribuit contractul de furnizare de servicii de informare și publicitate.

După realizarea creației aceasta a fost transmisă prin intermediul e-mail reprezentantului OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia pentru puncte de vedere.

Ulterior transmiterii recomandărilor de către OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia și realizării modificărilor, materialele publicitare au fost listate și livrate.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



În perioada 01.01.2012- 31.08.2012, Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 – Filiala Dolj

implementează un proiect destinat șomerilor prin care se urmărește:

- Organizarea unor cursuri de calificare pentru meseriile: bucătar, zidar - pietrar - tencuitor, electrician în industria mică, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, măcelar, operator introducere și validare date, lucrător în hotel.
- Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale.
- Însușirea cunoștințelor necesare pregătirii documentelor pentru angajare.
- Obținerea de experiență pentru a face față unui interviu de angajare prin simulări organizate.
- Facilitarea accesului la o bază de date cu locuri de muncă disponibile.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

- sediile AJOFM Dolj din:
 - Craiova - Str. Eugeniu Carada, nr. 13A
 - Calafat - Str. A.I. Cuza, nr. 4
 - Băilești - Str. Victoriei, nr. 7, Bloc A0 Parter
 - Filiești - Bulevardul Racoveanu, nr. 214
 - Segarcea - Str. Republicii, nr. 141
 - Bechet - Str. Tudor Arghezi, nr. 15

► Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 - Filiala Dolj
Adresa: Bd. Decebal, nr.93, bl. U12, Craiova, județul Dolj
Telefon și fax: 0251 435 435
www.ugir1903-dolj.ro



Agencia Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Dolj



CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALĂ A ADULTILOR DOLJ



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

În perioada 01.01.2012- 31.08.2012, Uniunea Generală a Industriei din România 1903 - Filiala Dolj implementează un proiect destinat șomerilor prin care se urmărește:

- ▶ Organizarea unor cursuri de calificare pentru meseriile: bucătar, zidar - pietrar - tencuitor, electrician în industria mică, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, măcelar, operator introducere și validare date, lucrător în hotel.
- ▶ Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale.
- ▶ Însușirea cunoștințelor necesare pregătirii documentelor pentru angajare.
- ▶ Obținerea de experiență pentru a face față unui interviu de angajare prin simulări organizate.
- ▶ Facilitarea accesului la o bază de date cu locuri de muncă disponibile.

www.ugir1903-dolj.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Detalii suplimentare puteți găsi de la:

- ▶ sediile AJOFM Dolj din:
- Craiova - Str. Eugeniu Carada, nr. 13A
- Calafat - Str. A.I. Cuza, nr. 4
- Băileșu - Str. Victoriei, nr. 7, Bloc AD Parter
- Filiași - Bulevardul Racofeanu, nr. 214
- Segarcea - Str. Republicii, nr. 141
- Bechet - Str. Tudor Arghezi, nr. 15
- ▶ Uniunea Generală a Industriei din România 1903 - Filiala Dolj
Adresa: Bd. Decembrie, nr.83, bl. U12, Craiova, Județul Dolj
Telefon și fax: 0251 425 436
www.ugir1903-dolj.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

În perioada 01.01.2012- 31.08.2012, Uniunea Generală a Industriei din România 1903 - Filiala Dolj implementează un proiect destinat șomerilor prin care se urmărește:

- ▶ Organizarea unor cursuri de calificare pentru meseriile: bucătar, zidar - pietrar - tencuitor, electrician în industria mică, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, măcelar, operator introducere și validare date, lucrător în hotel.
- ▶ Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale.
- ▶ Însușirea cunoștințelor necesare pregătirii documentelor pentru angajare.
- ▶ Obținerea de experiență pentru a face față unui interviu de angajare prin simulări organizate.
- ▶ Facilitarea accesului la o bază de date cu locuri de muncă disponibile.

www.ugir1903-dolj.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

În perioada 01.01.2012- 31.08.2012, Uniunea Generală a Industriei din România 1903 - Filiala Dolj implementează un proiect destinat șomerilor prin care se urmărește:

1. Cercetarea avuțiilor și stărilor în piața muncii din județul Dolj.
2. Organizarea unei baze de date cu locuri de muncă disponibile, cu precădere în județul Dolj.
3. Organizarea de cursuri de calificare, realizare, perfecționare și specializare în funcție de realitatea actuală, în diverse ramuri industriale.
4. Facilitarea accesului șomerilor la informații.

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Vino
Inscrie-te!

În perioada 01 ianuarie 2012 - 31 august 2012,
zânc între orele 13.00 - 15.30, la sediile AJOFM Dolj din:

- ▶ Craiova - Str. Eugeniu Carada, nr. 13A
- ▶ Calafat - Str. A.I. Cuza, nr. 4
- ▶ Băileșu - Str. Victoriei, nr. 7, Bloc AD Parter
- ▶ Filiași - Bulevardul Racofeanu, nr. 214
- ▶ Segarcea - Str. Republicii, nr. 141
- ▶ Bechet - Str. Tudor Arghezi, nr. 15

Cofine informații detaliate despre activitățile proiectului zânc între orele 10.00 - 17.00, la sediul UGIR 1903 Filiala Dolj, Bulevardul Decembrie, nr. 83, bl. U12, Craiova, Telefon 0251425436, E-mail: office@ugir1903-dolj.ro

FI LA CURENT
CU NOUĂLE MĂSURĂȚI ...
www.ugir1903-dolj.ro

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ
Bd. Decembrie nr. 83, bl. U12, Craiova
Tel: 0251 425 436
Fax: 0251 425 436

Contractul acesta aparține Organismului de management/proiectare și este o creație intelectuală a Uniunii Industriale Române.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Dacă ești:

- șomer,
- șomer tânăr,
- șomer peste 45 ani
- șomer de lungă durată

(din mediul urban al județului Dolj)

Dorim
să te alăturăm!

Inscrie-te la cursurile de calificare pentru meseriile:

- bucătar
- zidar - pietrar - tencuitor
- electrician în industria mică
- lucrător în comerț
- lucrător în cultura plantelor
- operator introducere și validare date
- lucrător în hotel
- măcelar

▶ Participă la Programul de formare profesională.
▶ vei avea toate documentele necesare pregătirii documentelor pentru angajare.
▶ Vei câștiga experiență pentru a face față unui interviu de angajare prin simulări organizate.
▶ Vei avea acces la o bază de date cu locuri de muncă disponibile.

Vrem face
cunoscute!

- sedințe de consiliere și orientare profesională;
- servicii de formare profesională;
- Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale;
- Un portal ce va conține instrumentele necesare pentru reintegrarea în viața activă.

Echipele noastre de consilieri și formatori îți stau la dispoziție.
În funcție de abilități, competențe și pregătire te vom ajuta să găsești o oportunitate de angajare în sectorul profesional.

Califica-te! Este șansa ta pentru o viață mai bună!



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEŢIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Conceperea materialelor publicitare în format audio video

În perioada de raportare a fost actualizat spotul general de promovare al cursurilor, respectiv au fost introduse elemente grafice specifice pentru promovare următoarelor programe de formare profesională: Măcelar, Lucrător hotelier, Lucrător în cultura plantelor, Operator introducere și validare date.



Un aspect important de menționat este faptul că sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente subactivității A3.2. **Conceperea și realizarea website și materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)** au fost suportate atât din resurse alocate prin bugetul proiectului la capitolul 1 „Resurse umane” și capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, cât și din surse proprii ale UGIR 1903 Filiala Dolj.

A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă.

Această activitate a fost realizată pe perioada de raportare după cum urmează:

- Promovarea proiectului cu ajutorul echipamentelor multimedia instalate în mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova.

Pe perioada de raportare spot-urile produse au fost difuzate cu ajutorul 10 echipamente multimedia care sunt montate în autobuzele din Municipiul Craiova cu următoarele indicative: 156, 158, 160, 161, 162, 164, 440, 443, 449, 450.

Spoturile promovate în această perioadă sunt:

- spot general pentru promovarea proiectului;
- spot general pentru promovarea cursurilor;
- spot pentru promovarea cursului de zidar, pietrar, tencuitor;
- spot pentru promovarea cursului bucătar;
- spot pentru promovarea cursului electrician întreținere și reparații în industria mică;
- spot pentru promovarea cursului Măcelar,
- spot pentru promovarea cursului Lucrător hotelier,
- spot pentru promovarea cursului Lucrător în cultura plantelor,
- spot pentru promovarea cursului Operator introducere și validare date.
-



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE

DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



• Promovarea proiectului prin utilizarea spațiului publicitar de pe mânerurile de susținere din interiorul mijloacelor de transport în comun din municipiul Craiova.

Promovarea proiectului s-a realizat prin utilizarea spațiului publicitar de pe un număr de 200 mâneruri de susținere care sunt montate într-un număr de 10 autobuze care circulă în Municipiul Craiova.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA SOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



• Promovarea proiectului cu ajutorul unei caravane mobile în orașele din județul Dolj. Principalele aspecte ale acestei activități sunt:

- Campanie realizată în mediul urban din județul Dolj în perioada: 06 - 12 martie 2012, timp de 5 zile;
- Panotaj mobil – instalație metalică îmbrăcată în polioplan (2 m x 4 m);
- Orașe acoperite de campanie: Craiova, Filiași, Băilești, Segarcea, Bechet, Dăbuleni; Distanța totală parcursă: 1020 km;
- Distribuție de materiale publicitare: aproximativ 300 pliante și 250 flyere.

Campania publicitară s-a desfășurat după cum urmează:

✓ Ziua 1 (06-03-2012) Traseu : Craiova – Filiași – Craiova (cartiere Craiova: Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Gara, Bulevardul Carol I,); timp alocat : 8 ore; distanța parcursă: 190 km; materiale publicitare distribuite și afișate la: Primăria Filiași, AJOFM Dolj punct de lucru Filiași, precum și persoanelor din piețe și de pe stradă;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025.1/G/7790



✓ Ziua 2 (07-03-2012) Traseu: Craiova – Bailesti - Calafat – Craiova; timp alocat: 8 ore
distanța parcursă: 280 km; materiale publicitare distribuite și afișate la: Primaria Băilești, AJOFM Dolj punct
de lucru Băilești, Primăria Calafat, precum și persoanelor de pe stradă;





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPOSDRU SV OLTEANA



UGIR 1903 Filiala DOLJ


REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

✓ Ziua 3 (08-03-2012) Traseu: Craiova – Băilești - Craiova (cartiere : Catargiu, Lăpuș, Zona Parcul Romanescu, Strada Unirii); timp alocat: 8 ore; distanța parcursă: 180 km; materiale publicitare distribuite persoanelor de pe stradă, în Piața Centrală, Băilești și în Craioava;



✓ Ziua 4 (09-03-2012) Traseu : Craiova – Segarcea - Bechet - Dăbuleni– Craiova; timp alocat: 8 ore; distanța parcursă: 220 km; materiale publicitare distribuite și afișate la: Primăria Segarcea, Primăria Bechet, Dăbuleni, AJOFM Dolj punct de lucru Segarcea, precum și persoanelor de pe stradă;





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/1025.1/G/7790

✓ Ziua 5 (12-03-2012) Traseu: Craiova (cartiere: Craiovița Nouă, Lăpuș, Zona Spital Nr 1, Rovine, Sărari, zona stadion Oblemenco, Centru); timp alocat : 6 ore; distanța parcursă: 190 km



• În data de 31.03.2012 în ziarul „Gazeta de Sud” a fost publicat un anunț cu precu scopul de a informa publicul larg cu privire la progresele înregistrate în cadrul proiectului, precum și cu privire la oportunitățile proiectului și locațiile de unde persoanele interesate pot obține informații. Anunțul a fost creat și publicat de către SC INFO CD SRL, sub coordonarea echipei de management a proiectului și responsabilul OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTENA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Informarea la sediul Solicitantului realizată de către membrii echipei de proiect care au fost prezenți zilnic la sediu conform orarului de lucru afișat.
- Distribuirea de materiale publicitare flyere și pliante în municipiul Craiova și orașul Băilești de către reprezentanții SC INFO CD SRL CRAIOVA.
- Utilizarea materialelor publicitare afișe, flyere și pliante pentru semnalizarea locațiilor de desfășurare a activităților proiectului la sediul UGIR 1903 Filiala Dolj, CRFPA Dolj și AJOFM Dolj, precum și la punctele de lucru ale AJOFM DOLJ din județ.

Un aspect important de menționat este faptul că, sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente subactivității **A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă.)** au fost suportate atât din resurse alocate prin bugetul proiectului la Capitolul 1 „Resurse umane” și Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, cât și din surse proprii ale UGIR 1903 Filiala Dolj.

Informații cu privire la aceste evenimente sunt publicate pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro secțiunea „Evenimente”.

A.3.4 Campanie anuală de promovare coordonată cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale.

Pentru a asigura derularea acestei activități a fost desemnat expertul resurse umane pentru a se informa cu privire la târgurile de job-uri care vor fi desfășurate în perioada de derulare a proiectului în județului Dolj.

În urma activității desfășurate acesta a identificat două astfel de acțiuni al căror program a fost:

- Zilele Carierei în perioada 30-31 martie 2012, Craiova, Teatrul Național "Marin Sorescu", eveniment organizat de AIESEC Craiova;
- Bursa Generală a Locurilor de Muncă 27 aprilie 2011, Craiova, Casa Studenților, eveniment organizat de AJOFM Dolj.

Sintetizând această activitate s-a desfășurat după cum urmează:

a) participarea la Zilele Carierei în perioada 30-31 martie 2012, Craiova, Teatrul Național "Marin Sorescu", La acest eveniment au participat membrii echipei de management al proiectului din parte UGIR – 1903 Filiala Dolj, iar activitatea desfășurată a constat în informarea participanților cu privire la oportunitățile proiectului prin distribuirea de fly-ere și pliante. Cu ocazia acestui eveniment au fost colectate informații cu caracter personal de la persoanele care și-au manifestat interesul de a participa la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEŢIA




UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupat
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupat
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



b) participarea la Bursa Generală a Locurilor de Muncă în data de 27 aprilie 2012, organizată la Casa Studenților din Craiova. La acest eveniment au participat membrii echipei de management al proiectului din parte UGIR – 1903 Filiala Dolj, iar activitatea desfășurată a constat în informarea participanților cu privire la oportunitățile proiectului prin distribuirea de fly-ere și pliante. Cu ocazia acestui eveniment au fost colectate informații cu caracter personal de la persoanele care și-au manifestat interesul de a participa la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului.



Un aspect important de menționat este faptul că sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente subactivității **A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă** au fost suportate atât din resurse alocate prin bugetul proiectului la Capitolul 1 „Resurse umane” și Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, cât și din surse proprii ale UGIR 1903 Filiala Dolj.

Informații cu privire la aceste evenimente sunt publicate pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro secțiunea „Evenimente”.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEȚIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

A 3.5 Suport continuu la sediul Solicitantului primire solicitări și introducerea bază de date

Pentru realizarea acestei activități a fost stabilit orarul de lucru săptămânal și a fost afișat un program de lucru la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj.

Important de menționat este faptul că această activitate generează costuri care sunt finanțate atât din bugetul proiectului, cât și din surse proprii UGIR – 1903 Filiala Dolj.

Activitatea desfășurată de membrii echipei de proiect a constat în transmiterea de informații la solicitările primite și constituirea unei baze de date care conține informații cu privire la aceste persoane.

Costurile generate de această subactivitate sunt suportate din bugetul proiectului din Capitolul 1 „Resurse umane” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”.

A.4 Achiziții

Activitatea de achiziții derulate pe perioada de raportare s-a concretizat pe 3 direcții principale:

A. Planificarea activității de achiziții

Pe perioada de raportare a fost actualizată Lista achizițiilor planificate pentru anul 2 de implementare. Acest document a fost transmis la OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea SUD-Vest Oltenia în data de 22.05.2012 fiind înregistrat la această entitate sub nr. 4447/22.052012.

Totodată, menționăm faptul că UGIR – 1903 Filiala Dolj a transmis informări periodice, prin intermediul poștei electronice, cu privire la planificarea achizițiilor în anul 2 de implementare.

B. Organizarea și demararea unor proceduri de achiziții pentru atribuirea unor contracte de achiziție bunuri/furnizare servicii

a. Achiziția de „Produse alimentare, nealimentare-conexe și băuturi alcoolice pentru activitatea de formare profesională”

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- Procedura utilizată – „Prospectarea pieței – studiul de piață”;
- Decizie nr. 185/77907/27.02.2012 numire responsabil cu aplicarea procedurii de achiziție produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (cursuri de bucătar, gr. 2);
- Notă privind estimarea valorii contractului de achiziție nr. 186/77907/27.02.2012;
- Referat de Necesitate nr. 187/77907/27.02.2012;
- Notă Justificativă nr. 188/77907/27.02.2012;
- Elaborarea și aprobarea documentației pentru ofertanți până pe data de 01.03.2012;
- Publicarea anunțului de participare cu nr. 198/77907/01.03.2012 pentru produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (cursuri de bucătar, gr. 2) pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro în data de 01.03.2012. Odată cu publicarea anunțului publicitar a fost publicată și documentația pentru ofertanți cu nr. 193/77907/28.02.2012;
- A fost stabilită comisia de evaluare a ofertelor prin Decizia nr. 189/77907/27.02.2012;
- Au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: PFA PASCU MARIAN, SC EXFLOR SRL, CONSUMCOOP CRAIOVA, SC VIOOROM IMPEX
- În data de 15.03.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse, moment în care s-a constatat faptul că nu a fost depusă nici o ofertă. În aceste condiții comisia a încheiat Procesul Verbal nr. 229/15.03.2012 prin care a propus reluarea procedurii.

În aceste condiții a fost generată o nouă procedură pentru atribuirea contractului de furnizare de produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (Bucătar, gr. 2) astfel:

- Procedura utilizată – „Prospectarea pieței – studiul de piață”;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-201
Investește în oameni
 Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
 Domeniul major de intervenție 5.
 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
 Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Elaborarea și aprobarea documentației pentru ofertanți până pe data de 16.03.2012;
- Publicarea anunțului de participare cu nr. 233/77907/16.03.2012 pentru produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (cursuri de bucătar, gr. 2) pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro în data de 16.03.2012. Odată cu publicarea anunțului publicitar a fost publicată și documentația pentru ofertanți cu nr. 232/77907/16.03.2012;
- Au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: L.A. COMPANI 2008 SRL, SC NORHAM SRL, SC GULLIVER COM SRL, ;
- A fost stabilită comisia de evaluare a ofertelor prin Decizia nr. 189/77907/27.02.2012
- În data de 27.03.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse, moment în care s-a constatat faptul că nu a fost depusă nici o ofertă. În aceste condiții comisia a încheiat Procesul Verbal nr. 260/77907/27.03.2012 prin care a propus reluarea procedurii.

În aceste condiții a fost generată o nouă procedură pentru atribuirea contractului de furnizare produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (cursuri de bucătar, gr. 2) astfel:

- Procedura utilizată – „Prospectarea pieței – studiul de piață”;
- Elaborarea și aprobarea documentației pentru ofertanți până pe data de 28.03.2012;
- Publicarea anunțului de participare cu nr. 262/77907/28.03.2012 pentru produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (cursuri de bucătar) pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro în data de 28.03.2012. Odată cu publicarea anunțului publicitar a fost publicată și documentația pentru ofertanți cu nr. 261/77907/28.03.2012;
- Au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: SC ARAN SRL, SC ARDOPLAN SRL, SC ARIFLOR SRL;
- A fost stabilită comisia de evaluare a ofertelor prin Decizia nr. 189/77907/27.02.2012;

În data de 04.04.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse, moment în care s-a constatat faptul că nu a fost depusă nici o ofertă. În aceste condiții comisia a încheiat Procesul Verbal nr. 278/77907/04.04.2012

Având în vedere aspectele menționate anterior cu privire la derularea celor 3 proceduri de achiziție produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (Bucătar, gr. 2), echipa de management a stabilit achiziția directă de produse alimentare, nealimentare – conexe pentru activitatea de formare profesională (Bucătar, gr. 2). Aceste aspecte sunt prezentate în Nota Informativă a responsabilului cu achizițiile publice înregistrată cu nr. 292/77907/18.04.2012.

C. Derularea contractelor de achiziție.

Pe perioada de raportare au fost achiziționate bunuri și servicii necesare derulării în bune condiții a proiectului.

Toate achizițiile efectuate au fost realizate pe bază de contracte atribuite, recepția bunurilor și serviciilor achiziționate a fost realizată de către comisiile constituite special în acest sens.

În final cu privire la Activitatea A. 4 „Achiziții” considerăm necesar să mai menționăm încă 2 aspecte:

- Costurile necesare derulării acestei activități au fost suportate în cazul UGIR – 1903 Filiala Dolj din bugetul proiectului din Capitolul 1 „Resurse Umane” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”, iar în cazul CRFPA Dolj din surse proprii ale acestei entități;
- Contractele de achiziții publice au fost atribuite prin utilizarea prevederilor instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011 în cazul UGIR – 1903 Filiala Dolj și OUG 34/2006 privind achizițiile publice în cazul CRFPA Dolj.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU - SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperit de solicitant

Graficul de activități al proiectului are prevăzută organizarea unui al doilea studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de solicitant pentru anul II de implementare a proiectului cu scopul de a optimiza structura cursurilor rămase de a fi implementate până la sfârșitul proiectului și de a asigura sustenabilitatea proiectului după data de 31.10.2012. În acest sens, în perioada raportată a fost realizată următoarea activitate, și anume:

- A5.2 Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni (luna a 14-a de implementare – luna a 19-a de implementare)

Deoarece, studiu din primul an de implementare a proiectului a avut o abordare complexă care a depășit perspectivele de analiză proiectate inițial în cererea de finanțare iar populația supusă cercetării fiind în general aceeași (membrii UGIR 1903 - Filiala Dolj), organizarea celui de-al doilea studiu a presupus o reconfigurarea a instrumentelor de cercetare pentru a nu permite culegerea și introducerea unor informații redundante.

În vederea implementării acestei subactivități, UGIR 1903 – Filiala Dolj a demarat activitatea de selecție și recrutare a unui expert pe termen scurt pentru ocuparea poziției de specialist resurse umane – studiu și actualizarea pieței. În urma procesului de selecție și recrutare postul a fost ocupat, începând cu data de 10.05.2012, de doamna Ilie Floricica Gabriela de profesie sociolog cu o bogată experiență în problematica de resurse umane și de cercetare sociologică a pieței muncii.

Într-o primă fază au fost formulate obiectivele cercetării calitative de tip focus și ipotezele acesteia, ținându-se cont de studiile realizate în primul an de implementare și de obiectivele proiectului.

A fost elaborată și aprobată o metodologie de lucru care a avut la bază instrumentele menționate în proiect, respectiv organizarea a două focus-grupuri în rândul membrilor UGIR 1903 – Filiala Dolj, combinată în interiorul lor cu un instrument de aprofundare a investigației prin intermediul unei tehnici utilizate des în investigațiile sociologice calitative de piață și anume tehnica atelierului de lucru.

- Baza de formare a grupului de discuția de tip focus grup a fost lista membrilor UGIR 1903 – Filiala Dolj.
- Pentru a se asigura o reprezentativitate cât mai largă a mediului de afaceri s-a considerat necesar lărgirea bazei de formare a grupului de discuție de tip focus grup prin cooptarea și a reprezentanților altor entități care nu sunt membrii UGIR 1903 – Filiala Dolj.
- Contactarea altor entități care nu sunt membrii UGIR 1903 – Filiala Dolj s-a realizat prin tehnica „bulgărului de zăpadă”.

Procesul de recrutare respondenți pentru cele două ședințe de focus grup programate pentru zilele de 23.05.2012 respectiv 30.05.2012 s-a desfășurat pe parcursul unei perioade îndelungate (15.01.2012 - 25.05.2012).

Codul de bune practici în utilizarea instrumentului de tip focus grup impune asigurarea cadrului necesar pentru a avea o discuție productivă. În acest sens au fost întreprinse următoarele activități logistice în perioada 22.05.2012 – 23.05.2012 pentru ședința din date de 23.05.2012:

- Aranjarea sălii unde s-a desfășurat ședința de tip focus grup. A fost nevoie de amenajarea unei săli din sediul UGIR 1903 – Filiala Dolj în sensul dispunerii meselor și scaunelor astfel încât fiecare persoană să se simtă utilă. De asemenea, s-a procedat la eliminarea tuturor elementelor vizuale din încăperea pentru a nu distra atenția participanților sau influențarea propriilor opinii în timpul discuției.
- Pregătirea materialului suport logistic. S-au pregătit câte 4 coli A4 albe pentru fiecare participant și s-au procurat pixuri de același fel pentru ca fiecare participant să-și poată nota eventualele idei care-i trec



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

prin gând în timpul discuției atunci când un alt participant își exprimă opinia. Din punct de vedere al asigurării preluării tuturor informațiilor și immortalizării evenimentului s-au pregătit instrumentarul audio-vizual necesar.

- Asigurarea coffe-break-ului pentru fiecare ședință. S-a solicitat firmei S.C.Parc-Turism S.A., câștigătorul achiziției serviciilor de catering, să livreze, conform contractului, produsele necesare programate pentru focus grup.

În data de 23.05.2012 s-a realizat primul focus grup, celălalt fiind programat pe 30.05.2012, dată care nu face obiectul prezentei raportări. Durata ședinței a fost de 75 minute. Discuțiile au fost purtate în baza ghidului de interviu special construit pentru acest studiu. Moderatorul discuției a fost doamna Ilie Floricica Gabriela (specialist resurse umane – studiu și actualizări ale pieței). Firmele participante au fost:

Nr.crt.	Denumire firmă	Număr participanți
1.	TEXIMD SRL	1
2.	ACCEPT COM SRL	1
3.	DIV CONSULTING SRL	1
4.	OTP BANK	2
5.	PAN GROUP S.A.	1
6.	GULAMAR GROUP	1
7.	R&C IMPEX SRL	1
8.	PROFESSIONAL PRINT PUBLISHER	1
9.	ROVA CONT SRL	1





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - BV ILTEHA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Urmează realizarea celui de-al doilea focus-grup în data de 30.05.2012, prelucrarea și analiza datelor și comunicarea rezultatelor echipei de proiect.

Menționăm faptul că finanțarea cheltuielilor generate de derularea activităților specifice activității A5 „**Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de solicitant**” au fost realizate în perioada raportată atât din fonduri proprii UGIR 1903- Filiala Dolj cât și din bugetul proiectului de la Capitolul 1 „Resurse umane” și la capitolul 3 „Alte tipuri de cheltuieli”.

A6. Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Procesul de selecție și informare a grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor s-a realizat în echipă cu partenerul 2 (AJOFM Dolj) în baza unei proceduri elaborate despre care s-a menționat în primul Raport tehnico-financiar aferent Cererii de rambursare nr.1.

În perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 adică în 3 (trei) luni și 23 (douăzeci și trei) zile de implementare, conform graficului activităților proiectului, activității A6 i-a fost alocată următoarele subactivități:

- A6.1 Stabilirea grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj.
- A6.2 Organizarea a cel puțin 10 ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă anual, în care se va face selecția finală pentru cursuri.
- A6.3 Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri.

În spatele fiecărei subactivități există o serie de etape pregătitoare.

A6.1 Stabilirea grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj.

În perioada 15.02.2012 – 28.05.2012 au fost introduse în baza de date a proiectului 161 de șomeri. În total, pe perioada 03.01.2011-28.05.2012 au fost informați 811 șomeri care au intrat în baza de date a proiectului. Informarea a avut loc în următoarele locații de implementare a activității A6 și a proiectului:

- AJOFM Dolj – sediul central: informare, formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii), consiliere și selecție a grupului țintă;
- AJOFM Dolj - punct de lucru Filiași: informare și formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii);
- AJOFM Dolj - punct de lucru Băilești: informare, formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii);
- AJOFM Dolj - punct de lucru Calafat: informare, formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii);
- AJOFM Dolj - punct de lucru Segarcea: informare și formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii);
- UGIR 1903 – Filiala Dolj sediu: informare, formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii) și suport continuu ;
- CRFPA Dolj - sediu: informare și formare a bazei de date (populația cadru a proiectului conform procedurii)

De asemenea, în perioada raportată s-a organizat selecția grupului țintă la punctul de lucru AJOFM Dolj de la Băilești unde din partea UGIR 1903-Filiața Dolj a participat coordonatorul de formare și expertul de resurse umane pe partea de consiliere.

Instrumentele utilizate în procesul de informare a șomerilor pentru dezvoltarea bazei de date a proiectului sunt cele prezentate în procedură și anume:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Minichestionar;
- Accept de mediere și consiliere profesională;
- Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- Declarație ca efect al legii 76/2002;
- Fișă de interviu;

Informații despre proiect au fost aduse la cunoștința șomerilor și prin intermediul mijloacelor specifice de informare și publicitate în limitele prevederilor bugetare detaliate la activitatea A3.

A6.2 Organizarea a cel puțin 10 ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă anual, în care se va face selecția finală pentru cursuri.

În perioada 15.02.2011 – 28.05.2012 au fost organizate 4 (patru) ședințe de consiliere conform tabelului de mai jos. Activitatea de consiliere s-a realizat exclusiv cu instrumentele specifice AJOFM Dolj, la sediul central al acestei instituții cu personalul calificat al acesteia și prin supervizarea activității de expertul de resurse umane și consultatul de formare al UGIR 1903 – Filiala Dolj.

Nr. crt.	Date ședințe de consiliere
1	27/03/12
2	10/04/12
3	23/05/12
4	25/05/12

În cele 4 (patru) ședințe de consiliere au fost consiliați 65 șomeri incluși în baza de date a proiectului. Dintre aceștia au fost introduși în grupul țintă un număr de 57 de șomeri. Structura cursurilor și numărul de șomeri din grupul țintă alocat pentru fiecare curs este următorul

Nr. crt.	Cursuri	Număr persoane intrate în grup țintă
1	Lucrător hotelier	14
2	Lucrător în cultura plantelor	14
3	Operator introducere și validare date	14
4	Măcelar	15
TOTAL		57

S-au întocmit registrul grup țintă și formularul Anexa 10 care s-a introdus în ActionWeb.

A6.3 Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri.

Activitatea de informare a grupului țintă prin mijloace directe (telefoane) a fost realizată în mod permanent, cu resurse proprii, de partenerul 2 (AJOFM Dolj) prin intermediul responsabilului acestuia în



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU - SV CLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

proiect, iar în lipsa acestuia de către consultantul de formare și personalul cu atribuții de secretariat al UGIR 1903 – Filiala Dolj cu ajutorul numărului de telefon al Solicitantului dedicat activităților proiectului.

Finanțarea activității A6 „ Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor” a fost realizată prin utilizarea unor resurse atât din bugetul proiectului de la Capitolul 1 „ Resurse umane” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”, cât și din resurse proprii Partenerului 2 AJOFM Dolj.

A7. Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare profesională.

A7.1 Autorizare programe de formare

Această activitate a fost derulată în principal în perioada 03.02.2012-14.02.2012, de către domnul Juncu Mihai, angajat al Partenerului 1-CRFPA Dolj, având care a avut ca atribuții constituirea dosarelor aferente programelor de formare profesională, depunerea dosarelor și obținerea autorizațiilor.

Astfel au fost constituite dosarele de autorizare pentru programele de formare profesională „Măcelar” și „Lucrător hotelier”, care au fost transmise la CAJ Dolj pentru autorizare cu adresele înregistrate la CAJ Dolj sub nr. 128/16.02.2012 și 129/16.02.2012.

În urma evaluării dosarelor au fost autorizate programele de formare profesională. Aceste aspecte sunt dovedite de autorizațiile primite de CRFPA Dolj pentru desfășurarea programelor de formare profesională, respectiv:

- Autorizația seria DJ nr. 655 cod COR 7411.1.2 înregistrată în registrul de formare profesională a adulților sub nr. 16/424/13.03.2012, pentru programul de formare profesională „Măcelar”;
- Autorizația seria DJ nr. 656 cod COR 5142.2.1 înregistrată în registrul de formare profesională a adulților sub nr. 16/425/13.03.2012, pentru programul pentru programul de formare profesională „Lucrător hotelier”.

Cheltuielile generate de această activitate sunt finanțate din bugetul proiectului din capitolul 1 „Resurse umane” și capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”.

A7.2 Organizarea logistică a programelor de formare

În principal această activitate s-a concretizat în asigurarea unor condiții organizatorice corespunzătoare pentru derularea programelor de formare profesională, astfel:

a. asigurarea spațiilor de curs necesare derulării modulelor teoretice următoarele programe de formare profesională:

- Bucătar grupa a II-a – Băilești;
- Zidar, pietrar, tencuitor – Băilești;
- Comerciant – vânzător mărfuri alimentare grupa a II-a – Craiova;
- Electrician întreținere și reparații în industria mică grupa a I-a – Craiova;
- Electrician întreținere și reparații în industria mică grupa a II-a – Craiova
- Lucrător în comerț – Băilești;
- Lucrător hotelier – Craiova.

b. asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru derularea modulelor practice, pentru următoarele programe de formare profesională:

- Electrician întreținere și reparații în industria mică grupa I-a
- Comerciant – vânzător mărfuri alimentare grupa a II-a
- Electrician întreținere și reparații în industria mică grupa II-a
- Bucătar grupa a II-a – Băilești;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Zidar, pietrar, tencuitor – Băilești;
- Lucrător în comerț – Băilești;

c. asigurarea produselor consumabile și articolelor de birotică necesare curanților care au participat sau participă la programele „*Lucrător hotelier*”, „*Operator introducere și validare date*”, „*Lucrător în cultura plantelor*”, „*Măcelar*” și „*Lucrător în comerț*”. Important de menționat este faptul că ultimul program menționat anterior este programat să înceapă în luna iunie 2012.

d. asigurarea materialelor și echipamentelor de protecția muncii necesare derulării următoarelor programe de formare profesională: „*Electrician întreținere și reparații în industria mică pentru grupele 1 și 2 și „Zidar, pietrar tencuitor”*”

e. crearea unor condiții favorabile cursanților pentru a participa la programele de formare profesională prin oferirea facilității de decontare a abonamentelor de transport, precum și acordarea unor burse.

Pentru obținerea acestor rezultate au fost desfășurate o serie de activități după cum urmează:

a. Pentru asigurarea spațiilor necesare derulării modulelor de teorie aferente programelor de formare profesională solicitantul UGIR – 1903 Filiala Dolj a încheiat contracte de furnizare spații cu trei unități de învățământ din județul Dolj respectiv: Școala Generală nr. 24 „Sfântul Gheorghe” din Craiova, Grupul Școlar „Ștefan Anghel” Băilești și Grupul Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Craiova. Menționăm faptul că, cheltuielile cu chiria generate de aceste activități sunt suportate din surse proprii solicitantului, deoarece prin bugetul proiectului nu au fost previzionate aceste sume, iar pentru a nu se întârzia activitățile proiectului s-a luat această hotărâre.

Pentru asigurarea spațiilor necesare derulării modulelor practice Partenerul 1 CRFPA Dolj în calitate de formator a desfășurat o serie de activități după cum urmează:

- pentru cursul „*Comerciant – vânzător mărfuri alimentare*” gr. 2 a amenajat un spațiu la sediul Școala Generală nr. 24 „Sfântul Gheorghe” din Craiova;
- pentru cursurile „*Electrician întreținere și reparații în industria mică*” gr. 1 și gr. 2, Partenerul 1 CRFPA Dolj a asigurat condițiile necesare derulării acestui modul prin a facilita punerea la dispoziție a unui spații la sediul CRFPA Dolj, din Craiova, Brazda lui Novac nr. 31, cât și prin încheierea unui contract de colaborare cu ICMET Craiova, pentru derularea programului de formare profesională în atelierele acestui agent economic din Craiova, bulevardul Decebal, nr. 118A;
- pentru cursul „*Bucătar*” gr. 2 a amenajat un spațiu la sediul *SC Club Zeryllo's SRL* din Băilești;
- pentru cursul „*Zidar, pietrar, tencuitor*” a amenajat un spațiu la sediul *SC Duivas Cons SRL* din Băilești și la sediul *SC Viestruct Cons. SRL* din Băilești;
- pentru cursul „*Lucrător în comerț*” a amenajat un spațiu la sediul Grupului Școlar „Ștefan Anghel” Băilești;

b. Pentru asigurarea produselor consumabile și articole de birotică necesare s-a stabilit necesarul pentru fiecare program de formare profesională, s-au emis comenzile necesare către furnizorul care a fost declarat câștigător în urma atribuirii contractului, respectiv SC Sharolt Group SRL, au fost achiziționate și au fost repartizate participanților la programele de formare profesională;

O sinteză a materialelor și echipamentelor de protecția muncii realizate în cadrul programelor de formare profesională pe perioada de raportare este prezentată în continuare:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Nr. Crt.	Program de formare profesională	Explicații cu privire la materialele și echipamentele de protecția muncii	Furnizor	Factura	
				Număr	Data
1.	Lucrător hotelier	Agrafe birou 33 mm 2 cut; Caiet studentesc 14 buc; Capse 24/6 2 cut; Dosare PVC cu șină; A4 15 buc; Dosar simp.lu A4 10 buc; Ecuson 14 buc Hârtie copiator A4 25 top; Hârtie flipchart 1 bloc; Hârtie scris 1 top; Marker hârtie diverse culori 4 buc; Marker tablă albă 4 buc; Pastă corectoare 1 buc; Pix plastic albastru 15 buc; Plicuri gumate mari C4 5 buc; Plicuri gumate mijlocii C5 14 buc.	SC Sharolt Group SRL	6904	14.05.2012
2.	Măcelar	Agrafe birou 33 mm 2 cut; Caiet studentesc 14 buc; Capse 24/6 2 cut; Dosare PVC cu șină A4 15 buc; Dosar simplu A4 10 buc; Ecuson 14 buc; Hârtie copiator A4 25 top; Hârtie flipchart 1 bloc; Hârtie scris 1 top; Marker hârtie diverse culori 4 buc; Marker tablă albă 4 buc; Pastă corectoare 1 buc; Pix plastic albastru 15 buc; Plicuri gumate mari C4 5 buc; Plicuri gumate mijlocii C5 8 buc	SC Sharolt Group SRL	7010	24.05.2012
3.	Lucrător în comerț	Agrafe birou 33 mm 2 cut; Caiet studentesc 28 buc; Capse 24/6 2 cut; Dosare PVC cu șină A4 30 buc; Dosar simplu A4 30 buc; Ecuson 28 buc; Hârtie copiator A4 38 top; Hârtie flipchart 1 bloc; Hârtie scris 2 top; Marker hârtie diverse culori 8 buc; Marker tablă albă 8 buc; Pastă corectoare 2 buc; Pix plastic albastru 29 buc; Plicuri gumate mari C4 5 buc; Plicuri gumate mijlocii C5 10 buc.	Sc Sharolt Group SRL	7011	24.05.2012
4.	Lucrător în cultura plantelor	Agrafe birou 33 mm 2 cut; Caiet studentesc 14 buc; Capse 24/6 2 cut; Dosare PVC cu șină A4 15 buc; Dosar simplu A4 10 buc; Ecuson 14 buc; Hârtie copiator A4 25 top; Hârtie flipchart 1 bloc; Hârtie scris 1 top; Marker hârtie diverse culori 4 buc; Marker tablă albă 4 buc; Pastă corectoare 1 buc; Pix plastic albastru 15 buc; Plicuri gumate mari C4 5 buc; Plicuri gumate mijlocii C5 8 buc.	SC Sharolt Group SRL	7012	24.05.2012



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV ULTEINA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Nr. Crt.	Program de formare profesională	Explicații cu privire la materialele și echipamentele de protecția muncii	Furnizor	Factura	
				Număr	Data
5.	Operator introducere și validare date	Agrafe birou 33 mm 2 cut; Caiet studentesc 14 buc; Capse 24/6 2 cut; Dosare PVC cu șină A4 15 buc; Dosar simplu A4 10 buc; Ecuson 14 buc; Hârtie copiator A4 25 top; Hârtie flipchart 1 bloc; Hârtie scris 1 top; Marker hârtie diverse culori 4 buc; Marker tablă albă 4 buc; Pastă corectoare 1 buc; Pix plastic albastru 15 buc; Plicuri gumate mari C4 5 buc; Plicuri gumate mijlocii C5 8 buc;	SC Sharolt Group SRL	7015	24.05.2012

c. Pentru asigurarea materialelor și echipamentelor de protecția muncii necesare desfășurării programelor de formare profesională s-au emis comenzile necesare către furnizorii cu care au fost încheiate contracte de furnizare produse, au fost achiziționate și au fost repartizate participanților la programele de formare profesională.

O sinteză a materialelor și echipamentelor de protecția muncii realizate în cadrul programelor de formare profesională pe perioada de raportare este prezentată în continuare:

Nr. Crt.	Program de formare profesională	Explicații cu privire la materialele și echipamentele de protecția muncii	Furnizor	Factura	
				Număr	Data
1.	Zidar, pietrar tencuitor	Salopetă 28 buc; Cască 28 buc; Mănuși de lucru 14 buc; Bocanci 14 perechi	SC PYF Production SRL	72952	15.03.2012
2.	Electrician întreținere și reparații industria mică gr. 1	Aparat de măsură 5 buc	Sc Minex Com SRL	6228981	17.02.2012
3	Zidar, pietrar tencuitor	Canciog 20 buc; Ciocan zidărie 20 buc; Mistrie 20 buc; Nivel 50 cm 10 buc	Sc Minex Com SRL	6229209	19.03.2012
4	Electrician întreținere și reparații industria mică gr. 2	Cablu 2x1,5 mm rolă 100 N 1 rolă Cablu 3x1,5 mm rolă 100 N 1 rolă Tuburi rigide 11 mm x 3 m 10 buc Tuburi rigide 16 mm x 3 m 10 buc Tuburi rigide 20 mm x 3 m 10 buc Pat cablu 16 x x 2000 mm 40 buc Tub flexibil Ø20 x 50 m 3 role Bandă izoliră 20 mm 15 buc Priză 15 buc Ștehere 15 buc Întrerupătoare 15 buc Comutatoare 15 buc Doze aparat 15 buc Papuci izolatori 100 buc	Sc Minex Com SRL	7244012	23.04.2012



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Nr. Crt.	Program de formare profesională	Explicații cu privire la materialele și echipamentele de protecția muncii	Furnizor	Factura	
				Număr	Data
		Patent electrician 15 buc Patent dezizolator 15 buc			
5.	Zidar, pietrar tencuitor	Var 20 saci; ciment 20 saci; ipsos 10 saci; nisip 208 saci.	Sc Minex Com SRL	6229563	23.05.2012

d. Au fost decontate cheltuieli cu transportul persoanelor care pe perioada de raportare, au participat la următoarele programe de formare profesională: „Electrician întreținere și reparații industria mică” grupa a II-a și „Lucrător hotelier” astfel:

e.

Nr. Crt.	Program de formare profesională	Număr de persoane beneficiare				Furnizor	Factura	
		Feb 2012	Martie 2012	Aprilie 2012	Mai 2012		Număr	Data
1.	Electrician întreținere și reparații industria mică grupa II-a	12				RAT CRAIOVA	35534	21.02.2012
			12				37674	21.03.2012
				12			37774	26.04.2012
					12		37873	24.05.2012
2.	Lucrător hotelier			5		RAT CRAIOVA	37751	06.04.2012
					5		37819	09.05.2012

e. În ceea ce privește bursele au fost acordate la un număr de 57 persoane care au finalizat programele de formare profesională până la data prezentului raport, și care în perioada anterioară de raportare nu au primit burse.

În aceste condiții, cheltuielile generate de subactivitatea A 7.2 „Organizarea logistică a programelor de formare” au fost finanțate atât din bugetul proiectului din sume previzionate la Capitolul 1 „Resurse Umane”, Capitolul 2 „Participanți”, Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”, cât și din resurse proprii ale Solicitantului UGIR – 1903 Filiala Dolj.

Referitor la cheltuielile generate de activitățile prezentate anterior, facem mențiunea că prin cererea intermediară de rambursare a cheltuielilor care însoțește prezentul raport sunt solicitat pentru rambursare următoarele cheltuieli:

- Subvenții (ajutoare) și burse în valoare de 6.840.00 lei;
- Cheltuieli cu cazarea și transportul aferente participanților în valoare de 2.338,70 lei;

A7.3 Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1

Prin Raportul tehnic financiar nr. 3 s-a prezentat modul de desfășurare a subactivității A7.3 Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1 pentru perioada 01.10.2011.-31.01.2012, iar prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 3 s-au solicitat parțial la rambursare parțial cheltuielile efectuate de Partenerul 1 până la data de 31.01.2012. Prin prezentul raport, pentru a se asigura continuitatea activității de raportare se face referire la perioada 01.02.2012-30.04.2012

Astfel, în această perioadă activitatea specifică a Partenerului 1 CRFPA Dolj în cadrul proiectului a constat în derularea următoarelor programe de formare profesională:

• Cursul „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. I, început în data de 29.08.2011, la program participând 15 persoane, din care 15 bărbați și anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 5532 din data 05.12.2011, a continuat și în perioada la care face referire prezentul Raport tehnic financiar.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



Cursul este susținut de doamna Nicolcea (Mihaescu) Daniela Roxana care are calitatea de formator, iar luna februarie 2012 (la care face referire prezentul Raport) formatorul a efectuat 144 ore, toate de practică.

Menționăm faptul că, activitatea de formare profesională s-a desfășurat la sediul CRFPA Dolj din Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 31 și la sediul SC ICMET din Craiova, bulevardul Decebal nr. 118A, pentru modulul de practică.

Programul de formare profesională a fost finalizat în data de 24.02.2012.

• **Cursul „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” gr. 2**, început în data de 26.10.2011, la program participând 14 persoane din care 8 femei și 6 bărbați și a fost anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 2 din data 03.01.2012.



Cursul este susținut de domnul Cîrstea Gabriel, care are calitatea de formator, iar pe perioada februarie 2012 – martie 2012, (perioadă la care face referire prezentul raport) formatorul a efectuat 276 ore de practică.

Programul de formare profesională a fost desfășurat la sediul Școlii Generale nr. 24 „Sfântu Gheorghe” din Craiova, strada Brazda lui Novac, nr. 87 unde Solicitantul a închiriat o sală de curs, cheltuielile generate de această activitate fiind suportate din fonduri proprii UGIR – 1903 Filiala Dolj.

Programul de formare profesională a fost finalizat în data de 20.03.2012.

- **Cursul „Zidar, pietrar, tencuitor”**

Programul de formare profesională a început în data de 03.01.2012, la program participând 28 persoane cu domiciliul în localitatea Băilești, din care 28 bărbați și a fost anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 10 din data 06.01.2012.



Programul este un program de 1200 ore din care 240 ore teorie și 960 ore practică, fapt care impune ca acesta să fie derulat cu minim 2 formatori, un formator modul teorie 240 ore și modul practică 480 ore pentru grupa I-a și un formator pentru modul practică gr. 2 480 ore. În aceste condiții a Partenerul 1-CRFPA Dolj a angajat doi formatori, respectiv pe domnul Bonci Victor ca expert pe termen scurt, care derulează modulul de teorie și modulul de practică pentru grupa I-a și domnul Duinea Vasile care derulează modulul de practică pentru gr. 2.

Menționăm faptul că programul de formare profesională s-a desfășurat astfel:

- la sediul Grupului Școlar „Ștefan Anghel” din Băilești, str. Revoluției, nr. 1 pentru modulul de teorie, unde UGIR – 1903 Filiala Dolj a închiriat săli de curs, cheltuielile generate de această activitate fiind suportate din fonduri proprii ale solicitantului;

- la sediul S.C.Duivas Cons SRL din Bailesti, str. Ardealul, nr. 114 bis și sediul SC Vicstruct Cons SRL din Băilești, str. Revoluției, nr. 126 pentru derularea modulelor de practică.

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 362 ore, din care 114 ore de teorie și 248 ore practică.

- **Cursul „Bucătar” gr. 2**

Programul de formare profesională a început în data de 03.01.2012 la program participând 28 persoane cu domiciliul în localitatea Băilești din care 13 bărbați și 15 femei și care a fost anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 10 din data 06.01.2012.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV ULTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



Programul este un program de 1200 ore din care 240 ore teorie și 960 ore practică, fapt care impune ca acesta să fie derulat cu minim 2 formatori astfel:

- 1 formator care să deruleze modulul de teorie (240 ore) și modulul de practică pentru o grupă formată din 14 persoane (480 ore);
- 1 formator care să deruleze modulul de practică pentru o grupă de 14 persoane (480 ore).

În aceste condiții a Partenerul 1-CRFPFA Dolj a angajat doi formatori ca experți pe termen scurt, respectiv pe doamna Popa Adina, care are calitatea de formator pentru a derula modulul teoretic și modulul practic pentru o grupă și pe doamna Mitrache Lucretia Vasile care derulează modulul de practică pentru gr. 2.

Menționăm faptul că programul de formare profesională s-a desfășurat astfel:

- la sediul Grupului Școlar „Ștefan Anghel” din Băilești, str. Revoluției nr. 1, unde UGIR – 1903 Filiala Dolj a închiriat săli de curs pentru modulul de teorie, cheltuielile generate de această activitate fiind suportate din fonduri proprii ale solicitantului.

- la sediul SC Club Zeryllo's SRL pentru derularea modulului de practică.

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 396 ore, din care 138 ore de teorie și 258 ore de practică.

- **Cursul „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 2**

Programul de formare profesională a început în data de 08.02.2012, la program participând 14 persoane, din care 14 bărbați și a fost anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 1059 din data 20.03.2012.

Cursul este susținut de domnul Toma Dorel, expert pe termen scurt, care are calitatea de formator și constă în efectuarea de 240 ore de teorie și 480 ore practică.

Modulul teoretic al cursului s-a desfășurat la Grupul Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Craiova, str. C-tin Brâncuși, nr. 15, unde UGIR – 1903 Filiala Dolj a închiriat săli de curs, cheltuielile generate de această activitate fiind suportate din fonduri proprii ale solicitantului. Cu privire la derularea modulului de practică menționăm faptul că acesta în prezent este în curs de desfășurare și se realizează la sediul SC ICMET din Craiova, bulevardul Decebal nr. 118 A.

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 376 ore, din care 240 ore de teorie și 136 ore de practică.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV CLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790



• **Cursul „Lucrător în comerț”**

Programul de formare profesională a început în data de 06.02.2012, la program participând un număr de 28 persoane din care 4 bărbați și 24 femei și anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 1031 din data 20.13.2012.

Programul este un program de 600 ore din care 25 ore de limba engleză, respectiv 120 ore teorie și 480 ore practică, fapt care impune ca acest program să fie derulat cu minim 3 formatori astfel:

- 1 formator care să deruleze modulul de teorie (115 ore) și modulul de practică pentru o grupă formată din 14 persoane (230 ore);
- 1 formator care să deruleze modulul de practică pentru o grupă de 14 persoane (230 ore).
- 1 formator care să deruleze modulul de limba engleză de 25 ore (5 ore teorie și 20 ore practică)

În aceste condiții a Partenerul 1-CRFPA Dolj a angajat doi formatori, respectiv doamna Berceanu Elena Magdalena ca expert pe termen scurt, care are calitatea de formator care a derulat modulul teoretic și modulul practic pentru o grupă, pe domnul Ghinea Ionuț expert pe termen scurt care a derulat modulul practic pentru a 2-a grupă și doamna Ciocioana Ioana Cristina expert pe termen scurt care a derulat modulul de limba engleză .

Menționăm faptul că programul de formare profesională atât pentru modulul de teorie, cât și pentru modulul de practică s-a desfășurat la sediul Grupului Școlar „Ștefan Anghel” din Băilești, str. Revoluției nr. 1, unde UGIR – 1903 Filiala Dolj a închiriat săli de curs, cheltuielile generate de această activitate fiind suportate din fonduri proprii ale solicitantului.

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 600 ore, din care 120 ore de teorie (5 ore engleză) și 480 ore de practică (20 ore engleză).

Programul de formare profesională a fost finalizat în data de 17.04.2012.

• **Cursul „Lucrător hotelier”**

Programul de formare profesională a început în data de 02.04.2012, la program participând 14 persoane, din care 3 bărbați și 11 femei și a fost anunțat la CAJ Dolj prin intermediul adresei nr. 276 din data 12.04.2012 .

Cursul este susținut de doamna Ciovică Fevronia Daniela, expert pe termen scurt, care are calitatea de formator și constă în efectuarea de 240 ore de teorie și 480 ore practică.

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 114 ore de teorie, care au fost susținute de formator în sălile de curs de la sediul CRFPA Dolj din Craiova Str.Brazda lui Novac, nr. 31,Dolj.

În aceste condiții, cheltuielile generate de subactivitatea A 7.3 „Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1”, sunt finanțate din bugetul proiectului din sumele previzionate la Capitolul 1 „Resurse Umane” și sume prevăzute la Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”.

Referitor la cheltuielile cu activitățile de formare profesională solicitate la rambursare prin cererea de rambursare a cheltuielilor care însoțește acest raport facem mențiunea că prin acesta sau solicitat spre rambursare următoarele cheltuieli:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

a. cheltuieli cu resurse umane generate de activitățile care au fost desfășurate în perioada la care fac referire rapoartele tehnice anterioare, dar care nu au fost solicitate la rambursare prin cererea de rambursare a cheltuielilor anterioare, respectiv următoarele:

- 2.044 lei reprezentând diferență salariu net luna noiembrie 2011 pentru doamna Cîrstea Florina formator curs „Bucătar” gr. 1;
- 1.687 lei reprezentând diferența salariu net luna noiembrie 2011 pentru doamna Nicolcea Daniela Roxana formator curs „Electrician întreținere și reparații în industria mică” grupa I-a;
- 1.806 reprezentând diferență salariu net luna noiembrie 2011 pentru doamna Sfetcu Margareta Anca formator curs „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” gr. 1.

b. cheltuieli materiale necesare pentru derularea proiectului în valoare de 12.605,08 lei, astfel:

1. Rechizite și produse de birotică necesare desfășurării cursurilor în valoare de 2.982,15 lei;
2. Materiale de construcții, echipamente de protecția muncii, materiale electrice și materiale pentru instalații necesare derulării cursurilor în valoare de 9.622,93 lei.

A 7.4 Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare

Pe perioada la care face referire acest raport de activitate la nivelul Partenerului 1 CRFPA Dolj a fost utilizat chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție al cursanților pentru a evalua programele de formare profesională finalizate.

Astfel, acest chestionar a fost completat în data de 23.03.2012 de persoanele care au participat la programul de formare profesională „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1 (12 persoane), în data de 22.03.2012 de persoanele care au participat la programul de formare profesională „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” grupa II-a (14 persoane), și în data de 22.04.2012 persoanele care au participat la programul de formare profesională „Lucrător în comerț (27 persoane)”.

Chestionarele completate vor face obiectul unei analize la nivelul Partenerului 1 CRFPA Dolj în scopul de a identifica acțiunile noastre pentru îmbunătățirea activității de formare profesională și nivelul CRFPA Dolj.

Menționăm faptul că, costurile generate de această activitate au fost suportate din resurse proprii ale Partenerului 1 CRFPA Dolj.

A7.5 Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale

• După finalizarea cursului de „Electrician întreținere și reparații în industria mică” în data de 14.03.2012, prin Decizia nr. 439 a președintelui CAJ Dolj, a fost numită comisia de examinare pentru examenul de absolvire a programului, care a fost organizat de CRFPA Dolj, cu data de 23.03.2012.

Comisia a fost formată din:

- Gheorghe Cătălin – reprezentant CAJ Dolj – președinte;
- Mihăescu Roxana – reprezentant CRFPA Dolj - membru;
- Cucu Claudia – reprezentant CAJ Dolj - membru .

La examen au fost prezente 12 persoane care au participat la programul de formare profesională care s-au înscris la examen pe bază de cerere.

Cu ocazia desfășurării examenului au fost întocmite următoarele documente:

- Tabel nominal de predare a lucrărilor scrise la examenul de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1;
- Foaia de notare la proba teoretică;
- Foaia de notare la proba practică;
- Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Electrician întreținere și reparații în industria mică”;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- Procesul – Verbal întocmit cu ocazia susținerii examenului de absolvire a programului de formare profesională „Electrician întreținere și reparații în industria mică”.

În urma examenului organizat au promovat 12 persoane care au participat la cursul „Electrician întreținere și reparații în industria mică” și care au beneficiat de bursă.

Prin Cererea intermediară de rambursare a cheltuielilor nr. 4 nu sunt solicitate la rambursare cheltuielile generate de această activitate.

- Pentru certificarea competențelor dobândite de către participanți la cursul „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” grupa II-a la solicitarea CRFPA Dolj, în data de 14.03.2012, prin Decizia nr. 434 a președintelui CAJ Dolj a fost numită comisia de examinare pentru examenul organizat în data de 22.03.2012.

Comisia a fost formată din:

- Simcelescu Marius – reprezentant CAJ Dolj – președinte;
- Cîrstea Gabriel – reprezentant CRFPA Dolj - membru;
- Craciunoiu Aurelia – reprezentant CAJ Dolj - membru.

La examen au participat toate cele 14 persoane care au participat la programul de formare profesională care s-au înscris la examen pe bază de cerere.

Cu ocazia desfășurării examenului au fost întocmite următoarele documente:

- Tabel nominal de predare a lucrărilor scrise la examenul de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” gr. 2;
- Foaia de notare la proba teoretică;
- Foaia de notare la proba practică;
- Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” gr. 2;
- Procesul – Verbal întocmit cu ocazia susținerii examenului de absolvire a programului de formare profesională „Comerciant – vânzător mărfuri alimentare” grupa II-a.

În urma examenului organizat au promovat toate persoanele participante în număr de 14 la cursul „Comerciant – vânzător de produse alimentare” gr. 1 și care au beneficiat de bursă.

Prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4 nu sunt solicitate la rambursare cheltuielile generate de această activitate.

- Pentru certificarea competențelor dobândite de către participanți la cursul „Lucrător în comerț” la solicitarea CRFPA Dolj, în data de 20.03.2012, prin Decizia nr. 10314 a președintelui CAJ Dolj a fost numită comisia de examinare pentru examenul organizat în data de 22.04.2012.

Comisia a fost formată din:

- Mateesu Isabela – reprezentant CAJ Dolj – președinte;
- Tudor Pena – reprezentant CRFPA Dolj - membru;
- Berceanu Elena Magdalena – reprezentant CRFPA Dolj - membru.

La examen au participat toate cele 27 persoane care au participat la programul de formare profesională care s-au înscris la examen pe bază de cerere.

Cu ocazia desfășurării examenului au fost întocmite următoarele documente:

- Tabel nominal de predare a lucrărilor scrise la examenul de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Lucrător în comerț”;
- Foaia de notare la proba teoretică;
- Foaia de notare la proba practică;
- Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de calificare pentru ocupația „Lucrător în comerț”;
- Procesul – Verbal întocmit cu ocazia susținerii examenului de absolvire a programului de formare profesională „Lucrător în comerț”.

În urma examenului organizat au promovat 27 persoanele participante la cursul „Lucrător în comerț” și care au beneficiat de bursă.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4 nu sunt solicitate la rambursare cheltuielile generate de această activitate.

A 7.6 Organizare de job cluburi

Această activitate nu poate fi organizată decât de o entitate autorizată ca furnizor de servicii de informare și consiliere și servicii de mediere a muncii pe piața internă în conformitate cu prevederile HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea forței de muncă.

Având în vedere acest aspect, Solicitantul UGIR – 1903 Filiala Dolj în calitate de responsabil în cadrul proiectului cu această activitate a trebuit într-o primă etapă să își modifice statutul, iar ulterior să elaboreze dosarul necesar pentru obținerea autorizației. Acest dosar a fost depus la AJOFM Dolj prin intermediul adresei nr. 8057/28.05.2012. Totodată, menționăm faptul că pentru obținerea autorizației UGIR 1903 Filiala Dolj a achitat suma de 691,88 lei către AJOFM Dolj prin intermediul OP nr. 79 din data 26.05.2012.

În aceste condiții, cheltuielile generate de subactivitatea A 7.6 Organizare de job cluburi este finanțată din sume alocate în bugetul proiectului din sume previzionate la *Capitolul 1 „Resurse umane”, Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”*.

A8. Instrumente informatice suport

Această activitate este prevăzută a se realiza prin Contractul de finanțare de către un furnizor extern.

Datorită întârzierilor cauzate de derularea greoaie a procedurii de atribuire a contractului de furnizare a serviciilor de dezvoltare și exploatare sistem informatic de tip portal și furnizare echipamente hardware – rețelistică, conecțică, stadiul de implementare a acestei activități nu a înregistrat progrese comparativ cu data de 30.04.2011 când a fost realizat primul Raport tehnico-financiar.

3.2 Abateri de la planificarea inițială și motive

Activitatea A1. Managementul proiectului Nu este cazul.

Activitatea A2. Audit extern: Nu este cazul.

Activitatea A3. Informare și publicitate-facilitatea accesului la informații: Nu este cazul.

Activitatea A4. Achiziții: a fost derulată procedura de atribuire a unui contract pentru furnizarea de produse alimentare, nealimentare și conexe pentru derularea cursurilor de 3 ori, dar datorită faptului că la aceste proceduri nu s-a prezentat nici un ofertant acest contract nu a fost atribuit.

Activitatea A5. Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de solicitant: datorită programului încărcat al reprezentanților entităților membre UGIR 1903 - Filiala Dolj, acestea nu am putut onora invitata de a participa la ședințele de focus grup în perioada martie - aprilie 2012. Din aceste considerente a fost reprogramată această activitate prin intermediul Notificării nr.12 pentru modificarea contractului de finanțare, prin prelungirea acestei activități și în luna mai 2012.

Activitatea A 6. Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor: Nu este cazul.

Activitatea A7. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV ULTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

➤ Demararea cu întârziere a două programe de formare profesională „*Lucrător în cultura plantelor*” și „*Operator introducere și validare date*”, respectiv în data de 28.05.2012, cu consecințe directe asupra nederulării celor două programe.

➤ Întrucât solicitantul nu este autorizat ca formator de servicii informare, consiliere și mediere pe piața muncii conform cu H.G. nr. 277/2002, job clubul planificat nu putut fi organizat.

Activitatea A8 Instrumente informatice suport.

Întârzierile înregistrate cu atribuirea contractului de achiziții servicii de dezvoltare și exploatare sistem informatic de tip portal și furnizarea echipamentelor hardware – rețelistică, conectică au avut ca efect nerealizarea portalului de diseminare a informațiilor proiectului, cu implicații directe asupra tuturor subactivităților care trebuie derulate în cadrul activității A8 „Instrumente informatice suport”.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1 Managementul proiectului

- În cadrul acestei activități a fost înregistrat și încheiat un contract de muncă pentru membrii echipei de proiect, pentru care a fost întocmită fișa postului.
- Pe perioada de raportare au fost organizate un număr de 12 ședințe pentru monitorizarea activității proiectului reflectate în minute.
- Pe perioada de raportare au fost organizate un număr de 7 ședințe pentru planificarea activității proiectului reflectate în minute.
- Lunar, fiecare membru al echipei de implementare a proiectului a elaborat un Raport de activitate care a fost aprobat de managerul de proiect.
- A fost realizată o activitate de planificare a activităților proiectului cu ocazia ședințelor de proiect.
- A fost realizată o monitorizare și evaluare internă permanentă care s-a concretizat în realizarea activităților proiectului.
- A fost realizat un raport de activitate pentru perioada 15.02.2011-28.05.2012 care va fi publicat pentru informare pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro.
- Au fost elaborate Cererea de restituirea TVA nr. 4 și Cererea intermediară de rambursare a cheltuielilor nr. 4.

Activitatea 2 Audit extern: a fost elaborat un raport de audit care însoțește prezentul raport tehnic financiar.

Activitatea 3 Informare și publicitate-facilitatea accesului la informației:

- A fost publicat un comunicat de presă în data de 31.03.2012 în cotidianul regional Gazeta de Sud cu privire la progresele înregistrate în cadrul proiectului.
- Spoturile publicitare au fost difuzate cu ajutorul sistemelor multimedia care sunt montate în interiorul a 10 mijloace de transport care circulă în municipiul Craiova pe o perioadă de 4 luni.
- A fost promovat proiectul prin utilizarea spațiului publicitar de pe mânerile de susținere din mijloacele de transport din municipiul Craiova.
- Au fost produse și distribuite 100 de afișe, 500 fleyere și 500 de pliante.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

- A fost organizată o campanie publicitară prin intermediul unei caravane mobilă care a circulat în orașele din județul Dolj.
- A fost asigurat un suport continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.
- A fost actualizat spotul general de promovare al cursurilor, respectiv au fost introduse elemente grafice specifice pentru promovare următoarelor programe de formare profesională: Măcelar, Lucrător hotelier, Lucrător în cultura plantelor, Operator introducere și validare date.
- S-a realizat promovarea proiectului prin participarea la două târguri de job-uri.
- Au fost actualizate periodic informațiile

Activitatea 4 Achiziții:

- A fost elaborată și actualizată Lista achizițiilor publice planificate pentru anul II de implementare și a fost comunicată pentru informare către OIR POSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.
- În vederea atribuirii unui contract de achiziții la nivelul UGIR – 1903 Filiala Dolj au fost derulate proceduri de atribuire conform Instrucțiunii nr.26 AMPOSDRU din 31.08.2010.
- În perioada de raportare s-a realizat derularea achizițiilor conform contractelor încheiate, pentru fiecare achiziție încheindu-se procese verbale de recepție.

Activitatea 5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii pe ramurile de activitate acoperite de solicitant:

- S-a realizat un ghid de interviu
- S-a organizat o ședință focus-grup.

Activitatea 6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor:

- Au fost informați 161 de șomeri prin intermediul setului de chestionare aferent procedurii de constituire a grupului țintă al proiectului.
- Au fost utilizate metode variate de informare a șomerilor, inclusiv cele prin intermediul publicității și promovării. Numărul șomerilor informați prin aceste metode nu poate fi cuantificat.
- Au fost organizate 4 (patru) ședințe de orientare și consiliere.
- Au fost consiliați 65 șomeri.
- Au participat la vizita medicală în scopul înregistrării în grupul țintă, 57 de șomeri.
- Au fost selectați și introduși în grupul țintă 57 de șomeri:
 - 14 șomeri pentru cursul „Lucrător hotelier”;
 - 14 șomeri pentru cursul „Lucrător în cultura plantelor”;
 - 14 șomeri pentru cursul „Operator introducere și validare date”;
 - 15 șomeri pentru cursul de „Măcelar”.
- Au ieșit din grupul țintă 53 de șomeri:
 - 12 șomeri calificați prin programul de formare profesională curs „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1;
 - 14 șomeri calificați prin programul de formare profesională curs „Comerciant vânzător mărfuri alimentare” gr. 2;
 - 27 șomeri calificați prin programul de formare profesională „Lucrător în comerț”



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU - SV OLTEAIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5-1/G-7790

Activitatea A.7 Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională:

- A fost început un program de formare profesională.
- Au fost finalizate trei programe de formare profesională.
- 53 șomeri au dobândit competențe, în urma participării la programul de formare profesională, certificate în baza examenelor promovate.
- Au fost asigurate condițiile necesare pentru derularea a 7 programe de formare profesională („Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1”, „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 2”, „Comerciant-vânzător mărfuri alimentare” gr. 1, „Lucrător în comerț”, „Zidar, pietrar, tencuitor”, „Bucătar”, „Lucrător hotelier”) și s-a asigurat baza materială necesară pentru începerea a 4 programe de formare profesională „Lucrător în cultura plantelor”, „Măcelar”, „Operator introducere și validare date” și „Comerciant-vânzător mărfuri alimentare” gr. 2.
- Au fost organizate 3 examene pentru certificarea competențelor dobândite de persoanele care au participat la următoarele programe de formare profesională: „Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1, „Comerciant-vânzător mărfuri alimentare ”gr. 2 și „Lucrător în comerț”
- 3 programe de formare profesională au fost evaluate („Electrician întreținere și reparații în industria mică” gr. 1, „Comerciant-vânzător mărfuri alimentare” gr. 2 și „Lucrător în comerț”)
- Au fost acordate burse pentru 57 șomeri.
- S-a asigurat transportul lunar al participanților la două programe de formare profesională.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

În perioada de raportare există întârzieri în derularea următoarelor activități:

Activitatea A5. Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de solicitant: Până la data elaborării prezentului raport a fost organizată o ședință de focus grup în data de 23 mai 2012, cea de doua fiind programată să aibă loc în data de 30 mai 2012.

Activitatea A 6. Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor:

- Au fost informați 161 de șomeri (planificați 352);
- Au fost realizate 4 ședințe de consiliere (planificate 6);
- Au fost consiliați 65 de șomeri (planificați 132);
- S-au realizat 57 de vizite medicale (planificate 84).

Activitatea A7. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională.

➤ Din totalul de 57 de persoane planificate a finaliza programele de formare profesională prin intermediul a trei examene organizate, doar un număr de 53 persoane au absolvit aceste programe. Cauza o reprezintă neparticiparea la examene a unui număr de 4 (patru) persoane.

➤ Nu au fost organizate job-cluburi deoarece această activitate poate fi realizată numai de entități autorizate ca furnizor de servicii informare, consiliere și mediere pe piața muncii în conformitate cu prevederile H.G. nr.277/2002. Solicitantul nefiind un astfel de furnizor a fost necesar efectuarea demersurilor pentru obținerea autorizării, iar la momentul elaborării prezentului raportului UGIR 1903-filiala dolj este în curs de evaluarea pentru obținerea autorizării.

Activitatea A.8 Instrumente informatice suport: Întârzierile intervenite în activitatea de atribuire a contractului Servicii de dezvoltare și exploatare sistem informatic de tip portal și furnizare echipamente hardware - rețelistică, conectică, au avut ca efect nerealizarea portalului de diseminare a informațiilor despre



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DRPOSDRU - SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

proiect, cu implicații directe asupra tuturor subactivităților care trebuie derulate în cadrul activității A8 Instrumente informatice suport.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități (după caz):

- Acțiuni care au ca scop creșterea participării imigranților pe piața muncii și consolidarea integrării lor sociale: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piața muncii și, prin urmare, îmbunătățirea incluziunii sociale a minorităților: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piața muncii și incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități: Raportându-ne la Formularul de înregistrare în grupul țintă, femeile sunt incluse în categoria grupurilor vulnerabile. În acest sens, în perioada raportată s-a respectat egalitatea de șanse între femei și bărbați, din cei 71 de șomeri incluși în grupul țintă 42 de șomeri sunt femei, acordându-se o atenție specială acestei categorii vulnerabile pentru reintegrarea pe piața muncii.
- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora: Acțiunile inovatoare ale proiectului constau în modalitatea inovativă de constituire a bazei de date cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a unei baze de date cu locurile de muncă disponibile, oferind posibilitatea persoanelor implicate să caute și să aplice pentru joburi.
- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale: **Nu este cazul.**

3.6 Informare și publicitate

Activitatea desfășurată a fost prezentată la punctul 3.1.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse

Solicitantul a asigurat, constant și sistematic, prin politica de resurse umane promovarea principiului egalității de șanse, prin eliminarea oricărei discriminări pe baza unor criterii de gen, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, culoare, etnie, religie, convingeri, opțiune politică, origine socială, handicap, situație, responsabilitate familială precum și orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul public, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

În proiect s-au promovat egalitatea de șanse și tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți, atât la stabilirea echipei de proiect cât și la selectarea a participanților la informare.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

Prezentați modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – Nu este cazul

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fata locului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE

UGIR 1903 Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**

Tipul vizitei de verificare la fața locului	Data desfășurării vizitei de verificare la fața locului	Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la fața locului	Termen de îndeplinire stabilit	Stadiul îndeplinirii recomandărilor
Monitorizare	14.12.2010	Întocmirea Nomenclatorului arhivistic și transmiterea acestuia la Direcția Județeană a arhivelor naționale pentru aprobare	28.01.2011	Implementată
Monitorizare	14.12.2010	Beneficiarul va întocmi organigrama proiectului și va afișa orarul de lucru în cadrul proiectului	10.01.2011	Implementată
Monitorizare	14.12.2010	Beneficiarul se va înregistra la ANSPDCP ca operator de prelucrare a datelor cu caracter special	28.01.2011	Implementată
Monitorizare	19.03.2012	a. Beneficiarul va solicita Partenerului 1 (CRFPA Dolj) să consemneze în condica formatorilor aceleași date ca în listele de prezență zilnice. b. Beneficiarul va solicita Partenerului 1 (CRFPA Dolj) să consemneze numărul de ore absente pentru fiecare cursant, conform listelor de prezență în catalogul programului de formare. c. Beneficiarul va solicita săptămânal situația prezenței membrilor grupului țintă la programele de formare ce se vor derula în continuare	17.04.2012	Implementată
Monitorizare	19.03.2012	Beneficiarul va aduce la cunoștința Partenerului 1 (CRFPA Dolj) faptul că, la data de 01.10.2011 s-a modificat Codul Fiscal iar în noul Cod prevederile care legifereau Convențiile Civile, respectiv art. 942-947 din Titlu III „Despre Contracte sau Convenții” precum și art. 1410 – 1490 Titlul VII „Despre Contractul de Locațiune” au fost abrogate. Prin urmare, beneficiarul va recomanda încheierea de contracte individuale de muncă pentru formatori, în baza dispozițiilor legale stipulate în mod expres de Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se la încheierea respectivelor contracte dispozițiile imperative cuprinse în Codul Muncii.	17.04.2012	Implementată
Monitorizare	19.03.2012	Beneficiarul va întocmi centralizatoare/opisuri pentru fiecare biblioraft cu documentele suport rezultate din implementarea proiectului. Documentele justificative vor aranjate pe fiecare activitate în parte.	17.04.2012	În curs de implementare
Monitorizare	19.03.2012	a. Beneficiarul va recomanda Partenerului 1 CRFPA Dolj respectarea prevederilor Ordinului pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților nr. 501/5253/2003, așa cum a fost modificat și completat prin Ordinul 77/3327/2005, art. 29, alin 1 „Certificatul de calificare sau de absolvire, însoțit de anexă, se eliberează sub semnătura	17.04.2012	Implementată



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU - SV CLTENIA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 201
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

Tipul vizitei de verificare la fața locului	Data desfășurării vizitei de verificare la fața locului	Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la fața locului	Termen de îndeplinire stabilit	Stadiul îndeplinirii recomandărilor
		titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire” b. Beneficiarul va solicita periodic, copii certificate ale Registrului de evidență nominală a eliberării certificatelor de calificare/absolvire pentru a verifica respectarea legislației în vigoare		
Monitorizare	19.03.2012	a. Beneficiarul va recomanda Partenerului 1 CRFPA Dolj înregistrarea contractelor de formare profesională la secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare Județeană Dolj b. Beneficiarul va solicita Partenerului 1 CRFPA Dolj copii certificate ale contractelor de formare profesională înregistrate la secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare Județeană Dolj. c. Beneficiarul va explica de ce contractele sunt încheiate cu valoarea totală de 2.702 lei în condițiile în care aceste cursuri sunt gratuite.	17.04.2012	Implementată
Monitorizare	19.03.2012	Beneficiarul va prezenta un plan de acțiune în vederea realizării subactivității A 7.6 „Organizarea de job cluburi cu persoanele care au terminat cursurile”	17.04.2012	Implementată

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE**4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare****A1 Managementul proiectului:**

A1.2 Planificare și coordonare a activităților se va realiza cu ocazia ședințelor de proiect care se vor organiza cel puțin la două săptămâni.

A1.3 Monitorizare și evaluare internă se face atât cu ocazia ședințelor periodice cât și zilnic cu ocazia desfășurării activităților.

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare se va elabora până la data de 31.08.2012 un raport trimestrial de activitate care va fi publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro.

A2 Audit extern se va elabora un raport de audit care va însoți cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 5.

A3 Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

A3.2 Conceperea și realizarea website și de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)

Se vor actualiza periodic spoturile publicitare, atât pentru promovarea proiectului, cât și pentru promovarea cursurilor în funcție de necesități și vor fi actualizate informațiile publicate pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV CLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

A3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, anunțuri în ziare locale, portal).

- se va realiza lunar publicitatea audio video în interiorul mijloacelor de transport în comun din municipiul Craiova ;
- se va realiza publicitate cu ajutorul spațiilor de pe mânerile de susținere din mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova ;
- se va actualiza periodic informațiile publicate pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro.

A3.5 Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducere date în baza de date

La nivelul solicitantului s-a stabilit orarul de lucru care a fost afișat la sediul acestuia cu scopul asigurării permanenței necesare pentru furnizarea unor informații la solicitările diferitelor persoane. Totodată, se va avea în vedere actualizare bazei de date constituită cu persoanele informate și consiliate.

A4 Achiziții

Se va derula procedura de atribuire a contractului de furnizare produse alimentare, produse nealimentare și conexe pentru desfășurarea cursurilor.

De asemenea, se va asigura derularea contractelor de achiziții în bune condiții cu scopul realizării activităților proiectului.

A5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de Solicitant

A5.2 Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni: se va organiza 1 ședințe de focus – grup.

A5.3 Prelucrarea informației: vor fi prelucrate informațiile colectate din cele 2 ședințe de focus – grup.

A5.4 Raportare și diagnoza: activitatea de prelucrare a informațiilor va fi concretizată în rapoarte de diagnoză care vor fi utilizate exclusiv pentru nevoile și sustenabilitatea proiectului.

A5.5 Comunicarea concluziilor în ședințele de proiect și deciderea tipului de cursuri de organizat: concluziile studiului vor fi comunicate partenerilor.

A6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

A6.1 Stabilirea grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj: va continua activitatea de selecție a grupului țintă care va fi efectuată prin colaborarea între personalul solicitantului și cel al partenerului 2. Activitatea se va desfășura atât la sediile celor doi parteneri din Craiova, cât și la punctele de lucru deschise în județ ale AJOFM Dolj.

A6.2 Organizare ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă în care se va face selecția finală pentru cursuri: se vor organiza ședințe de consiliere pentru a se selecta un număr de 29 de persoane din grupul țintă care vor participa la programele de formare profesională. Consilierea va fi efectuată de către personalul de specialitate din cadrul AJOFM Dolj.

Totodată, pentru constituirea grupului țintă se va asigura pentru fiecare persoană participarea la o vizită medicală.

A6.3 Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților selectați pentru cursuri va fi realizată de către personalul din cadrul AJOFM Dolj prin comunicarea periodică cu persoanele propuse pentru a face parte din grupul țintă.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU - SV CLTENIA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

A7. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională

A7.2 Organizarea logistică a programelor de formare va fi realizată de către Solicitant UGIR-1903 Filiala Dolj și Partenerul 1 (CRFPA Dolj) astfel încât să se poată demara activitățile de formare profesională la termenele stabilite de comun acord cu solicitantul.

A7.3 Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1 (CRFPA Dolj)

În perioada următoare se desfășoară următoarele programe de formare profesională:

- Zidar, pietrar, tencuitor;
- Bucătar- gr. 2;
- Electrician întreținere și reparații în industria mică – gr. 2;
- Lucrător în comerț;
- Lucrător în cultura plantelor;
- Operator introducere și validare date;
- Lucrător hotelier.
- Măcelar.

A7.4 Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare profesională.

Vor fi evaluate 4 programe de formare profesională care vor fi finalizate respectiv:

- Zidar, pietrar, tencuitor;
- Bucătar – gr. 2;
- Electrician întreținere și reparații în industria mică – gr. 2;
- Operator introducere și validare date;

A7.5 Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale.

Vor fi evaluate și certificate competențele persoanelor care participă la cele 4 programe de formare profesională, respectiv: Zidar, pietrar, tencuitor, Bucătar- gr. 2, Electrician întreținere și reparații în industria mică – gr. 2 și Operator introducere și validare date.

A7.6 Organizare de job cluburi: se vor organiza job-cluburi.

A.8 Instrumente informatice suport

A8.1 Dezvoltare și lansare portal de diseminare a informațiilor despre proiect: după derularea procedurii de achiziție de servicii de dezvoltare a portalului, furnizare echipamente IT și software și atribuirea contractului de servicii, membrii echipei de proiect împreună cu reprezentanții furnizorului vor participa la realizarea portalului proiectului .

A8.2 Cursuri de inițiere pentru personalul solicitantului și al partenerului, pentru a putea folosi portalul : furnizorul de servicii de dezvoltare a portalului, furnizare echipamente IT și software va efectua periodic ședințe de lucru pentru a iniția membrii echipei de proiect precum și alte persoane din cadrul organizației cu privire la modul de funcționare și întreținere al portalului.

A8.3 Dezvoltare portal - profile pentru șomeri (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare): furnizorul de servicii de dezvoltare a portalului, furnizare echipamente IT și software va dezvolta portalul în funcție de nevoile identificate ale șomerilor sub forma unei aplicații on-line care va permite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să depună CV-uri, să acceseze diferite informații cu privire la cursurile de formare profesională.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7790

A8.4 Dezvoltare portal - locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la joburi: furnizorul de servicii de dezvoltare a portalului, furnizare echipamente IT și software va dezvolta portalul în funcție de nevoile membrilor UGIR 1903 Filiala Dolj, astfel încât aceștia să poată publica pe site oferta lor de locuri de muncă.

A8.5 Mentenanță portal: furnizorul de servicii de dezvoltare a portalului, furnizare echipamente IT și software va asigura mentenanța portalului astfel încât activitățile proiectului să se desfășoare în bune condiții.

4.2 Rezultate realizări pentru perioada următoare:

A1 Managementul proiectului:

A1.2 Planificare și coordonare a activităților:

- 6 ședințe de proiect;

A1.3 Monitorizare și evaluare internă:

- 6 ședințe de proiect;

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare : un raport trimestrial de activitate care ulterior aprobării va fi publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro .

A2 Audit extern: un raport de audit care va însoți cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 4.

A3 Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

A3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, anunțuri în ziare locale, portal).

- 3 luni publicitate audio-video în interiorul mijloacelor de transport în comun din municipiul Craiova;
- 3 luni publicitate cu ajutorul spațiilor de pe mânerle de susținere din mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova ;

A4 Achiziții

Atribuirea contractului pentru furnizarea de produse alimentare, produse nealimentare și conexe pentru desfășurarea cursurilor.

A5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de Solicitant

- 1 ședință de focus - grup;
- prelucrare date și raport.

A6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

A6.1 Stabilirea grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj:

- 190 persoane informate cu privire la oportunitățile proiectului;

A6.2 Organizare ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă anual:

- 3 ședințe de consiliere;
- 70 persoane consiliate;
- 30 persoane vor participa la vizita medicală.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV CLTENIA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR
PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenție 5:
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/7.790

A7 Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională

A7.2 Organizarea logistică a programelor de formare

- 8 programe de formare profesională în curs de desfășurare (zidar, pietrar, tencuitor; bucătar grupa a II-a; electrician întreținere și reparații în industria mică grupa a II-a; lucrător în cultura plantelor; măcelar, operator introducerea și validarea datelor; lucrător hotelier și lucrător în comerț)
- 1 program de formare profesională va fi demarat (lucrător în comerț grupa a – II -a)
- 4 programe de pregătire profesională finalizate (zidar, pietrar, tencuitor; bucătar grupa a II-a; electrician întreținere și reparații în industria mică grupa a II-a; operator introducerea și validarea datelor).

A7.3 Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1

- 68 persoane absolvente ale unui curs de formare profesională.

A7.4 Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare

- 4 programe de formare profesională evaluate

A7.5 Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale

- 4 examene organizate;
- 68 persoane examinate.

A7.6 Organizare de job cluburi: 4 job cluburi organizate.

A.8 Instrumente informatice suport

A8.1 Dezvoltare și lansare portal de diseminare a informațiilor despre proiect:

- 1 portal dezvoltat.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMP/POSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OHP/OSERU ȘI ULTIMA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013

Investește în oameni!

Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

Domeniul major de intervenție 5.1

Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Contract POSDRU/102/5.1/G7/7907

	ANI I												ANI II												organizația care implementează
	Luna												Luna												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Activitati																								
7.	Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesionala																								
7.1	Dezvoltarea planului de școlarizare																								
7.2	Organizarea logistica a programelor de formare																								
7.3	Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de catre Partenerul I																								
7.4	Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.																								
7.5	Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale																								
7.6	Organizare de job cluburi																								S,P1
8	Instrumente informatice suport																								
8,1	Dezvoltare și lansare portal de diseminare a informatiilor despre proiect																								
8,2	Cursuri de initiere pentru personalul solicitantului și al partenerului, pentru a putea folosi portalul																								
																									P1
																									S,P1
																									P1
																									S
																									S
																									S
																									S



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ANFODRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPODRU SV.OLTENA



UGIR 1903 Filiala DJLJ

REINTEGRAREA ȘOMERILOR PE PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DJLJ

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

	ANI I												ANI II												organizația care implementează
	Luna												Luna												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8.3	Activitati																								
8.3	Dezvoltare Portal - profile pentru someri (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare)																								S
8.4	Dezvoltare portal - locuri de munca disponibile, cautare și aplicare la joburi																								S
8.5	Mentenanța portal																								S





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE

OIRPOSDRUL SV OLTEA



UGIR 1903 Filiala DOLJ

INTEGRAREA ȘOMERILOR
E PIATA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G77907

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 08.11.2011 – 28.05.2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 3 Informare publicitate – facilitarea accesului la informație				
A 3.1. Conferință și comunicat de presă lansare proiect	1 Conferință de lansare 1 Comunicat de presă	1 Conferință de lansare 1 Comunicat de presă	100%	Realizat
A.3.2. Conceperea și realizarea website și materiale privind oportunitățile proiectului	1 website 400 afișe 2000 flyere 2000 pliante 8 anunțuri de progres pe website 4 articole în presă cu privire la formarea profesională a șomerilor	1 website 300 afișe 2.000 flyere 2.000 pliante 4 anunț pe website 4 articol în presă cu privire la formarea profesională a șomerilor	100% 100% 100% 100% 50% 100%	Realizat Realizat Realizat Realizat În curs de realizare Realizat
A3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă	4 Campanii	4 Campanii	100%	Realizat
A 3.6. Conferință și comunicat de presă închidere proiect	1 Conferință de închidere 1 Comunicat de presă	N/A	N/A	N/A
Activitatea 5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperit de solicitant				
A 5.4 Rapoarte și diagnoză	4 rapoarte ca rezultat al studiilor privind cerințele pieței muncii	4	100%	Realizat
Activitatea 6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor				
A 6.1 Selecția grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj	1.000 șomeri	811 șomeri	81,1%	În curs de realizare



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurate
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORUL SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

**INTEGRAREA ȘOMERILOR
E PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007- 2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

A 6.2 Organizarea a cel puțin 10 ședințe de orientare și consiliere profesională a grupului țintă anual în care se va face selecția finală pentru cursuri	500 de șomeri beneficiari ai orelor de informare și consiliere	433 de șomeri beneficiari ai orelor de informare și consiliere	86,6%	<i>În curs de realizare</i>
Activitatea 7 Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională				
A.7.2 Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1	14 sesiuni de cursuri	6 7	42,85%	<i>Realizat În curs de realizare În prezent sunt demarate 7 programe de formare profesională</i>
A 7.6 Organizare de job cluburi	4 job cluburi 60 șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani participați la job cluburi	0	0	<i>În curs de realizare</i>
Activitatea 8 Instrumente informatice suport				
A 8.3. Dezvoltare portal – profile șomeri (competențe, CV-uri, cursuri acțiuni până la angajare)	70 șomeri își vor dezvolta competențele în domeniul utilizării calculatorului și vor accesa instrumente informatice suport	N/A	N/A	<i>N/A</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA

UGIR 1903 Filiala DOLJ

INTEGRAREA ȘOMERILOR
E PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJProiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna iunie 2012	Luna Iulie 2012	Luna august 2012
Activitatea 1 Managementul proiectului				
A1.2.	Planificarea și coordonarea activităților			
A1.3	Monitorizare și evaluare externă			
A1.4	Rapoarte tehnice și financiare			
Activitatea 2 Audit extern				
Activitatea 3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație				
A3.2	Conceperea și realizarea website și materiale privind oportunitățile proiectului			
A3.3	Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă			
A3.4	Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale			
A3.5	Suport continuu la sediu Solicitantului-primire solicitări și introducere date în baza de date			
Activitatea 4 Achiziții				
Activitatea 5 Studiu privind identificarea cererilor de meserii din toate ramurile de activitate acoperite de Solicitant				
A5.3	Prelucrarea informației			
A5.4	Rapoarte și diagnoză			
A5.5	Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decidera tipului de cursuri de organizat			
Activitatea 6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor				
A6.1	Selecția grupului țintă din județul Dolj prin colectarea datelor persoanelor în șomaj			
A6.2	Organizarea a cel puțin 10 ședințe de orientare și consiliere profesională a grupului țintă anual în care se va face selecția finală pentru cursuri			
A6.3	Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori transmise participanților aleși pentru cursuri			
Activitatea 7 Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională				
A7.2	Organizarea logistică a programelor de formare			
A7.3	Furnizarea programelor de formare selectat dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1			
A7.4	Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare			
A7.5	Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale			

**INTEGRAREA ȘOMERILOR
E PIAȚA ACTIVĂ DIN JUDEȚUL DOLJ**

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013
Investește în oameni !
Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție 5.1
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/102/5.1/G/77907

No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna iunie 2012	Luna Iulie 2012	Luna august 2012
A7.6	Organizarea de job cluburi			
Activitatea 8 Instrumente informatice suport				
A8.1	Dezvoltare și lansare portal de diseminare a informațiilor despre proiect			
A8.3	Dezvoltare portal – profile șomeri (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare)			
A8.4	Dezvoltare portal –locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare joburi			
A8.5	Mentenanță portal			

Manager proiect

Dr. ec. Virgil Boboc

