



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul Proiectului: „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”

Număr de identificare al proiectului: **POSDRU/110/5.2/G/87446**

nr. 245/87446/28.09.2012

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 1
AFERENT CERERII DE RAMBURSARE INTERMEDIARĂ
A CHELTUIELILOR NR. 1**

Titlul proiectului:	UN PARTENERIAT DE SUCCES PENTRU FORMAREA ȘOMERILOR DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI GORJ
Codul proiectului:	POSDRU/110/5.2/G/87446
Valoare:	2.232.709,00 lei
Data începerii proiectului:	01.05.2012
Data finalizării proiectului:	30.04.2014
AMPOSDRU	
Adresă:	
Persoană de contact:	
Nr. telefon:	
Nr. fax:	
E-mail:	
Organism Intermediar	OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, cod poștal 200395
Persoană de contact:	Mihaela Simona MOCANU
Nr. telefon:	(+40)0351442203
Nr. fax:	(+40)0351442202
E-mail:	office@oirsvfse.ro
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ	
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, bulevardul Decebal, nr. 93, Bloc U12, parter
Persoană de contact:	Virgil Boboc
Nr. telefon:	0742140094
Nr. fax:	(+40)0251435436
E-mail:	office@ugir1903-dolj.ro
Raport elaborat de:	Virgil Boboc
Semnătură / Data:	28.09.2012



- 4 -



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 persoane șomere, domiciliat în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii, într-o perioadă de 2 ani. Pe termen lung vor fi promovate inițiative locale-campanii de informare, consiliere profesională, instrumentele informatice suport (portal), formare profesională, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice – cu scopul de a crește șansele grupului țintă de găsi locuri de muncă și de a își dezvolta capacitatea de a se auto organiza. Obiective specifice: OS1) Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subsistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole OS2) Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat; OS3) Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; OS4) Consilierea a 350 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă OS5) Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului. OS6) Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate).

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 16 programe de formare continuă corelate cu piața muncii și oferă oportunități de participare la piața muncii pentru 252 de șomeri, șomeri tineri (cu vârstă între 16- 24 de ani), șomeri peste 45 ani și șomeri de lungă durată, tineri și adulți. Pe termen lung, proiectul generează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului de lungă durată. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DMI 5.2: “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Obiective specifice / operaționale:

1. Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subsistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole;
2. Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat;
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; Consilierea a 350 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă;
4. Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului;



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agencia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

5. Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate)

Domeniul major de intervenție:

DMI 5.2: "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Tipul proiectului:

- Regional

Clasificarea domeniilor:

- Rural

Locația proiectului:

- România
- Regiunea: Sud-Vest Oltenia
- Județ/județe: Dolj, Gorj și Mehedinți

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieți contribuția proiectului la temele și obiectivele orizontale):

1. Egalitate de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja prezența femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV CLUȘENA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform Legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărei sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

2. Dezvoltare durabilă

Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILĂ prin: 1) promovarea unei dezvoltări socio-economice durabile, facilitând incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a șomerilor tineri din mediul rural, inclusiv cei din grupurile vulnerabile, 2) familiarizarea cu tematicile aferente folosirii energiei regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, în cadrul derulării programelor de formare profesională (în special, în cadrul formării practice), în conformitate cu standardele de protecția mediului adoptate la nivelul european. Prin calificarea a 252 de șomeri proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aceștia vor avea noi abilități și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile. Proiectul va urmări un plan de dezvoltare durabilă, care se va axa pe nivelurile: 1) economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului, dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman). Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului; 2)ecologic, dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare și crearea cursurilor în format digital.

3. Inovație și TIC

Proiectul va contribui la dezvoltarea INOVĂRII și TIC prin punerea la dispoziție prin intermediul portalului a unor facilități suplimentare de accesare a informației pentru grupul țintă.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale și va promova folosirea instrumentelor societății bazate pe cunoaștere în procesele de instruire. Un alt element de inovare o reprezintă organizare job cluburilor, un concept mai puțin cunoscut și experimentat în țara noastră până acum.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 01/05/2012 până la 28.09.2012
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	252	N/A	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	252	N/A	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	252	N/A	0
Număr de participanți FSE – femei	140	N/A	0
Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - sustenabilitate zone rurale	350	N/A	0
Numărul participanților din zonele rurale	350	N/A	0
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	150	N/A	0
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	350	N/A	0
Numărul participanților la programe de formare profesională	252	N/A	0
Indicatori de rezultat⁵		N/A	
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	30	N/A	0
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	40	N/A	0
Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	30	N/A	0

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adicionale)

² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la până la).

³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 01/05/2012 până la 28.09.2012
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	10	N/A	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	10	N/A	0
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	200	N/A	0

Grupul țintă din perioada raportată:

Grup țintă ⁶	Valoare prognozată ⁷		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁸ Perioad - N/A		Valoare realizată în perioada de raportare ⁹ 01/05/2012 pana la 28.09.2012	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane ocupate în agricultura de subsistență	150		-	-	0	0
Șomeri	350		-	-	0	0
Șomeri de lungă durată	150		-	-	0	0
Șomeri tineri	125		-	-	0	0

2. PROGRESUL PROIECTULUI**2.1. Alte aspecte contractual**

• **Notificarea nr. 1** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul din 85546 /30.01.2012 prin care s-a solicitat amânarea datei de începere a implementării proiectului, inițial aprobată în data de 01/02/2012, până la data de 01/05/2012. Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.


• **Notificarea nr. 2** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 93979 / 02.05.2012 prin care s-a solicitat corectarea unor erori materiale din Cererea de finanțare. Prezentat în mod sintetic s-a solicitat efectuarea următoarelor modificări:

⁶ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁷ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adicionale)

⁸ Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...)

⁹ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEŢIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- modificarea secțiunii „Tipul proiectului” din „Local” în „Regional”
- modificarea secțiunii „Regiunile” din „București-Ilfov” în „Sud-Vest Oltenia”
- completarea secțiunii „Locația proiectului – Județele” din cadrul Cererii de Finanțare aferente proiectului POSDRU/110/5.5/G/87446, prin adăugarea județelor Dolj și Mehedinți.

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.


• **Act adițional nr. 1 din 29.05.2012 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului înregistrat la AMPOSDRU sub nr. 96556.** Întrucât actul adițional nu respectat toate condițiile de conformitate impuse de cadrul normativ în vigoare, acest document a fost respins de AMPOSDRU.

• **Notificarea nr. 3 pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 97171/05.06.2012 prin care s-a solicitat modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului.**

Sintetic modificările solicitate se referă la Activitatea nr. 1 „Managementul proiectului”, Activitatea nr. 2 „Audit extern”, Activitatea nr. 3 „Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație”, Activitatea nr. 7 „Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională”, Activitatea nr. 8 „Instrumente informatice suport” după cum urmează:

- reprogramarea subactivității A.1.4 „Rapoarte tehnice și financiare” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea activității nr. 2 „Audit extern”, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.3 „Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, amunțuri în ziare locale, portal)”, respectiv se va desfășura în lunile 4-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.4 „Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 3-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivităților A. 7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare”, respectiv se va desfășura în lunile 1-8 și 13-18 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.3 „Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de catre Partenerul 1”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.5 „Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.6 „Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.7 „Organizare de job cluburi”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- *reprogramarea subactivității A 8.2 „ Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia ”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului.*

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

- **Act adițional nr. 2** privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului la AMPOSDRU în data de 03.07.2012. Până în prezent AMPOSDRU nu a furnizat un punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare sau respingerea acestui document.

- **Notificarea nr. 4** pentru modificarea contractului înregistrat la OIRPOSDRU nr. 8068/12.09.2012, prin care se solicită modificarea echipei de management a proiectului, respectiv înlocuirea domnului Chirteș Horațiu-Cornel – asistent manager cu doamna Buzatu Oana Adelina. În prezent notificarea este în curs de procesare.

- **Act adițional nr. 3** la contractul de finanțare intrat în vigoare cu data de 17.09.2012, prin care atribuțiile, competențele, drepturile și obligațiile sau angajamentele, prevăzute în sarcina AMPOSDRU, precum și gestionarea implementării și monitorizării ex-post a acestuia au fost transferate către OIRPOSDRU delegate pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.

- **Notificarea OIRPOSDRU** delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 8284/10.09.2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului care se află în implementare, finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 prin care s-au modificat prevederile Art. 7 și Art. 9 din contractul de finanțare.

2.2. Calendar de raportare

În cadrul proiectului nu a mai fost elaborat până în acest moment niciun **Raport tehnico-financiar**.

Acest **Raport tehnico-financiar** este aferent perioadei 01.05.2012 – 28.09.2012 și însoțește **Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 1**.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul proiectului

A1. Managementul proiectului

A1.1 Intalniri de pregatire a demararii proiectului

Pentru demararea proiectului echipa de management s-a întâlnit sub atenta conducere a managerului de proiect, cât și sub forma unor întâlniri cu reprezentanții partenerilor, pentru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

identificarea și cunoașterea informațiilor din cadrul Cererii de finanțare de la depunerea proiectului și stabilirea responsabilităților pentru fiecare membru al proiectului.

Sintetic aceste întâlniri s-au concretizat în:

- **Întâlnirea de lucru din data de 04.05.2012 desfășurată la Craiova la sediul solicitantului UGIR – 1903 Filiala Dolj.** În cadrul acestui eveniment, echipa de implementare a proiectului formată din reprezentanți ai beneficiarului și ai partenerilor au discutat toate aspectele legate de contractul de finanțare, precum și aspecte legate de cererea de rambursare. În urma discuțiilor, s-a constatat necesitatea de reorganizare a proiectului din punct de vedere al asignării activităților între parteneri, necesitatea modificării Cererii de finanțare în vederea clarificării unor aspecte (de exemplu Locația de implementare a proiectului, descrierea grupului țintă) și a Acordului de parteneriat.

- **Întâlniri la sediul SIVECO România,** la care au participat atât membrii echipei partenerului 3, cât și reprezentanți ai beneficiarului. În cadrul acestor întâlniri s-a lucrat asupra modificării Cererii de finanțare, a acordului de parteneriat, precum și asupra redistribuirii bugetului între parteneri, în concordanță cu realocarea activităților din proiect. S-a menținut o legătură permanentă cu beneficiarul.

- **Întâlnire de lucru la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj** la care au participat exclusiv reprezentanții UGIR – 1903 Filiala Dolj. Principalele probleme dezbătute în cadrul acestei întâlniri au fost:

- încheierea contractelor de muncă în scopul asigurării resurselor umane necesare derulării proiectului;
- elaborarea Organigramei proiectului;
- depunerea Cererii de solicitare a prefinanțării;
- însușirea bunei practice în domeniul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007 – 2013;
- discutarea și aprobarea graficului estimativ al Cererilor de rambursare de la AMPOSDRU;
- elaborarea Notificării privind rambursarea TVA – ului aferent cheltuielilor eligibile;
- identificarea unor instituții financiare prin intermediul cărora să se desfășoare deconturile financiare ale proiectului și care să finanțeze activitățile proiectului;
- modificarea Acordului de parteneriat;
- elaborarea primului raport de activitate al proiectului.

A1.2 Planificare și coordonare a activităților

Această activitate a fost asigurată cu ocazia ședințelor de proiect pe perioada de raportare la care s-a făcut referire la punctul anterior, cât și cu ocazia altor activități care au fost coordonate de managerul de proiect, responsabilul financiar și de responsabili din partea celor 3 parteneri. În principal, activitățile planificate și desfășurate pe perioada de raportare au constat în următoarele:

- **Asigurarea resurselor umane necesare derulării proiectului** care s-au concretizat în:



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- stabilirea relațiilor contractuale între UGIR – 1903 Filiala Dolj și membrii echipei de proiect;
- responsabilizarea unor persoane angajate ale partenerilor, prin stabilirea unor sarcini concrete în cadrul proiectului prin intermediul unor acte administrative.

Persoanele care își desfășoară activitate în cadrul proiectului și pentru care au fost angajate cheltuieli în perioada de raportare din bugetul proiectului sunt:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al
1.	Boboc Virgil	Manager proiect	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
2.	Chirteș Horațiu	Specialist resurse umane	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
3.	Calotă George	Manager financiar	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
4.	Chirteș Florentina	Consultant formare	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
5.	Lulă Tatiana	Consilie juridic	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
6.	Buzatu Dănuța	Secretar	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj
7.	Ionel Mihăiță	Responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA
8.	Rachieru Marinela Lucia	Contabil	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA
9.	Baldea Ana Maria	Inginer suport tehnic	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA
10.	Unguroiu Valentina	Expert comunicare	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA

Totodată, pentru a asigura o bună derulare a activităților proiectului au fost implicate și alte resurse umane angajate ale partenerului 1 și partenerului 2, ale căror costuri au fost suportate din bugetele proprii ale acestora, după cum urmează:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
1.	Cântar Maria Georgeta	Responsabil proiect partener 1	CRFPA Mehedinți
2.	Iancu Daniela Lizica	Contabil partener 1	CRFPA Mehedinți



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
3.	Guță Cristinaluliana	Responsabil proiect partener 2	AJOFM Gorj
4.	Petrică Carmen Adela	Contabil partener 2	AJOFM Gorj

Pentru toate aceste persoane implicate în derularea proiectului a fost elaborată fișa postului, care le-a fost adusă la cunoștință și a fost semnată de către acestea.

În scopul completării echipei de management a proiectului s-au derulat două proceduri de achiziții, respectiv achiziția de servicii de contabilitate și achiziția de auditare financiară.

În urma derulării acestor proceduri au fost încheiate contracte de prestări servicii astfel:

- servicii de contabilitate cu PFI Bălăceanu Anca Delia, contract nr. 139/87446/10.08.2012;
- servicii de auditare financiară cu SC EXPERT CONSULTING SRL contract nr. 234/87446/25.09.2012

Derularea procedurilor de achiziții ofertă pentru cele 2 contracte sunt prezentate în mod detaliat la **A.4 Achiziții**.

• **Soluționarea unor aspecte cu privire la asigurarea resurselor necesare finanțării activităților proiectului:**

1. stabilirea conturilor prin intermediul cărora partenerii derulează operațiunile financiare ale proiectului și care au fost prezentate la punctul anterior;
2. întocmirea și depunerea *Cererii de prefinanțare nr.1*;
3. discutarea și aprobarea *Graficului estimativ al Cererilor de rambursare*;
4. analiza *Bugetului proiectului* în scopul repartizării acestuia între parteneri și actualizarea Acordului de parteneriat;
5. elaborarea previziunilor bugetare aferente trimestrului I (01.05.2012 – 31.07.2012) și trimestrului II (01.08.2012 -31.10.2012) al proiectului;
6. elaborarea și depunerea la AMPOSDRU a *Graficului estimativ al cererilor de rambursare*;
7. elaborarea foii colective de prezență și aprobarea acesteia;
8. elaborarea rapoartelor lunare de activitate și a fișelor de pontaj.

• **Organizarea activității la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj prin stabilirea programului de lucru săptămânal și afișarea orarului de lucru.**

• **Planificarea activității de achiziții.** Referitor la această activitate a fost stabilită procedura de achiziții care va sta la baza derulării tuturor achizițiilor din cadrul proiectului precum și o planificare a achizițiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului. Aspecte în detaliu cu privire la această activitate sunt prezentate la activitatea **A.4 Achiziții**.

-14-

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- Au fost elaborate și au fost depuse la AMPOSDRU o serie de acte care modifică condițiile din Cererea de finanțare și care au fost prezentate la capitolul 2, **PROGRESUL PROIECTULUI**, subcapitolul 2.1 **"Alte aspecte contractuale"**. Important de menționat este faptul că în data de 29.06.2012 a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat în scopul încheierii unui act adițional. Întrucât perioada de transfer a responsabilităților între AMPOSDRU și OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a prelungit până pe data de 17.09.2012, Actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare va fi depus la o dată ulterioară depunerii acestui raport.

- Referitor la activitățile de informare și publicitate au fost identificate canalele media necesare realizării activităților prezentate în Cererea de finanțare în scopul planificării și coordonării acestei activități, a fost realizat un layout pentru proiect. De asemenea, s-a dezvoltat o secțiune în cadrul site-ului www.ugir1903-dolj.ro prin intermediul căreia sunt promovate o parte din activitățile proiectului.

- A fost stabilită data de lansare oficială a proiectului, data de 23.08.2012, la sediul AJOFM Gorj din localitatea Târgu-Jiu. În acest sens, s-a discutat cu toți partenerii modul de organizare și desfășurare a acestui eveniment.

A 1.3 Monitorizare și evaluare internă

Această activitate este permanentă și a fost realizată pe 3 nivele de control:

- la nivelul fiecărui membru al proiectului;
- prin întâlniri ale membrilor echipei de proiect pe tipuri de activități derulate și domenii de interes;
- prin întâlniri ale managerului de proiect cu ceilalți membri ai proiectului în cadrul ședințelor de proiect prezentate la A.1.1.

În continuare supunem atenției câteva probleme care au făcut obiectul activității de monitorizare și evaluare internă și care s-au concretizat în realizarea următoarelor acțiuni:

- depunerea Graficului estimativ al cererilor de rambursare;
- elaborarea și depunerea previziunilor bugetare aferente perioadelor 01.05 – 31.07.2012 și 01.08 – 31.10.2012;
- elaborarea Planului de achiziții;
- atribuirea contractului de servicii de contabilitate și informarea OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia în legătură cu rezultatul acestei procedurii;
- atribuirea contractului de servicii de auditare financiară;
- elaborarea și transmiterea Notificării nr. 2, Notificării nr. 3 care privesc modificarea Contractului de finanțare și Notificarea nr. 4;
- atribuirea contractului de furnizare servicii de catering;
- elaborarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat;
- organizarea Conferinței de lansare a proiectului;
- elaborarea fișelor posturilor;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- elaborarea a trei proceduri de lucru.

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare

Această activitate s-a concretizat în elaborarea prezentului raport tehnic și financiar aferent perioadei **01.05.2012 – 28.09.2012 și care însoțește Cererea intermediară a cheltuielilor nr. 1.**

Prezentată în mod sintetic această activitate constă în colectarea și prelucrarea informațiilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul proiectului, sintetizarea și prezentarea acestora într-o formă accesibilă atât pentru membrii echipei de proiect cât și pentru celelalte persoane interesate de modul de implementare al proiectului.

Pentru realizarea acestor rapoarte au fost implicați toți membrii echipei de proiect astfel:


- Managerul de proiect a realizat planificarea și coordonarea activității, efectuarea monitorizării și evaluării interne;
- Managerul financiar colectează și prelucrează informații financiare cu scopul elaborării Cererii de rambursare intermediară nr. 1;
- Specialistul Resurse Umane colectează și prelucrează date cu privire la activitatea de informare și publicitate – facilitarea accesului la informație;
- Responsabilii din partea partenerilor au furnizat informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul acestor entități.

De asemenea, trebuie menționat faptul că managerul de proiect, managerul financiar și expertul contabil au menținut o comunicare permanentă în scopul elaborării documentației necesare care însoțește raportul tehnico-financiar nr. 1 și Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 1.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, managerul financiar a fost în stransa legatură cu responsabilii din partea partenerilor.

La nivelul partenerilor persoanele cu atribuțiuni în domeniul financiar – contabil au verificat eligibilitatea cheltuielilor înregistrate pe proiect, au realizat o comunicare cu responsabilii de proiect și au întocmit o serie de documente contabile cum ar fi:

- o evidența cheltuielilor;
- o bilanța analitică;
- o registrul jurnal;
- o au verificat corectitudinea din punct de vedere financiar a noului Acord de parteneriat întocmit în această perioadă, cu valorile înregistrate în Contractul de finanțare;
- o au verificat plata comisioanelor bancare, a salariilor și taxelor aferente acestora;
- o au estimat valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor aferente;
- o au realizat deschiderea celor 2 conturi de proiect: contul de rambursare și cel de prefinanțare;
- o au calculat valoare tranșelor de prefinanțare ce le revin.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Costurile generate de activitatea A1 "Managementul proiectului" pe perioada de raportare au fost suportate din bugetul proiectului din capitolul 1 "Resurse umane" și capitolul 6 "Cheltuieli generale de administrație".

Un alt aspect important este faptul că s-au solicitat la rambursare aceste cheltuieli după cum urmează:

- **UGIR – 1903 Filiala Dolj – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.05 – 28.09.2012;**
- **SIVECO România SA – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.05 – 31.07.2012.**

A.2 Audit extern.

Această activitate a fost derulată de către auditorul extern selectat prin procedura de achiziție de servicii de auditare financiară.

Responsabilitățile membrilor echipei de proiect cu privire la această activitate au constat în participarea la ședințe de lucru și furnizarea de informații și documente necesare elaborării Raportului de audit financiar și certificării cererii de rambursare nr. 1.

Costurile generate de această activitate sunt suportate de bugetul proiectului **din capitolul 3 "Alte tipuri de costuri"**. Menționăm faptul că prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr.1 nu au fost solicitate la rambursare cheltuieli generate de această activitate.

A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație

În scopul derulării acestei activități la standardele impuse de Uniunea Europeană, s-a realizat de către manager, specialist resurse umane, consultant formare din partea beneficiarului și responsabilii pe proiect ai partenerilor, un studiu al elementelor de identitate vizuală prezentate în Manualul de identitate vizuală POSDRU 2007-2013.

Astfel au fost identificate elementele minime obligatorii pentru realizarea unei informări corespunzătoare în conformitate cu cerințele impuse pentru programele finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Totodată, pentru realizarea „layout-ului” ce va fi folosit pe toate documentele elaborate în cadrul proiectului, au fost solicitate informații de la parteneri cu privire la log-urile prin care se identifică aceste entități.

În urma activității desfășurate a fost elaborat un „layout” care a fost transmis pentru validare reprezentanților OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. După primirea recomandărilor și efectuarea corecțiilor necesare a fost stabilit modelul utilizat în prezent.

Subactivitățile specifice acestei activități derulate pe perioada 01.05 – 28.09.2012 sunt:

A.3.1 Conferință și comunicat de presă lansare proiect

Această activitatea a fost demarată în luna mai 2012 și în faza inițială a constat în identificarea celor mai eficiente și adecvate forme de informare și publicitate. Activitatea a fost desfășurată de specialistul resurse umane sub coordonarea managerului de proiect și a avut în



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

vedere atât organizarea conferinței de presă cât și identificarea unor canale de diseminare a informațiilor.

Totodată, pentru desfășurarea acestei activități în bune condiții a fost necesară achiziționarea unor servicii de catering, care să permită participarea unui număr de 30 persoane la o întâlnire organizată la standardele impuse pentru programele finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Menționăm faptul că, linia de buget din care s-a asigurat finanțarea acestor servicii este „Cheltuieli pentru derularea proiectului”.

Activitățile premergătoare Conferinței de lansare a proiectului au fost:

- elaborarea și transmiterea de invitații către participanți;
- producția unui roll-up prin care să se promoveze proiectul;
- producția unui număr de 75 mape pentru invitați;
- achiziționarea unui număr de 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului;
- producția unui CD cu materialele publicate.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013




GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



Costurile generate de aceste activități au fost suportate din resurse proprii UGIR – 1903 Filiala Dolj, întrucât în bugetul proiectului nu au fost previzionate sume pentru realizarea unor astfel de materiale publicitare.

Conferința de presa de lansare a proiectului a fost organizată în data de 23.08.2012 între orele 13⁰⁰ și 16⁰⁰ la sediul AJOFM Gorj din Târgu-Jiu. La acest eveniment au participat un număr de 30 persoane reprezentanți ai: autorităților publice ale județului Gorj, OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, entităților partenere în proiect, entităților membre ale UGIR – 1903 Filiala Dolj, mediul de afaceri și mass-media.

Cu ocazia conferinței de lansare au fost prezentate obiectivele, activitățile, rezultate așteptate, bugetul și echipa de proiect. Totodată cu ocazia lansării proiectului a fost elaborat și un comunicat de presă care a fost publicat în ziarul „Gazeta de Sud” din data de 23.08.2012 și pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro secțiunea „Conferințe”.



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV CLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

**Un parteneriat de
succes** pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



Un alt aspect important de menționat este faptul că informațiile de la conferința de lansare a proiectului au fost preluate de mai multe canale media dintre care amintim:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

<p>0727.872.433.</p> <p>Valea Reșia (giuș), deșanțat, etaj, 2, 43.000 euro. Tel. 0777.313.391.</p> <p>Cală bucurii, 2/1, 80 mp, deosebit, tel. 0744.890.935.</p> <p>Apartment, bloc nou, soper îmbunătățit, mobilat, Balj, Tel. 0767.777.777.</p> <p>Craiova, 2/4, 133.000 Ron. Tel. 3785.276.367</p> <p>Unic proprietar, 100 mp, ultra mobil</p>	<p>0722.493.821.</p> <p>Particular, 1 deșanțat, beton, 3-pati, Tel. 0765.986.021.</p> <p>Semideșanțat, 2/4, Craiova, 30.000 ron, Tel. 0735.151.095.</p> <p>Rozel, 4/6, 57.000 ron, Tel. 0735.151.095</p> <p>Particular apartament 3 semideșanțat în Calanșor, confortabil sport, 4/4, în ansamblu îmbunătățit, Tel. 0760.122.364</p>	<p>Deșanțat, 2/4, Craiova, 54.000 negociabil, Tel. 0760.837.666.</p> <p>Vând apartament 4 camere, deșanțat, soper îmbunătățit, 95 mp, Craiova, 57.000 ron, Tel. 0760.083.680; 0364.218.820.</p> <p>Apartment 4 camere deșanțat, soper îmbunătățit, în bloc, bloc clădit, soperi 4/4/1, et.4/4, Cală Bucurii, Tel. 0734.214.582.</p> <p>Agentia SA73: 4 camere deșanțat, 4...</p>	<p>0742.677.222.</p> <p>Casă București, Tel. 0768.730.572.</p> <p>Casă Craiova, 25.000 euro, negociabil, Tel. 0752.648.656, 0755.937.816</p> <p>Casă P+M, Bariera Mălini - Morpandui, Tel. 0745.788.194; 0768.797.571.</p> <p>Casă, tel. 0743.423.315.</p> <p>Casă în zona orășel Cîna, Tel. 0742.682.669.</p> <p>Casă Craiova, înalte soperi, 3 camere,</p>
---	--	--	--

EUR	Euro	4,4885	CHF	Francul elvețian	3,7370
USD	Dolarul SUA	2,5999	JPY	100 Yeni japonezi	4,5396
XAU	Gramul de aur	189,8919	GBP	Lira sterlină	5,6874

ACTUALITATE

Joi, 23 august 2012 - Gazeta de Sud

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 "Promovarea și dezvoltarea activității de ocupare"
Căminul major de intervenție 1.2
"Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonei rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

COMUNICAT DE PRESĂ LANȘAREA PROIECTULUI

„Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”

Uniunea Generală a Industrieștilor din România 1903 - Filiala Dolj în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj și SC SIVECO România SA, derulează începând cu data de 01-05-2012 proiectul cu titlul „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

- Axa prioritară nr. 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
- Domeniul major de intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonei rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Proiectul are o valoare de **2.232.709 lei** și se implementează în județul Gorj pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 de persoane șomere, domiciliat în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii, într-o perioadă de 2 ani.

Grupul țintă este alcătuit dintr-un număr de 252 persoane (șomeri, șomeri tineri, șomeri peste 45 de ani și șomeri de lungă durată) din mediul rural al județului Gorj.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 16 programe de formare continuă corelate cu piața muncii și oferă oportunități de încadrare pentru 252 șomeri. Pe termen lung, proiectul promovează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Uniunea Generală a Industrieștilor din România 1903 - Filiala Dolj
Adresă: Bd. Decebal, nr.23, bc.1172, Craiova, județul Dolj
Telefon și fax: 0251 435 436
E-mail: info@ugir1903-dolj.ro
www.ugir1903-dolj.ro
Persoană de contact: Boboc Virgil - Manager proiect

vichi", a de-
liu Cotoj-

EA MULȚI

li Inspector-
jețean Gorj
dar spun că
și mai mulți
necesari pen-
ignizările
tămînt din
a. Ion Ișfan,
y adjunct al
de vină ar fi
de Amara-
li se prezintă
Inspectoru-
la lămurirea

problemelor familiilor. „Nu aveam cum să-i iau eu banii lui din cont. Nu știu ce discuții au fost cu Finanțele. Trebuia să vină de luni la inspectorat să lămurim problema. Eu am înțeles că s-a greșit și au fost repartizați mai mulți bani decât ar fi trebuit repartizați la numărul de elevi existenți la școlile din comună. E vorba de finanțarea aceea per capita. Ar fi înțeles și el că banii s-ar fi luat din altă parte. Dacă face plângere, să facă. Mai nou, pedeliștii fac plângeri la Parchet. E problema dănsului și își asumă ce spune acolo", a precizat Ion Ișfan, inspectorul școlar general adjunct.

Eugen Măruță

ROUP SA
ova

EAZĂ GRÂU

care la telefon
15.114
23.320

Gazeta de SUD

- 22 -



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5 2/G/87446



www.gorjeanu.ro din data de 27.08.2012

A.3.2 Conceperea și realizarea website și materiale privind oportunitățile proiectului

Pentru realizarea unei informări eficiente cu privire la activitățile proiectului a fost dezvoltată o secțiune în cadrul site-ului www.ugir1903-dolj.ro, utilizându-se resurse proprii ale UGIR – 1903 Filiala Dolj. Această activitate a constat într-o primă etapă în realizarea unui studiu cu privire la conținutul informațional al site-urilor entităților cu profil de activitate asemănător cu cel al activităților derulate în cadrul proiectului.

După identificarea conținutului informațional necesar unui astfel de website managerul și specialistul resurse umane au colaborat cu o persoană care își desfășoară activitatea într-o entitate membră a organizației și a fost proiectat și pus în funcțiune în data de 15 Iunie 2012 o secțiune a website-ului: www.ugir1903-dolj.ro cu ajutorul căreia să se poată promova activitățile proiectului. Ulterior acestei date cu ajutorul site-ului au fost promovate toate activitățile derulate în cadrul proiectului.

Costurile generate de activitățile respective au fost finanțate din bugetul proiectului de la Capitolul 1 "Resurse umane" și capitolul 3 "Alte tipuri de cheltuieli" (cheltuieli cu catering și cheltuieli cu informarea și publicitate).

A.3.5. Suport continuu la sediul solicitantului - primire solicitări și introducere în bazele de date

Pentru realizarea acestei activități a fost stabilit un orar de lucru săptămânal.

Important de menționat este faptul că această activitate generează costuri care sunt finanțate atât din bugetul proiectului cât și din fonduri proprii ale solicitantului.

Menționăm faptul că, prin cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr.1 care însoțește acest raport tehnic financiar sunt solicitate la rambursare cheltuieli generate de



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

activitatea A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație, care sunt finanțate din următoarele capitole bugetare ale proiectului

- *Capitolul 1 „Resurse umane” pentru activitatea desfășurată de experții pe termen scurt atât cel al solicitantului cât și cei ai partenerului 3;*
- *Capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” în cazul cheltuielilor cu cateringul și cheltuielile cu reclama și publicitatea (publicarea comunicatului de presă în cotidianul gazeta de Sud în data de 23 august 2012).*
- *Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație” pentru activitatea desfășurată de personalul dminsitrativ, respectiv persoana cu atribuții de secretariat.*

A.4 Achiziții

Această activitate a fost demarată în luna iulie 2012 și a constat într-o primă fază în stabilirea metodologiei care va fi utilizată în cadrul proiectului pentru derularea procedurilor de achiziție publică. În acest scop a fost analizat cadrul normativ care reglementează activitatea de achiziții publice precum și instrucțiunile de derulare a proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 și s-a stabilit prin Decizia nr. 55 din data de 03.07.2012 că în cadrul proiectului achizițiile se vor realiza prin respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 26 din data de 31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin PODRU 2007-2013.

Totodată, în luna iulie 2012 consilierul juridic și responsabilul financiar au desfășurat o activitate specifică în scopul elaborării Listei achizițiilor planificate în anul curent (1) de implementare a proiectului (de la 01.06.2012 până la 30.05.2012). Astfel, a fost elaborată o primă versiune a acestui document înregistrată în registrul de intrări-ieșiri sub nr. 63/87446/09.07.2012.

Această listă cuprinde 5 poziții și face referire la activitățile de achiziții care se vor derula în cadrul proiectului. Având în vedere planificarea efectuată cu ajutorul acestui document au fost derulate următoarele proceduri de achiziții:

a) Servicii de contabilitate.

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- procedura utilizată „Prospectarea pieții – studiu de piață”
- în perioada 01.07.2012– 20.07.2012 a fost elaborată documentația pentru ofertanți;
- în data de 13.07.2012 prin Decizia nr. 73/87446 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a ofertelor;
- în data de 25.07.2012 a fost publicat Anunțul de publicitate cu nr. 81/87446/20.07.2012 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr. 80/87446/20.07.2012 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: Marinescu Daniela (nr.87/87446/25.07.2012), Firănescu Mihaela (nr.88/87446/25.07.2012) și Bălăceanu Anca Delia (nr.89/87446/25.07.2012);



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLȚENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- în data de 03.08.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse de ofertanți.

În urma evaluării a fost stabilită câștigătoare oferta doamnei Bălăceanu Anca Delia. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de selectare a ofertei câștigătoare pentru atribuirea contractului de furnizare a serviciului de contabilitate nr. 127/87446/03.08.2012.

În data de 10.08.2012 a fost încheiat contractul de servicii contabilitate nr. 139/87446 a cărui valoare este de 18.900 lei. Valoarea contractului nu este purtătoare de TVA.

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii contabilitate a fost publicat prin anunțul de pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro sub nr. 195/87446/13.09.2012.

Pentru recepția serviciilor de contabilitate a fost constituită o comisie prin Decizia nr. 141/87446/10.08.2012.

Rezultatul procedurii de achiziție de servicii de contabilitate au fost comunicate către OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia prin adresa nr. 217/87446/17.09.2012.

b) Servicii de catering

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt următoarele:

- procedura utilizată „Prospectarea pieții – studiu de piață”
- în perioada 15.07.2012– 03.08.2012 a fost elaborată documentația pentru ofertanți;
- în data de 03.08. 2012 prin Decizia nr. 122/87446 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a ofertelor;
- în data de 03.08.2012 a fost publicat Anunțul de publicitate cu nr. 120/87446/03.08.2012 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr. 116/87446/03.08.2012 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: S.C.MERCUR S.A (nr.122/87446/03.08.2012), S.C. PARC-TURISM S.A (nr.124/87446/03.08.2012) și S.C. EUROPECA IMPEX S.R.L. (nr.123/87446/03.08.2012) ;
- în data de 13.08.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse de ofertanți.

În urma evaluării a fost stabilită câștigătoare oferta depusă de S.C. PARC-TURISM S.A. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de selectare a ofertei câștigătoare pentru atribuirea contractului de catering, înregistrat la UGIR -1903 Filiala Dolj sub nr. 148/77907/14.08.2012;

În data de 20.08.2012 a fost încheiat contractul de prestări servicii de catering nr. 153/87446/20.08.2012 a cărui valoare este de 2.850 lei la care se adaugă 684 lei T.V.A.;

Pentru recepția serviciilor de catering a fost constituită o comisie prin Decizia nr.154 /87446/20.08.2012 .

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului servicii de catering a fost publicat prin anunțul de pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro sub nr. 196/87446/13.09.2012.

-25-



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMP/POSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

c) Servicii de auditare financiară

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt următoarele:

- procedura utilizată „Prospectarea pieții – studiu de piață”
- în perioada 21.08.2012– 10.09.2012 a fost elaborată documentația pentru ofertanți;
- în data de 12.09. 2012 prin Decizia nr. 192/87446 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a ofertelor;
- în data de 10.09.2012 a fost publicat Anunțul de publicitate cu nr. 186/87446/10.09.2012 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr.185/87446/10.09.2012 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: S.C.AUDIT FOND EXPERT S.R.L. (nr.187/87446/10.09.2012), P.F.A.STEPAN DELIA (nr.188/87446/10.09.2012) și S.C. AUDITEX S.R.L. (nr.189/87446/10.09.2012) ;
- în data de 17.09.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse de următorii ofertanți: S.C.AUDIT FOND EXPERT S.R.L., CAB.AUDIT.CONSULT.EXPERT – STEPAN ELENA, S.C.AUDITEX S.R.L. și S.C.EXPERT CONSULTING S.R.L.

În urma evaluării a fost stabilită câștigătoare oferta depusă de S.C. EXPERT-CONSULTING S.R.L. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de selectare a ofertei câștigătoare pentru atribuirea contractului de servicii auditare financiară, înregistrat la UGIR - 1903 Filiala Dolj sub nr. 223/87446/21.09.2012;

În data de 25.09.2012 a fost încheiat contractul de servicii auditare financiară nr.234 /87446/ 25.09.2012 a cărui valoare este de 19.775 lei la care se adaugă 4.746 lei T.V.A.;

Pentru recepția serviciilor de auditare financiară a fost constituită o comisie prin Decizia nr. 237 /87446/26.09.2012.

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului servicii de auditare financiară a fost publicat prin anunțul de pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro sub nr. 240/87446/27.09.2012.

3.2. Abateri de la planificarea inițială și motive

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Subactivitatea A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilitățile de conștientizare a grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal).

Campaniile publicitare previzionate a se desfășura în cadrul proiectului, de către solicitant în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, presupun realizarea unor activități complexe, după cum urmează:

- concepție și difuzare comunicate presă;
- concepție și producție materiale publicitare;
- Servicii de informare și publicitate prin utilizarea spațiului publicitar din mijloacele de transport în comun care circulă în zona rurală din județul GORJ;
- Serviciu de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5 2/G/87446

- publicare articole în presă.

Aceste activități implică realizarea lor de către o entitate specializată sub coordonarea atentă din partea reprezentanților partenerilor, motiv pentru care solicităm externalizarea acestora. În aceste condiții în cadrul ședințelor din cadrul proiectului s-a stabilit ca aceste activități să fie externalizate, externalizarea lor presupunând elaborarea și depunerea unei notificări/ unui act adițional la AMPOSDRU/OIR delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Întrucât în perioada 05.07.2012 – 17.09.2012 a fost suspendată depunerea unor astfel de documente, nu au putut fi externalizate aceste servicii cu implicații directe asupra modalității de efectuare a activității de informare .

Subactivitatea A.3.4. Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale.

În perioada de raportare autoritățile locale nu au organizat astfel de evenimente, motiv pentru care reprezentanții partenerilor nu au desfășurat astfel de activități.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, responsabilitatea pentru desfășurarea acestei activități era în sarcina Partenerului 2 AJOFM Gorj.

Reducerile de personal înregistrate la nivelul AJOFM Gorj din perioada octombrie 2010 – mai 2012, coroborate cu resticțiile în domeniul recrutării forței de muncă la nivelul instituțiilor publice reglementate de OUG 34/2009, au avut ca și consecință apariția riscului de nerealizare de către partenerul 2 a Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață, activitate de care, conform Acordului de parteneriat și Cererii de finanțare, este responsabil partenerul 2. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștință partenerilor din cadrul proiectului inițial în cadrul ședinței de proiect din data de 04 mai 2012, iar ulterior prin intermediul adresei nr. 11286/30.05.2012. Totodată, AJOFM Gorj a identificat două posibile soluții, respectiv subcontractarea acestei activități sau preluarea acesteia de către Solicitant, UGIR 1903 Filiala Dolj.

Având în vedere faptul că UGIR 1903 Filiala Dolj are experiență în domeniul realizării studiilor de piață privind cererea de locuri de muncă, s-a stabilit ca responsabilitatea pentru realizarea Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață să fie preluată de către solicitant. Menționăm faptul că, experiența UGIR 1903 Filiala Dolj în domeniul studiilor de piață din domeniul forței de muncă, este relevantă de studiile de piață efectuate de această entitate în cadrul proiectului cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Pentru a se stabili impactul financiar, s-a realizat o analiză a volumului de muncă pe care îl presupune această activitate și s-a ajuns la concluzia că această activitate poate fi realizată de o



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

persoană expert resurse umane studiu și analiza tendințe piața muncii din partea solicitantului, fiind necesară suma de 21.600 lei pentru finanțarea cheltuielilor generate de această activitate.

Aceste aspecte au fost reglementate într-o primă etapă prin actul adițional nr.1 la acordul de parteneriat și urma depunerea unui act adițional la contractul de finanțare. Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare și documentația aferentă au fost elaborate de solciitant, dar datorită întârzierilor înregistrate în perfectarea actului adițional nr. 3 nu a fost depus la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud- Vest Oltenia.

Aceste aspecte au avut implicații directe asupra derulării activității *A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata* motiv pentru prin *Actul adițional nr. 4* la Cererea de finanțare va trebui reprogramată această activitate.

A.6 Selectia și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

AJOFM Gorj, datorită aceluiași motive invocate anterior la activitatea *A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata*, a solicitat și subcontractarea Activității *A6. Selectia și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor*. Pentru achiziționarea serviciilor necesare realizării acestei activități s-a efectuat un studiu de piață privind tarifele practicate în domeniu în scopul stabilirii valorii estimate a contractului de furnizare servicii de informare și consiliere și mediere pe piața internă, stabilindu-se în acest sens o valoare estimată.

În aceste condiții desfășurarea acestei activități implică realizarea ei de către o entitate specializată, sub coordonarea atentă din partea reprezentanților partenerilor, motiv pentru care solicităm externalizarea acestora. În aceste condiții, în cadrul ședințelor din cadrul proiectului s-a stabilit ca această activitate să fie externalizată, externalizarea ei presupunând elaborarea și depunerea unei notificări/ unui act adițional la AMPOSDRU/OIR delegat pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Întrucât în perioada 05.07.2012 – 17.09.2012 a fost suspendată depunerea unor astfel de documente nu au putut fi externalizate aceste servicii cu implicații directe asupra modalității de efectuare a activității de selecție și informare a grupului țintă.

Totodată, considerăm important de menționat faptul că în urma analizelor desfășurate la nivelul proiectului s-a stabilit, ca până în momentul externalizării acestor servicii, solicitantul în colaborare cu partenerii să înceapă derularea acestei activități pentru a nu se înregistra întârzieri majore.

Prin cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr. 1 care însoțește acest raport tehnic financiar nu s-au solicitat la rambursare cheltuieli generate de această activitate și care să fie suportate din bugetul proiectului.

A.8 Instrumente informatice suport

În momentul lansării cererii de proiecte de pe Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

muncă”, UGIR 1903 Filiala Dolj era în faza de contractare pentru proiectul cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”. Prin acest proiect se previziona să se dezvolte un portal pentru locuri de munca disponibile, căutare și aplicare la joburi, ca instrument de facilitare a accesului persoanelor din grupul țintă la un loc de munca. Datorită unor probleme de natură tehnică apărute pe perioadă derulării acestui proiect, a fost dezvoltat doar un website prin intermediul căruia au fost realizate parțial activitățile proiectului.

În aceste condiții, în cazul proiectului „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj” a apărut necesitatea efectuării unei analize cu privire la implementarea activității A8, „Instrumente informatice suport”, întrucât prin intermediul acestei activități era prevăzut dezvoltarea portalului existent. Această analiză a fost efectuată cu ocazia ședinței din data de 04 mai 2012 și s-a ajuns la concluzia că în cadrul proiectului trebuie realizat și dezvoltat portalul de diseminare de la faza inițială fără a fi afectată valoarea totală a proiectului. În acest sens, se impune schimbarea denumirii subactivității A8.3 din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”, pentru a reflecta întreaga activitate pe care o presupune dezvoltarea și funcționarea unui portal.

Modificarea denumirii acestei activități a presupus într-o primă etapă actualizarea Acordului de parteneriat, fapt care a fost reglementat prin intermediul Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat. Ulterior pentru a se putea realiza schimbarea denumirii activității se impunea modificarea condițiilor din Cererea de finanțare prin intermediul unui act adițional.


Întrucât în perioada 05.07.2012 – 17.09.2012 a fost suspendată depunerea unor astfel de documente nu a putut fi schimbată denumirea activității și realizarea portalului.

Totodată, considerăm important de menționat faptul că având în vedere prevederile Graficului de derulare al activităților până în prezent nu s-au înregistrat întârzieri în derularea acestei activități .

3.3 Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1 Managementul proiectului

- Solicitantul a încheiat un număr de 6 contracte de muncă pentru membrii echipei de management a proiectului, pentru care au fost întocmite și actualizate fișele posturilor corespunzătoare;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- Partenerii prin intermediul unor acte administrative interne au stabilit sarcini pentru persoanele angajate care își desfășoară activitatea în cadrul proiectului, ulterior aceste sarcini fiind preluate și în fișele posturilor;
- Pe perioada de raportare au organizate un număr de 17 ședințe ale proiectului la sediul beneficiarului și un număr de 14 ședințe la sediul Partenerului 3 Siveco Romania SA.;
- Lunar fiecare membru al echipei de implementare a proiectului a elaborat un raport de activitate care a fost aprobat de managerul proiectului;
- Au fost elaborate 3 proceduri operaționale;
- A fost realizată activitatea de planificare prin intermediul ședințelor de planificare;
- Au fost elaborate previziunile bugetare aferente trimestrului I și trimestrului II ale proiectului;
- A fost realizată o monitorizare și evaluare internă permanentă care s-a concretizat în realizarea activităților proiectului;
- A fost elaborat un Raport tehnic financiar aferent perioadei 01.05.2012 – 28.09.2012 care după aprobare va fi publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro;
- A fost elaborată Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr.1 care este însoțită de documentele justificative aferente;
- A fost elaborată Evidența cheltuielilor;
- Au fost elaborate anexele care însoțesc Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 1.

Activitatea 2 Audit extern A fost elaborat un raport de audit care însoțete prezentul Raport tehnic financiar și Cererea de rambursare a cheltuielilor nr.1.

Activitatea 3 Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

- A fost consultat Manualul de Identitate vizuala POSDRU in vederea respectarii cadrului legislativ in actiunile de comunicare ce se vor desfasura la nivel de proiect;
- S-a stabilit data conferintei de presa de lansare a proiectului precum si tipurile de materiale informative ce se vor realiza pentru conferinta de presa de lansare a proiectului;
- A fost realizat un „layout” care este utilizat pentru toate documentele elaborate în cadrul Proiectului;
- Au fost create materialele informative care au fost prezentate cu ocazia conferinței de lansare a proiectului;
- Au fost elaborate și transmise invitații către participanți la conferința de lansare a proiectului;
- A fost produs un roll-up prin care să se promoveze proiectul;
- Au fost produse un număr de 75 mape pentru invitați;
- Au fost produse un număr de 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului;
- Au fost produse 75 CD care au însoțit mapele de prezentare ale proiectului și care au conținut materialele publicate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- A fost organizată o conferință de lansare a proiectului și a fost emis un comunicat de presă pentru lansarea proiectului care a fost publicată în data de 23 august 2012 în cotidianul regional Gazete de Sud.
- A fost asigurat un suport continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.

Activitatea 4 Achiziții:

- A fost stabilită metodologia de derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții
- A fost elaborat Planul de achiziții.
- A fost elaborată documentația pentru ofertanți pentru 3 proceduri de achiziții
- Au fost derulate 3 proceduri de achiziții în urma cărora s-au atribuit contracte de furnizare de servicii.
- S-au derulat 3 contracte de achiziții.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

- nu au fost produse și utilizate pentru informarea grupului țintă: 100 pliante, 100 flyere și 50 afișe;

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

- nu au fost transmise chestionarele către persoanele care vor participa la focus grupuri;
- nu a fost organizat un focus grup.

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

- 50 de persoane nu au fost informate cu privire la oportunitățile proiectului.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități (după caz):

- Acțiuni care au ca scop creșterea participării imigranților pe piața muncii și consolidarea integrării lor sociale: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piața muncii și, prin urmare, îmbunătățirea incluziunii sociale a minorităților: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piața muncii și incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități: **Nu este cazul.**
- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora: Acțiunile inovatoare ale proiectului constau în modalitatea inovativă de constituire a bazei de date cu privire la persoanele aflate în căutarea unui



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEHA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

loc de muncă, precum și a unei baze de date cu locurile de muncă disponibile, oferind posibilitatea persoanelor implicate să caute și să aplice pentru joburi.

- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale: **Nu este cazul.**

3.6 Informare și publicitate

Activitatea desfășurată a fost prezentată la punctul 3.1.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin:

- 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă;
- 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională;
- 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun;
- 4) În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații.
- 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform legii nr.116/2002;
- 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul;
- 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi;
- 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților;
- 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitari speciale privind hrana);
- 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse;
- 11) Vor fi



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
GIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricarei sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

Proiectul va respecta regulamentele naționale și europene de protecție a mediului: Strategia națională de protejare a mediului; OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului: Nu este cazul

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare

- A1: Managementul proiectului
- A.2 Audit extern
- A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație
- A.4 Achiziții
- A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă
- A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor.
- A.7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională
- A.8 Instrumente informatice suport

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

A1: Managementul proiectului

Rezultate: Rapoarte lunare de activitate, Minute de întâlnire, Rapoarte tehnico-financiare, Evidența cheltuielilor, cerere de rambursare intermediară a cheltuielilor, Cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, previziuni bugetare aferente trimestrului III al proiectului, situații financiar contabile de sinteză elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPCSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

A.2: Audit extern

Rezultate: Raport de audit extern care însoțește Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor și raportul tehnic și financiar

A.3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Rezultate: Pliante, afișe, flyere, anunțuri în ziar, publicitate prin utilizarea spațiului din mijloacele de transport., participarea la târgurile de job-uri asigurarea suport continu la sediu solicitantului.

A.4: Achiziții

Rezultate: Documentația pentru ofertanți, proceduri de achiziție derulate, contracte de achiziție atribuite, contracte derulate.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă

Rezultate: Focus grupuri, rapoarte intermediare

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Rezultate: Colectarea datelor persoanelor aflate în șomaj, informarea persoanelor cu privire la oportunitățile proiectului, consilierea persoanelor selectate a face parte din grupul țintă.

A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare și furnizarea programelor de formare profesională

Rezultate: Autorizarea programelor de formare profesionale, asigurarea condițiilor necesare pentru furnizarea programelor, derularea programelor de formare profesională.

A.8 Instrumente informatice suport

Rezultate: Digitizarea suporturilor de curs.

5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

În vederea maximizării rezultatelor proiectului, se va avea în vedere selecția atentă a grupului țintă, ca și compatibilitatea persoanelor cu tipurile de cursuri pe care le vor urma, în vederea maximizării șanselor de angajare a acestora.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ANPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU AV OLTEANA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes**
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activitatea													Organizația care implementează
A1: Managementul proiectului													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare si evaluare internă													Solicitantului Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMP/POSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATUL SV OLTEHIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A2: Audit extern														Solicitantului
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.1: Conferința și comunicat de presă lansare proiect														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2: Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.3: Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuală de promovare coordonată cu targurile anuale de joburi ale autorităților locale														Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducerea date în baza de date														Solicitantului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFILIAȚILOR FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATUL NAȚIONAL
AFILIAȚILOR



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFILIAȚILOR FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATUL NAȚIONAL
AFILIAȚILOR



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 1													
	Semestrul 1						Semestrul 2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează	
A4: Achiziții														Solicitantului
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piața														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare														Solicitantului Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni														Solicitantului Partener national 1
A5.3: Prelucrarea informației														Partener national 1 Partener national 2
A5.4: Raportare și diagnoza														Partener national 2
A5.5: Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decizia tipului de cursuri de organizat														Solicitantului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL PROTECTIEI SOCIALE
SI
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, PĂMÂNTUL SI
PROTECTIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV.OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Activitatea															
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului țintă															Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare.															Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale															Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experiența și alte discuții)															Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport															Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.1: Instalarea și configurarea sistemului de tip eLearning															Partener national 3
A8.2: Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.															Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.3: Dezvoltare funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului - competente, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, cautare și aplicare la joburi															Solicitantului Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMP/OSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OS/POSDRU ȘI OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes**
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract: POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Activitatea															
A1: Managementul proiectului															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare și coordonare a activităților															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare și evaluare internă															Solicitantului Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice și financiare															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A2: Audit extern															Solicitantului
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație															Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)															Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ARIILOR CULTURALE
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ANP/UGIR



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORULUI SV OLTEHA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A3.3: Campanii periodice de constientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale																Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date																Solicitantului
A3.6: Conferinta si comunicat de presa finalizare proiect																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A4: Achizitii																Solicitantului
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata																Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare																Solicitantului Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni																Solicitantului Partener national 1
A5.3: Prelucrarea informatiei																Solicitantului Partener national 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATUL NAȚIONAL
AFI POSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATUL NAȚIONAL
AFI POSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 2												
	Semestrul 1					Semestrul 2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează
A5.4: Raportare și diagnoza													Partener național 2
A5.5: Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decidera tipului de cursuri de organizat													Solicitantului
A6: Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor													Solicitantului Partener național 1 Partener național 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor în somaj vor propune grupul țintă													Solicitantului Partener național 1 Partener național 2
A6.2: Ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă, în care se va face selecția finală pentru cursuri													Solicitantului Partener național 2
A6.3: Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri													Solicitantului Partener național 2
A7: Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională													Solicitantului Partener național 1 Partener național 3
A7.1: Dezvoltarea planului de școlarizare													Partener național 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNICIPII, FAMILIEI
SI PROTECTIEI SOCIALE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL PROTECTIEI SOCIALE
SI PROPOSDRU SV OLTEŢIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare													Solicitantului
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate													Partener national 1
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului tinta													Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.													Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competențelor dobandite in urma formării profesionale													Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.2: Digitalizarea continutului de instruire si realizarea pachetului de cursuri in format multimedia.													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: Mai 2012 – septembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângerii și riscuri
Activitatea Managementul proiectului 1: A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului	Sedinta de demarare a proiectului la nivel de parteneriat. Sedinte de analiza a proiectului cu beneficiarul. Minute de sedinta.	Stabilirea protocolului de lucru pe parcursul implementarii proiectului si stabilirea actiunilor viitoare. Minuta de sedinta 04.05.2012 Minuta de sedinta 09.05.2012 Întocmirea contractelor de muncă Stabilirea atribuțiilor salariaților partenerilor prin acte administrative interne Elaborare fișa posturilor	100 %	Realizat
Activitatea Managementul proiectului 1: A1.2 Planificare si coordonare a activitatilor	Minute de sedinta Organizarea dosarului fizic de proiect; Organizarea folder-ului de lucru al proiectului	Minuta de sedinta 02.06.2012 Minuta de sedinta 22.06.2012 Minuta de sedinta 14.07.2012 Minuta de sedinta 28.07.2012 Minuta de sedinta 07.08.2012 Minuta de sedinta 10.08.2012 Minuta de sedinta 22.08.2012 Minuta de sedinta 15.09.2012 Minuta de sedinta 22.09.2012 Minuta de sedinta 15.05.2012 Minuta de sedinta 16.05.2102 Minuta de sedinta 17.05.2012 Minuta de sedinta 22.05.2012 Minuta de sedinta 12.06.2012	21 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: Mai 2012 – septembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minuta de sedinta 26.06.2012 Minuta de sedinta 26.07.2012 Previziuni bugetare aferente trimestrului I și trimestrului II Minuta de sedinta 03.09.2012 Minuta de sedinta 12.09.2012 Minuta de sedinta 20.09.2012 Minuta de sedinta 25.09.2012 Minuta de sedinta 28.09.2012 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 1		
Activitatea I: Managementul proiectului A 1.3 Monitorizare și evaluare internă	Minute de ședință	Minuta de sedinta 09.06.2012 Minuta de sedinta 16.06.2012 Minuta de sedinta 30.06.2012 Minuta de sedinta 07.07.2012 Minuta de sedinta 21.07.2012 Minuta de sedinta 18.08.2012 Minuta de sedinta 31.08.2012 Minuta de sedinta 08.09 .2012	21%	In curs
Activitatea I: Managementul proiectului A1.4 Rapoarte tehnice și financiare	Rapoarte tehnice și financiare Situatii financiare	Evidenta cheltuielilor Evidenta comisioanelor bancare Situații centralizatoare financiar conatbile elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor; Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor	17 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: Mai 2012 – septembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		numarul 1 Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediare numarul 1		
Activitatea 2: Audit extern	Raport de audit extern	Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 1	17%	In curs
A3. Informare și publicitate Facilitarea accesului la informație A.3.1 Conferința și comunicat de presă lansare proiect A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, brosuri, afise, anunțuri)	Conferință de lansare proiect Comunicat de presă lansare proiect Site proiect	a fost realizat un „layout” care este utilizat pentru toate documentele elaborate în cadrul proiectului; au fost create materialele informativ care au fost prezentate cu ocazia conferinței de lansare a proiectului au fost elaborate și transmise invitații către participanți la conferința de lansare a proiectului; a fost produs un roll-up prin care să se promoveze proiectul; 75 mape pentru invitați; 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului; 75 CD care au însoțit mapele	5 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: Mai 2012 – septembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>de oprezenatre ale proiectului și care au conținut materialele publicate.</p> <p>conferință de lansare a proiectului</p> <p>comunicat de presă pentru lansarea proiectului. care a fost publicat în data de 23 august 2012 în cotidianul regional Gazete de Sud.</p> <p>Site proiect: www.ugir1903-dolj.ro</p> <p>a fost asigurat un suport continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.</p>		
A.4 Achizitii	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborarea documentației pentru ofertanți</p> <p>Derularea procedurilor de achiziție</p> <p>Atribuirea contractelor</p> <p>Derularea contractelor</p>	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborarea documentației pentru ofertanți pentru 3 proceduri de achiziție</p> <p>Derularea a 3 proceduri de achiziție</p> <p>Atribuirea a 3 contracte de achiziție</p> <p>3 contracte atribuite în curs de derulare</p>		In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87448

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI
PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE**

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 4 (Oct 12)	Luna 5 (Nov12)	Luna 6 (Dec 12)
A1	Managementul proiectului			
A1.2	Planificare si coordonare a activitatilor			
A1.3	Monitorizare si evaluare interna			
A1.4	Rapoarte tehnice si financiare			
A2	Audit extern			
A3	Informare si publicitate - Facilitarea accesului la informatie			
A3.2	Conceperea si realizarea de materiale privind oportunitatile proiectului (pliante, brosururi, afise, anunturi)			
A3.3	Campanii periodice de constientizare asupra posibilitatilor de ocupare ale grupului tinta (anunturi in ziare locale, portal)			
A3.4	Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale			
A3.5	Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date			
A4	Achizitii			
A5	Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata			



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 4 (Oct 12)	Luna 5 (Nov12)	Luna 6 (Dec 12)
A5.2	Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni			
A5.3	Prelucrarea informatiei			
A5.4	Raportare si diagnoza			
A5.5	Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si deciderea tipului de cursuri de organizat			
A6	Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor			
A6.1	Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta			
A6.2	Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri			
A6.3	Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri			
A7	Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala			
A7.1	Dezvoltarea planului de scolarizare			
A7.2	Organizarea logistică a programelor de formare			
A 7.3	Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursuri			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 4 (Oct 12)	Luna 5 (Nov12)	Luna 6 (Dec 12)
A7.4	Furnizarea cursului de inițiere IT pentru mrmbrii grupului țintă			
A8	Instrumente informatice suport			
A8.1	Instalarea și configurarea sistemului de tip elearning			
A8.2	Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.			

Manager de proiect.

Dr. ec. *Mărgit Hoboc*