



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

NR. 387/87446/06.12.2012

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”


Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul Proiectului: „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”

Număr de identificare al proiectului: **POSDRU/110/5.2/G/87446**

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 2
AFERENT CERERII DE RAMBURSARE INTERMEDIARĂ
A CHELTUIELILOR NR. 2**

Titlul proiectului:	UN PARTENERIAT DE SUCCES PENTRU FORMAREA ȘOMERILOR DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI GORJ
Codul proiectului:	POSDRU/110/5.2/G/87446
Valoare:	2.232.709,00 lei
Data începerii proiectului:	01.05.2012
Data finalizării proiectului:	30.04.2014
AMPOSDRU	
Adresă:	
Persoană de contact:	
Nr. telefon:	
Nr. fax:	
E-mail:	
Organism Intermediar	
Adresă:	OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia Județul Dolj, localitatea Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, cod poștal 200395
Persoană de contact:	Mihaela Simona MOCANU
Nr. telefon:	(+40)0351442203
Nr. fax:	(+40)0351442202
E-mail:	office@oirsvfse.ro
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ	
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, bulevardul Decebal, nr. 93, Bloc U12, parter
Persoană de contact:	Virgil Boboc
Nr. telefon:	0742140094
Nr. fax:	(+40)0251435436
E-mail:	office@ugir1903-dolj.ro
Raport elaborat de:	Virgil Boboc
Semnătură / Data:	06.12.2012





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 persoane șomere, domiciliată în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii, într-o perioadă de 2 ani. Pe termen lung vor fi promovate inițiative locale-campanii de informare, consiliere profesională, instrumentele informatice suport (portal), formare profesională, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice – cu scopul de a crește șansele grupului țintă de găsi locuri de muncă și de a își dezvolta capacitatea de a se auto organiza. Obiective specifice: OS1) Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subzistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole OS2) Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat; OS3) Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; OS4) Consilierea a 350 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă OS5) Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului. OS6) Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate).

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 16 programe de formare continuă corelate cu piața muncii și oferă oportunități de participare la piața muncii pentru 252 de șomeri, șomeri tineri (cu vârstă între 16- 24 de ani), șomeri peste 45 ani și șomeri de lungă durată, tineri și adulți. Pe termen lung, proiectul generează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului de lungă durată. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DMI 5.2: "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă".

Obiective specifice / operaționale:

1. Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subzistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole;
2. Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat;
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; Consilierea a 350 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă;
4. Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

5. Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate)

Domeniul major de intervenție:

DMI 5.2: “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Tipul proiectului:

- Regional

Clasificarea domeniilor:

- Rural

Locația proiectului:

- România
- Regiunea: Sud-Vest Oltenia
- Județ/județe: Dolj, Gorj și Mehedinți

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieți contribuția proiectului la temele și obiectivele orizontale):

1. Egalitate de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja prezența femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform Legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărei sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

2. Dezvoltare durabilă

Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILĂ prin: 1) promovarea unei dezvoltări socio-economice durabile, facilitând incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a șomerilor tineri din mediul rural, inclusiv cei din grupurile vulnerabile, 2) familiarizarea cu tematicile aferente folosirii energiei regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, în cadrul derulării programelor de formare profesională (în special, în cadrul formării practice), în conformitate cu standardele de protecția mediului adoptate la nivelul european. Prin calificarea a 252 de șomeri proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aceștia vor avea noi abilități și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile. Proiectul va urmări un plan de dezvoltare durabilă, care se va axa pe nivelurile: 1) economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului, dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman). Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului; 2) ecologic, dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare și crearea cursurilor în format digital.

3. Inovație și TIC

Proiectul va contribui la dezvoltarea INOVĂRII și TIC prin punerea la dispoziție prin intermediul portalului a unor facilități suplimentare de accesare a informației pentru grupul țintă.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale și va promova folosirea instrumentelor societății bazate pe cunoaștere în procesele de instruire. Un alt element de inovare o reprezintă organizarea job cluburilor, un concept mai puțin cunoscut și experimentat în țara noastră până acum.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 29.09.2012 până la 03.12.2012
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	252	N/A	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	252	N/A	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	252	N/A	0
Număr de participanți FSE – femei	140	N/A	0
Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - sustenabilitate zone rurale	350	N/A	0
Numărul participanților din zonele rurale	350	N/A	0
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	150	N/A	0
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	350	N/A	0
Numărul participanților la programe de formare profesională	252	N/A	0
Indicatori de rezultat⁵		N/A	
Ponderele participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	30	N/A	0
Ponderele participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	40	N/A	0
Ponderele participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	30	N/A	0

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnic-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la ... până la ...)

³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 29.09.2012 până la 03.12.2012
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	10	N/A	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	10	N/A	0
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	200	N/A	0

Grupul țintă din perioada raportată:

Grup țintă ⁶	Valoare prognozată ⁷		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁸ Perioad - N/A		Valoare realizată în perioada de raportare ⁹ 29.09.2012 pana la 03.12.2012	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane ocupate în agricultura de subsistență	150		-	-	0	0
Șomeri	350		-	-	0	0
Șomeri de lungă durată	150		-	-	0	0
Șomeri tineri	125		-	-	0	0

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

• **Notificarea nr. 1** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul din 85546 /30.01.2012 prin care s-a solicitat amânarea datei de începere a implementării proiectului, inițial aprobată în data de 01/02/2012, până la data de 01/05/2012. Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Notificarea nr. 2** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 93979 / 02.05.2012 prin care s-a solicitat corectarea unor erori materiale din Cererea de finanțare. Prezentat în mod sintetic s-a solicitat efectuarea următoarelor modificări:

⁶ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁷ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

⁸ Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizați de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnic-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...).

⁹ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



- modificarea secțiunii „Tipul proiectului” din „Local” în „Regional”
- modificarea secțiunii „Regiunile” din „București-Ilfov” în „Sud-Vest Oltenia”
- completarea secțiunii „Locația proiectului – Județele” din cadrul Cererii de Finanțare aferente proiectului POSDRU/110/5.5/G/87446, prin adăugarea județelor Dolj și Mehedinți.

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Act adițional nr. 1 din 29.05.2012 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului înregistrat la AMPOSDRU sub nr. 96556.** Întrucât actul adițional nu respectat toate condițiile de conformitate impuse de cadrul normativ în vigoare, acest document a fost respins de AMPOSDRU.

• **Notificarea nr. 3 pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 97171/05.06.2012 prin care s-a solicitat modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului.**

Sintetic modificările solicitate se referă la Activitatea nr. 1 „Managementul proiectului”, Activitatea nr. 2 „Audit extern”, Activitatea nr. 3 „Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație”, Activitatea nr. 7 „Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională”, Activitatea nr. 8 „Instrumente informatice suport” după cum urmează:

- reprogramarea subactivității A.1.4 „Rapoarte tehnice și financiare” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea activității nr. 2 „Audit extern”, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.3 „Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, anunțuri în ziare locale, portal)”, respectiv se va desfășura în lunile 4-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.4 „Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 3-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivităților A. 7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare”, respectiv se va desfășura în lunile 1-8 și 13-18 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.3 „Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.5 „Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.6 „Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.7 „Organizare de job cluburi”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- reprogramarea subactivității A 8.2 „Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului.

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Act adițional nr. 2 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului la AMPOSDRU în data de 03.07.2012.** Până în prezent AMPOSDRU nu a furnizat un punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare sau respingerea acestui document.

• **Notificarea nr. 4 pentru modificarea contractului înregistrat la OIRPOSDRU nr. 8068/12.09.2012, prin care se solicită modificarea echipei de management a proiectului, respectiv înlocuirea domnului Chirteș Horațiu-Cornel – asistent manager cu doamna Buzatu Oana Adelina.** În prezent notificarea este în curs de procesare.

• **Act adițional nr. 3 la contractual de finanțare intrat în vigoare cu data de 17.09.2012, prin care atribuțiile, competențele, drepturile și obligațiile sau angajamentele, prevăzute în sarcina AMPOSDRU, precum și gestionarea implementării și monitorizării ex-post a acestuia au fost transferate către OIRPOSDRU delegate pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.**

• **Notificarea OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 8284/10.09.2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului care se află în implementare, finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 prin care s-au modificat prevederile Art. 7 și Art. 9 din contractual de finanțare.**

• **Act adițional nr. 4 la contractual de finanțare intrat în vigoare cu data de 24.10.2012, prin care s-au solicitat modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare. Sintetic modificările solicitate se referă:**

1) Actualizarea informațiilor din Anexa 1 Cererea de finanțare după cum urmează:

-preluarea responsabilităților pentru derularea activității A 5. Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă, de către Solicitant – Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj;

- subcontractarea serviciilor de informare și publicitate.

- redenumirea subactivității A 8.3. din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi”, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”.

17

8



Centru Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



SIVECO 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



- corectarea unor erori de redactare, precum și actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare ca urmare a modificărilor solicitate anterior și a modificărilor intervenite în activitatea partenerilor din momentul depunerii Cererii de finanțare și până în prezent.

- modificarea graficului activităților proiectului astfel:
- redistribuirea unor sume, aferente costurilor eligibile ale proiectului, astfel:
- modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului Solicitantului, respectiv se va modifica de la valoarea de 187.310 lei la valoarea de 134.344 lei. Diferența rezultată în urma modificării se va repartiza după cum urmează: 17.966 lei la capitolul 1 „Resurse umane subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului” și 35.000 lei la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului”.

2) Actualizarea informațiilor din Anexa 2 ”Bugetul proiectului”

3) Actualizarea informațiilor din Anexa 3 ”Acordul de parteneriat”

În prezent documentul este în curs de evaluare la OIRPOSDRU delegat regiunea Sud-Vest Oltenia.

2.2. Calendar de raportare

În cadrul proiectului a mai fost elaborat până în acest moment un **Raport tehnico-financiar**, aferent perioadei 01.05.2012 – 28.09.2012.

Acest **Raport tehnico-financiar** este aferent perioadei 29.09.2012 – 03.12.2012 și însoțește **Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 2**.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul proiectului

A1. Managementul proiectului

A1.2 Planificare și coordonare a activităților

Această activitate a fost asigurată cu ocazia ședințelor de proiect pe perioada de raportare, cât și cu ocazia altor activități care au fost coordonate de managerul de proiect, responsabilul financiar și de responsabilii din partea celor 3 parteneri. În principal, activitățile planificate și desfășurate pe perioada de raportare au constat în următoarele:

- **Asigurarea resurselor umane necesare derulării proiectului** care s-au concretizat în repartizarea activităților pentru fiecare salariat, având în vedere prevederile din contractul individual de muncă și fișa postului.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Persoanele care își desfășoară activitate în cadrul proiectului și pentru care au fost angajate cheltuieli în perioada de raportare din bugetul proiectului sunt:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al
1.	Boboc Virgil	Manager proiect	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
2.	Chirteș Horațiu	Specialist resurse umane	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
3.	Calotă George	Manager financiar	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
4.	Chirteș Florentina	Consultant formare	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
5.	Lulă Tatiana	Consilie juridic	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
6.	Buzatu Dănuța	Secretar	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj
7.	Ionel Mihăiță	Responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA
8.	Rachieru Marinela Lucia	Contabil	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA

Totodată, pentru a asigura o bună derulare a activităților proiectului au fost implicate și alte resurse umane angajate ale partenerului 1 și partenerului 2, ale căror costuri au fost suportate din bugetele proprii ale acestora, după cum urmează:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
1.	Cântar Maria Georgeta	Responsabil proiect partener 1	CRFPA Mehedinți
2.	Iancu Daniela Lizica	Contabil partener 1	CRFPA Mehedinți
3.	Guță CristinaIuliana	Responsabil proiect partener 2	AJOFM Gorj
4.	Petrică Carmen Adela	Contabil partener 2	AJOFM Gorj

Toate aceste persoane implicate în derularea proiectului și-au desfășurat activitatea conform contractului individual de muncă și fișei postului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- **Soluționarea unor aspecte cu privire la asigurarea resurselor necesare finanțării activităților proiectului:**
 1. elaborarea, discutarea și aprobarea *Graficului estimativ al Cererilor de rambursare – versiunea 2*;
 2. analiza Bugetului proiectului în scopul repartizării acestuia între parteneri și elaborarea Acordului de parteneriat actualizat, care a fost semnat în data de 31.10.2012;
 3. a fost depus la OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare. un aspect important de menționat este faptul că în data de 15.11.2012, OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia a solicitat clarificări cu privire la aspectele prezentate în actul adițional nr. 4. În urma acestei solicitări, UGIR 1903 – Filiala Dolj, în calitate de solicitant, a completat documentele depuse inițial, și le-a depus la OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia, cu adresa nr. 10338.
 4. elaborarea și depunerea la OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia a *Graficului estimativ al cererilor de rambursare - actualizat*;
 5. realizarea unor planificări periodice cu privire la plățile efectuate în cadrul proiectului.
- **Organizarea activității la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj prin stabilirea programului de lucru săptămânal și afișarea orarului de lucru.**
- **Planificarea activității de achiziții.** Referitor la această activitate a fost planificată activitatea de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziții produse consumabile și articole de birou pentru activitățile de secretariat. Aspecte în detaliu cu privire la această activitate sunt prezentate la activitatea **A.4 Achiziții**.

A 1.3 Monitorizare și evaluare internă

Această activitate este permanentă și a fost realizată pe 3 nivele de control:

- la nivelul fiecărui membru al proiectului;
- prin întâlniri ale membrilor echipei de proiect pe tipuri de activități derulate și domenii de interes;
- prin întâlniri ale managerului de proiect cu ceilalți membri ai proiectului în cadrul ședințelor de proiect.

În continuare, supunem atenției câteva probleme care au făcut obiectul activității de monitorizare și evaluare internă și care s-au concretizat în realizarea următoarelor acțiuni:

- depunerea *Graficului estimativ al cererilor de rambursare versiunea 2*;
- elaborarea previziunilor bugetare aferente perioadei octombrie – decembrie 2012, la nivelul UGIR 1903 – Filiala Dolj;
- elaborarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de finanțare;
- elaborarea a procedurii de selecție a grupului țintă;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- elaborarea răspunsului la solicitările OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia referitoare la CRC nr. 1;
- semnarea Acordului de parteneriat actualizat;
- semnarea unui protocol de colaborare între SIVECO România SA și Primăria Polovragi, în vederea asigurării spațiilor necesare furnizării programului de formare profesională "Inițiere IT";
- elaborarea foii colective de prezență și aprobarea acesteia;
- elaborarea rapoartelor lunare de activitate și a fișelor de pontaj.

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare

Această activitate s-a concretizat în elaborarea prezentului raport tehnic și financiar aferent perioadei **29.09.2012 – 03.12.2012 și care însoțește Cererea intermediară a cheltuielilor nr. 2.**

Prezentată în mod sintetic această activitate constă în colectarea și prelucrarea informațiilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul proiectului, sintetizarea și prezentarea acestora într-o formă accesibilă atât pentru membrii echipei de proiect cât și pentru celelalte persoane interesate de modul de implementare al proiectului.

Pentru realizarea acestor rapoarte au fost implicați toți membrii echipei de proiect astfel:

- Managerul de proiect a realizat planificarea și coordonarea activității, efectuarea monitorizării și evaluării interne;
- Managerul financiar colectează și prelucrează informații financiare cu scopul elaborării Cererii de rambursare intermediară nr. 2;
- Responsabilii din partea partenerilor au furnizat informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul acestor entități.

De asemenea, trebuie menționat faptul că managerul de proiect, managerul financiar și expertul contabil au menținut o comunicare permanentă în scopul elaborării documentației necesare care însoțește raportul tehnico-financiar nr. 2 și Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 2.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, managerul financiar a fost în stransa legatură cu responsabilii din partea partenerilor.

La nivelul partenerilor persoanele cu atribuțiuni în domeniul financiar – contabil au verificat eligibilitatea cheltuielilor înregistrate pe proiect, au realizat o comunicare cu responsabilii de proiect și au întocmit o serie de documente contabile cum ar fi:

- o evidența cheltuielilor;
- o balanța analitică;
- o registrul jurnal;
- o au verificat plata comisioanelor bancare, a salariilor și taxelor aferente acestora;
- o au estimat valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor aferente.

Costurile generate de activitatea A1 "Managementul proiectului" pe perioada de raportare au fost suportate din bugetul proiectului din capitolul 1 "Resurse umane" și capitolul 6 "Cheltuieli generale de administrație".



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Un alt aspect important este faptul că s-au solicitat la rambursare aceste cheltuieli după cum urmează:

- *UGIR – 1903 Filiala Dolj – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.10.2012 – 29.11.2012;*
- *SIVECO România SA – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.08.2012-31.10.2012.*

A.2 Audit extern.

Această activitate a fost derulată de către auditorul extern selectat prin procedura de achiziție de servicii de auditare financiară.

Responsabilitățile membrilor echipei de proiect cu privire la această activitate au constat în participarea la ședințe de lucru și furnizarea de informații și documente necesare elaborării Raportului de audit financiar și certificării cererii de rambursare nr. 2.

Costurile generate de această activitate sunt suportate de bugetul proiectului *din capitolul 3 "Alte tipuri de costuri"*. Menționăm faptul că prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr.2 au fost solicitate la rambursare cheltuieli generate de această activitate aferente cererii de rambursare nr. 1, dar care au fost plătite în 12.11.2012.

A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație

Campaniile publicitare previzionate a se desfășura în cadrul proiectului, de către solicitant în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, presupun realizarea unor activități complexe, după cum urmează:

- concepție și difuzare comunicate presă;
- concepție și producție materiale publicitare;
- servicii de informare și publicitate prin utilizarea spațiului publicitar din mijloacele de transport în comun care circula în zona rurală din județul GORJ;
- serviciu de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;
- publicare articole în presă.

Aceste activități implică realizarea lor de către o entitate specializată sub coordonarea atentă din partea reprezentanților partenerilor, motiv pentru care solicităm externalizarea acestora.

Din aceste considerente prin Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare, s-a solicitat externalizarea serviciilor de informare și publicitate. Pentru a se putea asigura o coerență bugetară, s-a hotărât să nu fie desfășurate activități care să fie finanțate de la Capitolul 3 – „Alte tipuri de costuri”, Subcapitolul „Cheltuieli de informare și publicitate”, până în momentul în care nu se obține un răspuns oficial de la OIR POSDRU delegat Sud Vest Oltenia cu privire la finalitatea Actului adițional nr. 4.

Astfel, pe perioada de raportare, nu au fost efectuate activități de informare și publicitate, precum elaborarea și distribuția de pliante, broșuri, afișe și publicarea de anunțuri în ziare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/IG/87446

Totuși, pentru a realiza informarea și publicitatea cu privire la activitățile proiectului, a fost utilizat ca și canal web site-ul www.ugir1903-dolj.ro, care a fost actualizat periodic, în funcție de evenimente.

A.3.5. Suport continuu la sediul solicitantului - primire solicitări și introducerea în bazele de date

Pentru realizarea acestei activități a fost stabilit un orar de lucru săptămânal.

Important de menționat este faptul că această activitate generează costuri care sunt finanțate atât din bugetul proiectului cât și din fonduri proprii ale solicitantului.

Menționăm faptul că, prin cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr.2 care însoțește acest raport tehnic financiar sunt solicitate la rambursare cheltuielile generate de activitatea A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație, Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație” pentru activitatea desfășurată de personalul administrativ, respectiv persoana cu atribuții de secretariat.

A.4 Achiziții

Această activitate a fost demarată în luna iulie 2012 și a constat într-o primă fază în stabilirea metodologiei care va fi utilizată în cadrul proiectului pentru derularea procedurilor de achiziție publică. În acest scop a fost analizat cadrul normativ care reglementează activitatea de achiziții publice precum și instrucțiunile de derulare a proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 și s-a stabilit prin Decizia nr. 55 din data de 03.07.2012 că în cadrul proiectului achizițiile se vor realiza prin respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 26 din data de 31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013.

Totodată, în luna iulie 2012 consilierul juridic și responsabilul financiar au desfășurat o activitate specifică în scopul elaborării Listei achizițiilor planificate în anul curent (1) de implementare a proiectului (de la 01.06.2012 până la 30.05.2012). Astfel, a fost elaborată o primă versiune a acestui document înregistrată în registrul de intrări-ieșiri sub nr. 63/87446/09.07.2012.

Această listă cuprinde 5 poziții și face referire la activitățile de achiziții planificate pentru a se desfășura în cadrul proiectului. Având în vedere planificarea efectuată cu ajutorul acestui document, a fost derulată procedura de achiziție produse consumabile și articole de birotică pentru activitățile de secretariat.

Activitatea de achiziții derulată pe perioada de raportare, s-a concretizat pe 2 direcții principale:

- a) **organizarea și demararea unor proceduri de achiziție pentru atribuirea unor contracte de achiziție bunuri, după cum urmează:**

23

14



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



SIVECO 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Produse consumabile și articole de birotică

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- procedura utilizată „Prospectarea pieții – studiu de piață”
- în data de 27.10.2012 a fost aprobată de Managerul de proiect documentația pentru ofertanți;
- în data de 27.10.2012, prin Decizia nr. 287/87446 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a ofertelor;
- în data de 29.10.2012 a fost publicat Anunțul de publicitate cu nr. 283/87446/27.10.2012 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr. 282/87446/27.10.2012 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro;
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: SC AUSTRAL SRL (nr. 286/87446/27.10.2012), SC ARHI DESIGN SRL (nr. 284/87446/27.10.2012) și SC SHAROLT GROUP SRL (nr. 285/87446/27.10.2012);
- au fost transmise răspunsuri solicitate de SC ARHI DESIGN SRL;
- a fost publicat pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro un comunicat clarificări procedură în data de 01.11.2012;
- în data de 06.11.2012 a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse de ofertanți.

În urma evaluării a fost stabilită câștigătoare oferta SC SHAROLT GROUP SRL. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de selectare a ofertei câștigătoare pentru atribuirea contractului de achiziție produse consumabile și articole de birotică nr. 310/87446/06.11.2012.

În data de 14.11.2012 a fost încheiat contractul de achiziție produse consumabile și articole de birotică nr. 327/87446 a cărui valoare este de 12.753,35 lei, la care se adaugă 3.060,80 lei reprezentând TVA.

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție produse consumabile și articole de birotică a fost publicat, în data de 20.11.2012, pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro prin intermediu anunțului înregistrat la UGIR 1903 Filiala Dolj sub nr. 340/87446/17.11.2012.

Pentru recepția serviciilor de contabilitate a fost constituită o comisie prin Decizia nr. 332/87446/15.11.2012.

b) derularea contractelor de achiziții

Pe perioada de raportare, au fost achiziționate servicii necesare derulării în bune condiții a proiectului.

Toate achizițiile efectuate au fost realizate pe bază de contracte de atribuire, recepția serviciilor fiind realizată de comisiile constituite special în acest sens.

În final, cu privire la Activitatea A. 4 „Achiziții”, considerăm necesar să mai menționăm încă 2 aspecte:

- Costurile necesare derulării acestei activități au fost suportate de către UGIR – 1903 Filiala Dolj din bugetul proiectului din Capitolul 1 „Resurse Umane” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”;

24

15





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- Contractele de achiziții publice au fost atribuite prin utilizarea prevederilor instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011.

3.2. Abateri de la planificarea inițială și motive

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Subactivitatea A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilitățile de conștientizare a grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal).

Campaniile publicitare previzionate a se desfășura în cadrul proiectului, de către solicitant în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, presupun realizarea unor activități complexe, după cum urmează:

- concepție și difuzare comunicate presă;
- concepție și producție materiale publicitare;
- servicii de informare și publicitate prin utilizarea spațiului publicitar din mijloacele de transport în comun care circulă în zona rurală din județul GORJ;
- servicii de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;
- publicare articole în presă.

Aceste activități implică realizarea lor de către o entitate specializată sub coordonarea atentă din partea reprezentanților partenerilor, motiv pentru care solicităm externalizarea acestora. În aceste condiții, prin actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare, s-a solicitat ca aceste activități să fie externalizate. Întrucât în perioada 05.07.2012 – 17.09.2012 a fost suspendată depunerea unor astfel de documente, nu au putut fi externalizate aceste servicii cu implicații directe asupra modalității de efectuare a activității de informare. Actul adițional nr. 4 a fost depus în data de 24.10.2012, în prezent fiind în curs de soluționare.

Subactivitatea A.3.4. Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale.

În perioada de raportare autoritățile locale nu au organizat astfel de evenimente, motiv pentru care reprezentanții partenerilor nu au desfășurat astfel de activități.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piață

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, responsabilitatea pentru desfășurarea acestei activități era în sarcina Partenerului 2 AJOFM Gorj.

Reduceri de personal înregistrate la nivelul AJOFM Gorj din perioada octombrie 2010 – mai 2012, coroborate cu restricțiile în domeniul recrutării forței de muncă la nivelul instituțiilor publice reglementate de OUG 34/2009, au avut ca și consecință apariția riscului de nerealizare de către partenerul 2 a Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață, activitate de care, conform Acordului de parteneriat și Cererii de finanțare, este responsabil



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

partenerul 2. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștință partenerilor din cadrul proiectului inițial în cadrul ședinței de proiect din data de 04 mai 2012, iar ulterior prin intermediul adresei nr. 11286/30.05.2012. Totodată, AJOFM Gorj a identificat două posibile soluții, respectiv subcontractarea acestei activități sau preluarea acesteia de către Solicitant, UGIR 1903 Filiala Dolj.

Având în vedere faptul că UGIR 1903 Filiala Dolj are experiență în domeniul realizării studiilor de piață privind cererea de locuri de muncă, s-a stabilit ca responsabilitatea pentru realizarea Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață să fie preluată de către solicitant. Menționăm faptul că, experiență UGIR 1903 Filiala Dolj în domeniul studiilor de piață din domeniul forței de muncă, este relevantă de studiile de piață efectuate de această entitate în cadrul proiectului cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Pentru a se stabili impactul financiar, s-a realizat o analiză a volumului de muncă pe care îl presupune această activitate și s-a ajuns la concluzia că această activitate poate fi realizată de o persoană expert resurse umane studiu și analiza tendințe piața muncii din partea solicitantului, fiind necesară suma de 21.600 lei pentru finanțarea cheltuielilor generate de această activitate.

Aceste aspecte au fost reglementate într-o primă etapă prin actul adițional nr.1 la acordul de parteneriat și ulterior prin depunerea actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare. Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare și documentația aferentă au fost elaborate de solicitant, dar datorită întârzierilor înregistrate în perfectarea actului adițional nr. 3 nu a fost depus la OIRPOSDRU delegat pentru regiunea Sud- Vest Oltenia, decât în data de 24.10.2012.

Aceste aspecte au avut implicații directe asupra derulării activității *A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata* motiv pentru prin *Actul adițional nr. 4* la Cererea de finanțare a fost reprogramată această activitate.

A.6 Selectia și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Pe perioada de raportare, Expertul Resurse Umane și Coordonatorul formare, sub coordonarea Managerului de Proiect, au elaborat procedura de selecție a grupului țintă. După definitivare, aceasta a fost trimisă atât partenerilor, cât și OIR POSDRU delegat regiunea Sud Vest Oltenia, pentru puncte de vedere.

Până la data elaborării prezentului raport, partenerii au transmis observațiile lor, solicitantul așteptând observațiile de la OIR POSDRU delegat regiunea Sud Vest Oltenia, în vederea definitivării acestei proceduri.

Un alt aspect important este faptul că la nivelul partenerului 2 au fost luate măsurile necesare pentru organizarea activității de selecție și informare a grupului țintă.



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEAUGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

În acest sens, au fost repartizate sarcinile către punctele de lucru din județul Gorj și a fost efectuată o pregătire a personalului AJOFM Gorj în acest scop.

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și ifurnizarea programelor de formare profesională

Solicitantul a depus eforturile necesare pentru a asigura partenerului 3 spațiile pentru furnizarea programului de formare profesională "Inițiere IT".

În urma demersurilor efectuate, în data de 26.11.2012 Primăria Polovragi a semnat un protocol de colaborare cu SIVCO România SA, prin care pune la dispoziția partenerului 3 o sală de curs pentru a fi amenajată cu destinația sală de curs pentru a se desfășura programul menționat.

Ulterior datei de raportare, Partenerul 3 va efectua demersurile necesare pentru reautorizarea cursului "Inițiere IT", cu sala pusă la dispoziție de Primăria Polovragi.

A.8 Instrumente informatice suport

În momentul lansării cererii de proiecte de pe Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, UGIR 1903 Filiala Dolj era în faza de contractare pentru proiectul cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”. Prin acest proiect se previzionează să se dezvolte un portal pentru locuri de munca disponibile, căutare și aplicare la joburi, ca instrument de facilitare a accesului persoanelor din grupul țintă la un loc de munca. Datorită unor probleme de natură tehnică apărute pe perioadă derulării acestui proiect, a fost dezvoltat doar un website prin intermediul căruia au fost realizate parțial activitățile proiectului.

În aceste condiții, în cazul proiectului „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj” a apărut necesitatea efectuării unei analize cu privire la implementarea activității A8, „Instrumente informatice suport”, întrucât prin intermediul acestei activități era prevăzut dezvoltarea portalului existent. Această analiză a fost efectuată cu ocazia ședinței din data de 04 mai 2012 și s-a ajuns la concluzia că în cadrul proiectului trebuie realizat și dezvoltat portalul de diseminare de la faza inițială fără a fi afectată valoarea totală a proiectului. În acest sens, se impune schimbarea denumirii subactivității A8.3 din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”, pentru a reflecta întreaga activitate pe care o presupune dezvoltarea și funcționarea unui portal.

27

18





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Modificarea denumirii acestei activități a presupus într-o primă etapă actualizarea Acordului de parteneriat, fapt care a fost reglementat prin intermediul Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat. Ulterior pentru a se putea realiza schimbarea denumirii activității se impunea modificarea condițiilor din Cererea de finanțare prin intermediul unui act adițional.

Întrucât în perioada 05.07.2012 – 17.09.2012 a fost suspendată depunerea unor astfel de documente nu a putut fi schimbată denumirea activității și realizarea portalului.

Menționăm că în data de 24.10.2012 a fost depus actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare, prin care au fost solicitate și modificările mai sus-amintite.

3.3 Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1 Managementul proiectului

- Pe perioada de raportare au organizate un număr de 8 ședințe ale proiectului la sediul beneficiarului și un număr de 2 ședințe la sediul Partenerului 3 Siveco Romania SA.;
- Lunar, fiecare membru al echipei de implementare a proiectului a elaborat un raport de activitate care a fost aprobat de managerul proiectului;
- A fost elaborată procedura de selecție a grupului țintă;
- A fost realizată activitatea de planificare prin intermediul ședințelor de planificare;
- Au fost elaborate previziunile bugetare aferente perioadei octombrie-decembrie 2012 la nivelul UGIR;
- A fost realizată o monitorizare și evaluare internă permanentă care s-a concretizat în realizarea activităților proiectului;
- A fost elaborat un Raport tehnic financiar aferent perioadei 29.09.2012-03.12.2012 care după aprobare va fi publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro;
- A fost elaborată Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr.2 care este însoțită de documentele justificative aferente;
- A fost elaborată Evidența cheltuielilor;
- Au fost elaborate anexele care însoțesc Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 2;
- A fost semnat Acordul de parteneriat actualizat;
- A fost depus Actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare;
- Au fost transmise răspunsuri la clarificările solicitate de OIR POSDRU delegat regiunea Sud Vest Oltenia la CRC nr. 1 și la Actul adițional nr. 4;
- A fost semnat un protocol de colaborare între Partenerul 3 și Primăria Polovragi pentru asigurarea spațiilor necesare derulării cursului "Inițiere IT";
- A fost publicată pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro RTF nr.1.

Activitatea 2 Audit extern A fost elaborat un raport de audit care însoțește prezentul Raport tehnic financiar și Cererea de rambursare a cheltuielilor nr.2.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea 4 Achiziții:

- A fost elaborată documentația pentru ofertanți pentru 1 procedură de achiziții.
- A fost derulată 1 procedură de achiziții.
- A fost asigurată transparența în derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare produse consumabile și articole de birotică.
 - A fost elaborat și publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro un comunicat clarificări procedură atribuire contract de furnizare produse consumabile și articole de birotic.;
 - S-a atribuit un contract de furnizare de servicii.
 - S-au derulat 3 contracte de achiziții.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

- nu au fost produse și utilizate pentru informarea grupului țintă: 100 pliante, 100 flyere și 50 afișe;

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

- nu au fost transmise chestionarele către persoanele care vor participa la focus grupuri;
- nu a fost organizat un focus grup;
- nu a fost demarată activitatea de prelucrare a informației.

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

- nu au fost informate cu privire la oportunitățile proiectului persoanele care pot face parte din grupul țintă.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități (după caz):

- Acțiuni care au ca scop creșterea participării imigranților pe piața muncii și consolidarea integrării lor sociale: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piața muncii și, prin urmare, îmbunătățirea incluziunii sociale a minorităților: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piața muncii și incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități: **Nu este cazul.**
- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora: Acțiunile inovatoare ale proiectului constau în modalitatea inovativă de constituire a bazei de date cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a unei baze de date cu locurile de muncă disponibile, oferind posibilitatea persoanelor implicate să caute și să aplice pentru joburi.
- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale: **Nu este cazul.**

3.6 Informare și publicitate

29 20



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV CLTENIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea desfășurată a fost prezentată la punctul 3.1.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin:

- 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă;
- 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională;
- 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun;
- 4) În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații.
- 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform legii nr.116/2002;
- 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul;
- 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi;
- 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților;
- 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitari speciale privind hrana);
- 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse;
- 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse;
- 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricarei sesizări privind nerespectarea acestui principiu;
- 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV GLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

Proiectul va respecta regulamentele naționale și europene de protecție a mediului: Strategia națională de protejare a mediului; OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului: Nu este cazul

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare

- A1: Managementul proiectului
- A.2 Audit extern
- A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație
- A.4 Achiziții
- A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă
- A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor.
- A.7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională
- A.8 Instrumente informatice suport

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

A1: Managementul proiectului

Rezultate: Rapoarte lunare de activitate, Minute de întâlnire, Rapoarte tehnico-financiare, Evidența cheltuielilor, cerere de rambursare intermediară a cheltuielilor, situații financiar contabile de sinteză elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor.

A.2: Audit extern

Rezultate: Raport de audit extern care însoțește Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor și raportul tehnic și financiar

A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Rezultate: Pliante, afișe, flyere, anunțuri în ziar, publicitate prin utilizarea spațiului din mijloacele de transport., participarea la târgurile de job-uri asigurarea suport continuu la sediu solicitantului.

A.4: Achiziții

Rezultate: Documentația pentru ofertanți, proceduri de achiziție derulate, contracte de achiziție atribuite, contracte derulate.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă

Rezultate: Rapoarte indermediare

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Rezultate: Colecătarea datelor persoanelor aflate în șomaj, informarea persoanelor cu privire la oportunitățile proiectului, consilierea persoanelor selectate a face parte din grupul țintă.

A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesională

Rezultate: Autorizarea programelor de formare profesionale, asigurarea condițiilor necesare pentru furnizarea progreamleor, derularea programelor de formare profesională.

A.8 Instrumente informatice suport

Rezultate:Digitizarea suporturilor de curs.

5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

In vederea maximizarii rezultatelor proiectului, se va avea in vedere selectia atenta a grupului tinta, ca si compatibilitatea persoanelor cu tipurile de cursuri pe care le vor urma, in vederea maximizarii sanselor de angajare a acestora.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORUL 51 OLTERNA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activitatea													Organizația care implementează
A1: Managementul proiectului													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare si evaluare interna													Solicitantului Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPĂSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORUL SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5 2/G/87446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A2: Audit extern																Solicitantului
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.1: Conferința și comunicat de presă lansare proiect																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2: Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.3: Campanii periodice de constientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)																Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuală de promovare coordonată cu targurile anuale de joburi ale autorităților locale																Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducerea date în baza de date																Solicitantului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORULUI SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Activitatea															
A4: Achizitii															Solicitantului
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare															Solicitantului Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni															Solicitantului Partener national 1
A5.3: Prelucrarea informatiei															Partener national 1 Partener national 2
A5.4: Raportare si diagnoza															Partener national 2
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si decidera tipului de cursuri de organizat															Solicitantului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECTIEI SOCIALE
AMPONDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECTIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 1										Anul 2														
	Semestrul 1					Semestrul 2					Semestrul 1					Semestrul 2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează
A6: Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor																									Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor în somaj vor propune grupul țintă																									Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.2: Sedinte de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă, în care se va face selecția finală pentru cursuri																									Solicitantului Partener national 2
A6.3: Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri																									Solicitantului Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de studii și furnizarea programelor de formare profesională																									Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A7.1: Dezvoltarea planului de studii																									Partener national 1
A7.2: Organizarea logistică a programelor de formare																									Solicitantului
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate																									Partener national 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECTIEI SOCIALE
CIRIPOSDRU ȘI
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECTIEI SOCIALE
CIRIPOSDRU ȘI
OLTERIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 1												
	Semestrul 1					Semestrul 2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului tinta													Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecărui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.													Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale													Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.1: Instalarea si configurarea sistemului de tip eLearning													Partener national 3
A8.2: Digitalizarea continutului de instruire si realizarea pachetului de cursuri in format multimedia.													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.3:Dezvoltare functionalitati noi pentru portalul existent, specifice proiectului - competente, CV-uri, cursuri, actiuni pana la angajare, locuri de munca disponibile, cautare si aplicare la joburi													Solicitantului Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECTIEI SOCIALE
ORGANISMI SV-CULTURA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 2													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Activitatea														Organizația care implementează
A1: Managementul proiectului														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare și coordonare a activităților														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare și evaluare internă														Solicitantului Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice și financiare														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A2: Audit extern														Solicitantului
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informatic														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1										Semestrul 2			Organizația care implementează				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Activitatea																		
A3.3: Campanii periodice de constientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului tinta (anunțuri în ziare locale, portal)																		Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale																		Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date																		Solicitantului
A3.6: Conferinta si comunicat de presa finalizare proiect																		Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A4: Achizitii																		Solicitantului
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata																		Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare																		Solicitantului Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni																		Solicitantului Partener national 1
A5.3: Prelucrarea informatiilor																		Solicitantului Partener national 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORFOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează	
Activitatea														
A5.4: Raportare si diagnoza														Partener national 2
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si decidera tipului de cursuri de organizat														Solicitantului
A6: Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.2: Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri														Solicitantului Partener national 2
A6.3: Informarea grupului tinta prin mijloace directe - telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri														Solicitantului Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A7.1: Dezvoltarea planului de scolarizare														Partener national 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORULUI SV CĂLĂRAȘI



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes**
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/GI87446

Anul 2	Semestrul 1										Semestrul 2			Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Activitatea																	
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare																	Solicitantului
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate																	Partener national 1
A7.4: Furnizarea cursului de Initiere IT pentru membrii grupului tinta																	Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.																	Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale																	Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)																	Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport																	Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.2: Digitalizarea continutului de instruire si realizarea pachetului de cursuri in format multimedia.																	Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECTIEI SOCIALE
ORPOSDRU ȘI CULTENA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/874/46

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activitatea													
A8.3.Dezvoltare functionalitati noi pentru portalul existent, specifice proiectului - competente, CV-uri, cursuri, actiuni pana la angajare, locuri de munca disponibile, cautare si aplicare la joburi													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01 Mai 2012 – 03 decembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea Managementul proiectului A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului	1: Sedinta de demarare a proiectului la nivel de parteneriat. Sedinte de analiza a proiectului cu beneficiarul. Minute de sedinta.	Stabilirea protocolului de lucru pe parcursul implementarii proiectului si stabilirea actiunilor viitoare. Minuta de sedinta 04.05.2012 Minuta de sedinta 09.05.2012 Întocmirea contractelor de muncă Stabilirea atribuțiilor salariaților partenerilor prin acte administrative interne Elaborare fișa posturilor	100 %	Realizat
Activitatea Managementul proiectului A1.2 Planificare si coordonare a activitatilor	1: Minute de sedinta Planificarea resurselor Organizarea dosarului fizic de proiect; Organizarea folder-ului de lucru al proiectului	Minuta de sedinta 02.06.2012 Minuta de sedinta 22.06.2012 Minuta de sedinta 14.07.2012 Minuta de sedinta 28.07.2012 Minuta de sedinta 07.08.2012 Minuta de sedinta 10.08.2012 Minuta de sedinta 22.08.2012 Minuta de sedinta 15.09.2012 Minuta de sedinta 22.09.2012 Minuta de sedinta 15.05.2012 Minuta de sedinta 16.05.2102 Minuta de sedinta 17.05.2012 Minuta de sedinta 22.05.2012 Minuta de sedinta 12.06.2012	29,16 %	In curs

43

34

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ORPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 03 decembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minuta de sedinta 26.06.2012 Minuta de sedinta 26.07.2012 Previziuni bugetare aferente trimestrului I și trimestrului II Minuta de sedinta 03.09.2012 Minuta de sedinta 12.09.2012 Minuta de sedinta 20.09.2012 Minuta de sedinta 25.09.2012 Minuta de sedinta 28.09.2012 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 1 Minuta de sedinta 02.10.2012 Minuta de sedinta 06.10.2012 Minuta de sedinta 09.10.2012 Minuta de sedinta 20.10.2012 Minuta de sedinta 03.11.2012 Minuta de sedinta 06.11.2012 Minuta de sedinta 10.11.2012 Minuta de sedinta 17.11.2012 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 2 Grafic estimativ al cererilor de rambursare Notificarea nr. 3 Act adițional nr. 4		



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 03 decembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângerii și riscuri
Activitatea I: Managementul proiectului A 1.3 Monitorizare și evaluare internă	Minute de ședință	Minuta de sedinta 09.06.2012 Minuta de sedinta 16.06.2012 Minuta de sedinta 30.06.2012 Minuta de sedinta 07.07.2012 Minuta de sedinta 21.07.2012 Minuta de sedinta 18.08.2012 Minuta de sedinta 31.08.2012 Minuta de sedinta 08.09 .2012 Minuta de sedinta 13.10.2012 Minuta de sedinta 27.10.2012 Minuta de sedinta 24.11.2012 Rapoarte de activitate Foi colective de perzentță	29,16%	In curs
Activitatea I: Managementul proiectului A1.4 Rapoarte tehnice și financiare	Rapoarte tehnice și financiare Situatii financiare	Evidenta cheltuielilor Evidenta comisioanelor bancare Situații centralizatoare financiar contabile elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor; Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 1 și documentele anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediare numărul 1 Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 2 și documentele	28,58 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 03 decembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numarul 2		
Activitatea 2: Audit extern	Raport de audit extern	Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 1 Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 2	28,58%	In curs
A3. Informare si publicitate Facilitarea accesului la informatie A.3.1 Conferinta si comunicat de presa lansare proiect A.3.2 Conceperea si realizarea de materiale privind oportunitatile proiectului (pliante, broșuri, afise, anunturi) A.3.5 Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date	Conferință de lansare proiect Comunicat de presa lansare proiect Site proiect 100 pliante 100 Flyere 50 afișe	a fost realizat un „layout” care este utilizat pentru toate documentele elaborate în cadrul proiectului; au fost create materialele informative care au fost prezentate cu ocazia conferinței de lansare a proiectului au fost elaborate și transmise invitații către participanți la conferința de lansare a proiectului; a fost produs un roll-up prin care să se promoveze proiectul; 75 mape pentru invitați; 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului; 75 CD care au însoțit mapele de oprezenatre ale proiectului și care au conținut materialele	5 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 03 decembrie 2012				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>publicate.</p> <p>conferință de lansare a proiectului</p> <p>comunicat de presă pentru lansarea proiectului, care a fost publicat în data de 23 august 2012 în cotidianul regional Gazete de Sud.</p> <p>Site proiect: www.ugir1903-dolj.ro</p> <p>a fost asigurat un suport continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.</p>		
A.4 Achizitii	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborarea documentației pentru ofertanți</p> <p>Derularea procedurilor de achiziție</p> <p>Atribuirea contractelor</p> <p>Derularea contractelor</p>	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborare a documentației pentru ofertanți pentru 4 proceduri de achiziție</p> <p>Derularea a 4 proceduri de achiziție</p> <p>Atribuirea a 4 contracte de achiziție</p> <p>4 contracte atribuite în curs de derulare</p>	29,16%	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI
PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE**

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 7 (Dec 12)	Luna 8 (Ian 13)	Luna 9 (Febr 13)
A1	Managementul proiectului			
A1.2	Planificare și coordonare a activităților			
A1.3	Monitorizare și evaluare internă			
A1.4	Rapoarte tehnice și financiare			
A2	Audit extern			
A3	Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație			
A3.2	Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)			
A3.3	Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)			
A3.4	Campanie anuală de promovare coordonată cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale			
A3.5	Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducerea datelor în baza de date			
A4	Achiziții			
A5	Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață			



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.		PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
			Luna 7 (Dec 12)	Luna 8 (Ian 13)	Luna 9 (Febr 13)
A5.3		Prelucrarea informatiei			
A5.4		Raportare si diagnoza			
A5.5		Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si deciderea tipului de cursuri de organizat			
A6		Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor			
A6.1		Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta			
A6.2		Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri			
A6.3		Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri			
A7		Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala			
A7.1		Dezvoltarea planului de scolarizare			
A7.2		Organizarea logistică a programelor de formare			
A 7.3		Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursuri			
A7.4		Furnizarea cursului de inițiere IT pentru mrmbrii grupului țintă			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



		Perioada de raportare		
Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna 7	Luna 8	Luna 9
		(Dec 12)	(Ian 13)	(Febr 13)
A8	Instrumente informatice suport			
A8.1	Instalarea și configurarea sistemului de tip elearning			
A8.2	Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.			
A8.3	Dezvoltare funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la joburi.			

Manager de proiect.

Dr. ec. Virgil Boboc



50

41

