



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”


Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul Proiectului: „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”

Număr de identificare al proiectului: **POSDRU/110/5.2/G/87446**

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 3
AFERENT CERERII DE RAMBURSARE INTERMEDIARĂ
A CHELTUIELILOR NR. 3**

Titlul proiectului:	UN PARTENERIAT DE SUCCES PENTRU FORMAREA ȘOMERILOR DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI GORJ
Codul proiectului:	POSDRU/110/5.2/G/87446
Valoare:	2.232.709,00 lei
Data începerii proiectului:	01.05.2012
Data finalizării proiectului:	30.04.2014
AMPOSDRU	
Adresă:	
Persoană de contact:	
Nr. telefon:	
Nr. fax:	
E-mail:	
Organism Intermediar	OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, cod poștal 200395
Persoană de contact:	Mihaela Simona MOCANU
Nr. telefon:	(+40)0351442203
Nr. fax:	(+40)0351442202
E-mail:	office@oirsvfse.ro
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ	
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, bulevardul Decebal, nr. 93, Bloc U12, parter
Persoană de contact:	Virgil Boboc
Nr. telefon:	0742140094
Nr. fax:	(+40)0251435436
E-mail:	office@ugir1903-dolj.ro
Raport elaborat de:	Virgil Boboc
Semnătură / Data:	08.03.2013





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 persoane șomere, domiciliat în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii, într-o perioadă de 2 ani. Pe termen lung vor fi promovate inițiative locale-campanii de informare, consiliere profesională, instrumentele informatice suport (portal), formare profesională, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice – cu scopul de a crește șansele grupului țintă de găsi locuri de muncă și de a-și dezvolta capacitatea de a se autoorganiza. Obiective specifice: OS1) Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subsistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole OS2) Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat; OS3) Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; OS4) Consilierea a 500 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă OS5) Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului. OS6) Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate).

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 11 programe de formare continuă corelate cu piața muncii și oferă oportunități de participare la piața muncii pentru 252 de șomeri, șomeri tineri (cu vârstă între 16- 24 de ani), șomeri peste 45 ani și șomeri de lungă durată, tineri și adulți. Pe termen lung, proiectul generează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului de lungă durată. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DMI 5.2: “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Obiective specifice / operaționale:

1. Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subsistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole;
2. Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat;
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; consilierea a 500 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă;
4. Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului;
5. Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEŢIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Domeniul major de intervenție:

DMI 5.2: "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Tipul proiectului:

- Regional

Clasificarea domeniilor:

- Rural

Locația proiectului:

- România
- Regiunea: Sud-Vest Oltenia
- Județ/județe: Dolj, Gorj și Mehedinți

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieți contribuția proiectului la temele și obiectivele orizontale):

1. Egalitate de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja prezența femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare de către Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CORPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

marginalizate, conform Legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărei sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

2. Dezvoltare durabilă

Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILĂ prin: 1) promovarea unei dezvoltări socio-economice durabile, facilitând incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a șomerilor tineri din mediul rural, inclusiv cei din grupurile vulnerabile, 2) familiarizarea cu tematicile aferente folosirii energiei regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, în cadrul derulării programelor de formare profesională (în special, în cadrul formării practice), în conformitate cu standardele de protecția mediului adoptate la nivelul european. Prin calificarea a 252 de șomeri proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aceștia vor avea noi abilități și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile. Proiectul va urmări un plan de dezvoltare durabilă, care se va axa pe nivelurile: 1) economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului, dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman). Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului; 2) ecologic, dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare și crearea cursurilor în format digital.

3. Inovație și TIC

Proiectul va contribui la dezvoltarea INOVĂRII și TIC prin punerea la dispoziție prin intermediul portalului a unor facilități suplimentare de accesare a informației pentru grupul țintă. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale și va promova folosirea instrumentelor societății bazate pe cunoaștere în procesele de instruire. Un alt element de inovare



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

o reprezintă organizare job cluburilor, un concept mai puțin cunoscut și experimentat în țara noastră până acum.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 04.12.2012 până la 28.02.2013
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	252	N/A	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	252	N/A	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	252	N/A	0
Număr de participanți FSE – femei	140	N/A	0
Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - sustenabilitate zone rurale	500	N/A	53
Numărul participanților din zonele rurale	500	N/A	53
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subsistență	150	N/A	0
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	500	N/A	53
Numărul participanților la programe de formare profesională	252	N/A	0
Indicatori de rezultat⁵		N/A	
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	80	N/A	0
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	40	N/A	0
Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	30	N/A	0
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	10	N/A	0

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnic-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...).³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² N/A	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 04.12.2012 până la 28.02.2013
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	10	N/A	0
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	202	N/A	0

Grupul țintă din perioada raportată:

Grup țintă ⁶	Valoare prognozată ⁷		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁸ Perioad - N/A		Valoare realizată în perioada de raportare ⁹ 04.03.2012 pana la 28.02.2012	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	150	-	-	-	0	0
Șomeri	500	-	-	-	13	40
Șomeri de lungă durată	150	-	-	-	13	39
Șomeri tineri	200	-	-	-	5	31

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

• **Notificarea nr. 1** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul din 85546 /30.01.2012 prin care s-a solicitat amânarea datei de începere a implementării proiectului, inițial aprobată în data de 01/02/2012, până la data de 01/05/2012. Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Notificarea nr. 2** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 93979 / 02.05.2012 prin care s-a solicitat corectarea unor erori materiale din Cererea de finanțare. Prezentat în mod sintetic s-a solicitat efectuarea următoarelor modificări:

- modificarea secțiunii „Tipul proiectului” din „Local” în „Regional”
- modificarea secțiunii „Regiunile” din „București-Ilfov” în „Sud-Vest Oltenia”
- completarea secțiunii „Locația proiectului – Județele” din cadrul Cererii de Finanțare aferente proiectului POSDRU/110/5.5/G/87446, prin adăugarea județelor Dolj și Mehedinți.

⁶ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁷ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

⁸ Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnic-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la până la)

⁹ Valoarea realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Actul adițional nr. 1 din 29.05.2012 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului înregistrat la AMPOSDRU sub nr. 96556.** Întrucât actul adițional nu a respectat toate condițiile de conformitate impuse de cadrul normativ în vigoare, acest document a fost respins de AMPOSDRU.

• **Notificarea nr. 3 pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 97171/05.06.2012 prin care s-a solicitat modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului.**

Sintetic modificările solicitate se referă la Activitatea nr. 1 „Managementul proiectului”, Activitatea nr. 2 „Audit extern”, Activitatea nr. 3 „Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație”, Activitatea nr. 7 „Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională”, Activitatea nr. 8 „Instrumente informatice suport” după cum urmează:

- reprogramarea subactivității A.1.4 „Rapoarte tehnice și financiare” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea activității nr. 2 „Audit extern”, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.3 „Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, anunțuri în ziare locale, portal)”, respectiv se va desfășura în lunile 4-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.4 „Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 3-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivităților A. 7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare”, respectiv se va desfășura în lunile 1-8 și 13-18 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.3 „Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.5 „Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.6 „Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.7 „Organizare de job cluburi”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 8.2 „Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

- **Actul adițional nr. 2** privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului la AMPOSDRU în data de 03.07.2012. Până în prezent AMPOSDRU nu a furnizat un punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare sau respingerea acestui document.
- **Notificarea nr. 4** pentru modificarea contractului înregistrat la OIRPOSDRU nr. 8068/12.09.2012, prin care se solicită modificarea echipei de management a proiectului, respectiv înlocuirea domnului Chirteș Horațiu-Cornel – asistent manager cu doamna Buzatu Oana Adelina. În prezent notificarea este în curs de procesare.
- **Actul adițional nr. 3** la contractul de finanțare intrat în vigoare cu data de 17.09.2012, prin care atribuțiile, competențele, drepturile și obligațiile sau angajamentele, prevăzute în sarcina AMPOSDRU, precum și gestionarea implementării și monitorizării ex-post a acestuia au fost transferate către OIRPOSDRU delegate pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.
- **Notificarea OIRPOSDRU** delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 8284/10.09.2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului care se află în implementare, finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 prin care s-au modificat prevederile Art. 7 și Art. 9 din contractul de finanțare.
- **Actul adițional nr. 4** la contractul de finanțare din data de 24.10.2012, prin care s-au solicitat modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare. Sintetic modificările solicitate se referă la actualizarea informațiilor din anexele Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art.17, după cum urmează:
 - 1) **Actualizarea informațiilor din Anexa 1 Cererea de finanțare după cum urmează:**
 - preluarea responsabilităților pentru derularea activității A 5. Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă, de către Solicitant – Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj;
 - subcontractarea serviciilor de informare și publicitate.
 - redenumirea subactivității A 8.3. din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”.
 - corectarea unor erori de redactare, precum și actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare ca urmare a modificărilor solicitate anterior și a modificărilor intervenite în activitatea partenerilor din momentul depunerii Cererii de finanțare și până în prezent.
 - modificarea graficului activităților proiectului astfel:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



- redistribuirea unor sume, aferente costurilor eligibile ale proiectului, astfel:
- modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului Solicitantului, respectiv se va modifica de la valoarea de 187.310 lei la valoarea de 134.344 lei. Diferența rezultată în urma modificării se va repartiza după cum urmează: 17.966 lei la capitolul 1 „Resurse umane subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului” și 35.000 lei la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului”.

2) Actualizarea informațiilor din Anexa 2 ”Bugetul proiectului”

3) Actualizarea informațiilor din Anexa 3 ”Acordul de parteneriat”

Acest document a fost respins de către OIRPOSDRU delegat regiunea Sud-Vest Oltenia.

• **Actul adițional nr. 5 la contractul de finanțare intrat în vigoare la data de 27.02.2013,** prin care s-a solicitat modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare. . Sintetic modificările solicitate se referă la actualizarea informațiilor din anexele Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art.17, după cum urmează:

-preluarea responsabilităților pentru derularea activității A 5. Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă, de către Solicitant – Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj;

- subcontractarea serviciilor de informare și publicitate.
- redenumirea subactivității A 8.3. din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”.

- corectarea unor erori de redactare, precum și actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare ca urmare a modificărilor solicitate anterior și a modificărilor intervenite în activitatea partenerilor din momentul depunerii Cererii de finanțare și până în prezent.

- modificarea graficului activităților proiectului astfel:

- redistribuirea unor sume, aferente costurilor eligibile ale proiectului, astfel:
- modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului Solicitantului, respectiv se va modifica de la valoarea de 187.310 lei la valoarea de 134.344 lei. Diferența rezultată în urma modificării se va repartiza după cum urmează: 17.966 lei la capitolul 1 „Resurse umane subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului” și 35.000 lei la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului”.

2) Actualizarea informațiilor din Anexa 2 ”Bugetul proiectului”

3) Actualizarea informațiilor din Anexa 3 ”Acordul de parteneriat”



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

4) Actulizarea informațiilor din Anexa 4 „CV-urile echipei de management și implementare”

2.2. Calendar de raportare

În cadrul proiectului au mai fost elaborate până în acest moment două **Rapoarte tehnico-financiare**, aferente perioadei 01.05.2012 – 28.09.2012, respectiv 29.09.2012 – 03.12.2012. Acest **Raport tehnico-financiar** este aferent perioadei 04.12.2012 – 28.02.2013 și însoțește **Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 3**.

Rapoartele elaborate în cadrul proiectului au fost prezentate spre informare partenerilor și pot fi accesate de persoanele interesate pe website-ul proiectului: www.ugir1903-dolj.ro

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul proiectului

A1. Managementul proiectului

A1.2 Planificare și coordonare a activităților

Această activitate a fost asigurată cu ocazia ședințelor de proiect pe perioada de raportare, cât și cu ocazia altor activități care au fost coordonate de managerul de proiect, responsabilul financiar și de responsabili din partea celor 3 parteneri. În principal, activitățile planificate și desfășurate pe perioada de raportare au constat în următoarele:

- **Asigurarea resurselor umane necesare derulării proiectului** care s-au concretizat în repartizarea activităților pentru fiecare salariat, având în vedere prevederile din contractul individual de muncă și fișa postului.

Persoanele care desfășoară activitate în cadrul proiectului și pentru care au fost angajate cheltuieli în perioada de raportare din bugetul proiectului sunt:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al
1.	Boboc Virgil	Manager proiect	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
2.	Chirteș Horațiu	Specialist resurse umane	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
3.	Calotă George	Manager financiar	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
4.	Chirteș Florentina	Consultant	Cheltuieli de	UGIR 1903 Filiala Dolj



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al
		formare	personal	
5.	Lulă Tatiana	Consilier juridic	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
6.	Stancu Marilena Tatiana	Expert achiziții publice	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj
6.	Buzatu Dănuța	Secretar	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj
7.	Ionel Mihăiță	Responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA
8.	Rachieru Marinela Lucia	Contabil	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA

Totodată, pentru a asigura o bună derulare a activităților proiectului au fost implicate și alte resurse umane angajate ale Partenerului 1 și Partenerului 2, ale căror costuri au fost suportate din bugetele proprii ale acestora, după cum urmează:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
1.	Cântar Maria Georgeta	Responsabil proiect Partener 1	CRFPA Mehedinți
2.	Iancu Daniela Lizica	Contabil Partener 1	CRFPA Mehedinți
3.	Guță Cristina Iuliana	Responsabil proiect Partener 2	AJOFM Gorj
4.	Petrică Carmen Adela	Contabil Partener 2	AJOFM Gorj
5.	Brînzan Maria Codruța	Expert Resurse Umane pt activ. de informare și selecție a grupului țintă	AJOFM Gorj
6.	Albici Diana	Expert Resurse Umane pt activ. de informare și selecție a grupului țintă	AJOFM Gorj
7.	Goagă Claudia Nicoleta	Expert Resurse Umane pt activ. de informare și selecție a grupului țintă	AJOFM Gorj
8.	Talpă Mircea	Expert Resurse Umane pt activ. de informare și selecție a grupului țintă	AJOFM Gorj

Toate aceste persoane implicate în derularea proiectului și-au desfășurat activitatea conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu și fișei postului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLȚENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- **Soluționarea unor aspecte cu privire la asigurarea resurselor necesare finanțării activităților proiectului:**
 1. analiza Bugetului proiectului în scopul repartizării acestuia între parteneri și elaborarea Acordului de parteneriat actualizat, care a fost semnat în data de 06.02.2013;
 2. a fost depus la OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia actul adițional nr. 5 la contractul de finanțare. În vederea aprobării acestui act, au avut loc două întâlniri de lucru la sediul OIR POSDRU delegat regiunea SUD VEST Oltenia, între reprezentanții acestuia și cei ai UGIR 1903 – Filiala Dolj, în zilele de 07.01.2013 și 12.01.2013. Un aspect important de menționat este faptul că urmare a acestor întâlniri de lucru, actul adițional a intrat în vigoare la data de 27.02.2013.
 3. realizarea unor planificări periodice cu privire la plățile efectuate în cadrul proiectului.
- **Organizarea activității la sediul UGIR – 1903 Filiala Dolj prin stabilirea programului de lucru săptămânal și afișarea orarului de lucru.**
- **Referitor la activitatea de informare și publicitate – facilitarea accesului la informație au fost planificate activități astfel încât, până în momentul externalizării acestei activități, persoanele interesate să poată avea acces la informații cu privire la proiect.**
- **Planificarea activității de achiziții.** Referitor la această activitate a fost planificată derularea procedurii de atribuire a contractului de echipamente hardware, periferice și software în cadrul proiectului, precum și atribuirea contractului de servicii de închiriere spații în vederea desfășurării cursurilor de Inițiere IT. Aspecte în detaliu cu privire la această activitate sunt prezentate la activitatea **A.4 Achiziții.**

A 1.3 Monitorizare și evaluare internă

Această activitate este permanentă și a fost realizată pe 3 nivele de control:

- la nivelul fiecărui membru al proiectului;
- prin întâlniri ale membrilor echipei de proiect pe tipuri de activități derulate și domenii de interes;
- prin întâlniri ale managerului de proiect cu ceilalți membri ai echipei de proiect în cadrul ședințelor de proiect.

În continuare, supunem atenției câteva probleme care au făcut obiectul activității de monitorizare și evaluare internă și care s-au concretizat în realizarea următoarelor acțiuni:

- elaborarea previziunilor bugetare aferente perioadei decembrie 2012 – februarie 2013, la nivelul UGIR 1903 – Filiala Dolj;
- elaborarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de finanțare;
- actualizarea procedurii de selecție a grupului țintă și a formularelor necesare informării și consilierii membrilor grupului țintă;
- selecția și informarea persoanelor înainte de începerea cursurilor;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
Succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- informarea persoanelor din mediul rural al județului Gorj cu privire la oportunitățile proiectului;
- modificarea Planului de achiziții;
- semnarea Acordului de parteneriat actualizat;
- elaborarea foii colective de prezență și aprobarea acesteia;
- elaborarea rapoartelor lunare de activitate și a fișelor de pontaj.

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare

Această activitate s-a concretizat în elaborarea prezentului raport tehnic și financiar aferent perioadei **04.12.2012 – 28.02.2013 și care însoțește Cererea intermediară a cheltuielilor nr. 3.**

Prezentată în mod sintetic, această activitate constă în colectarea și prelucrarea informațiilor cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, sintetizarea și prezentarea acestora într-o formă accesibilă atât pentru membrii echipei de proiect, cât și pentru celelalte persoane interesate de modul de implementare al proiectului.

- Pentru realizarea acestor rapoarte au fost implicați toți membrii echipei de proiect astfel:
- Managerul de proiect a realizat planificarea și coordonarea activităților, efectuarea monitorizării și evaluării interne;
 - Managerul financiar colectează și prelucrează informații financiare cu scopul elaborării Cererii de rambursare intermediară nr. 3;
 - Responsabilii din partea partenerilor au furnizat informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul acestor entități.
 - Coordonatorul de formare a prelucrat informațiile, sintetizat și furnizat referitoare la grupul țintă.
 - Consilierul juridic a prelucrat, sintetizat și furnizat informațiile referitoare la achiziții.

De asemenea, trebuie menționat faptul că managerul de proiect, managerul financiar și expertul contabil au menținut o comunicare permanentă în scopul elaborării documentației necesare care însoțește raportul tehnico-financiar nr. 3 și Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 3.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, managerul financiar a fost în strânsă legătură cu responsabilii din partea partenerilor.

La nivelul partenerilor, persoanele cu atribuțiuni în domeniul financiar – contabil au verificat eligibilitatea cheltuielilor înregistrate pe proiect, au realizat o comunicare cu responsabilii de proiect și au întocmit o serie de documente contabile cum ar fi:

- evidența cheltuielilor;
- balanța analitică;
- registrul jurnal;
- au verificat plata comisioanelor bancare, a salariilor și taxelor aferente acestora;
- au estimat valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor aferente.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Costurile generate de activitatea A1 "Managementul proiectului" pe perioada de raportare au fost suportate din bugetul proiectului din capitolul 1 "Resurse umane" și capitolul 6 "Cheltuieli generale de administrație".

Un alt aspect important este faptul că s-au solicitat la rambursare aceste cheltuieli după cum urmează:

- UGIR – 1903 Filiala Dolj – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.10.2012 – 31.01.2013;
- SIVECO România SA – a solicitat la rambursare cheltuieli aferente perioadei 01.11.2012-31.01.2012.
- De asemenea, prin cererea de rambursare care însoțește prezentul raport este solicitată la rambursare și contravaloarea unor cheltuieli de personal agenerate de desfășurarea activității în luna iulie 2012 de către domana Baldea Ana maria și doamna Unguroiu Valentina experți din partea SIVECO România SA. Contravaloarea acestor cheltuieli a fost inițial declarată ca sumă neeligibilă aferentă CRC nr.1, ulterior în data de 03.03.2013 UGIR 1903 Filiala Dolj a fost informat că această trebuie repusă în prima cerere de rambursare solicitată, deoarece a fost stabilită ca fiind eligibilă în urma soluționării contestației la Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferentă CRC nr.1

A.2 Audit extern.

Această activitate a fost derulată de către auditorul extern selectat prin procedura de achiziție de servicii de auditare financiară.

Responsabilitățile membrilor echipei de proiect cu privire la această activitate au constat în participarea la ședințe de lucru și furnizarea de informații și documente necesare elaborării Raportului de audit financiar și certificării cererii de rambursare nr. 3.

Costurile generate de această activitate sunt suportate de bugetul proiectului **din capitolul 3 "Alte tipuri de costuri"**. Menționăm faptul că prin Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor nr.3 au fost solicitate la rambursare cheltuieli generate de această activitate aferente cererii de rambursare nr. 2, dar care au fost plătite în 28.02.2013.

A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informative

Campaniile publicitare previzionate a se desfășura în cadrul proiectului de către solicitant, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, presupun realizarea unor activități complexe, după cum urmează:

- concepție și difuzare comunicate presă;
- concepție și producție materiale publicitare;
- servicii de informare și publicitate prin utilizarea spațiului publicitar din mijloacele de transport în comun care circulă în zona rurală din județul GORJ;
- serviciu de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;
- publicare articole în presă.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Aceste activități implică realizarea lor de către o entitate specializată sub coordonarea atență a reprezentanților partenerilor, motiv pentru care, prin actul adițional nr. 5 am solicitat externalizarea acestora.

A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)

În perioada supusă raportării, au fost efectuate o serie de activități de informare și publicitate, ale căror costuri au fost suportate din fondurile proprii ale UGIR 1903 – Filiala Dolj. Astfel, au fost elaborate și distribuite la sediul AJOFM Gorj pliante și afișe.

A3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)

Pentru a se putea asigura o coerență bugetară, s-a hotărât să nu fie desfășurate activități care să fie finanțate de la Capitolul 3 – „Alte tipuri de costuri”, Subcapitolul ”Cheltuieli de informare și publicitate”, până în momentul intrării în vigoare a Actului adițional nr. 5.

Totuși, pentru a realiza informarea și publicitatea cu privire la activitățile proiectului, a fost utilizat ca principal canal de comunicare website-ul www.ugir1903-dolj.ro, care a fost actualizat periodic, în funcție de evenimente. Totodată, pentru a asigura buna desfășurare a activităților proiectului au fost elaborate machetele grafice pentru afișe și pliante care au conținut informații atât generale cu privire la proiect, cât și specifice cu privire la primele programe de formare profesională care în perioada imediat următoare a depunerii prezentului raport au fost demarate sau urmează a fi demarate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

FI LA CURSURI
DE FORMARE PROFESIONALĂ
www.ugir1903-dolj.ro

Dacă ești: șomer, șomer tânăr, șomer peste 45 ani, șomer de lungă durată

Înscrie-te la cursurile de calificare pentru meseriile:

- zidar - pietrar - tencuitor
- ospatar
- lucrator in comerț
- Inițiere IT

Obține informații detaliate despre activitățile proiectului zilnic între orele 10.00 - 17.00 la sediul UGIR 1903 Filiala Dolj, Bulevardul Decebal, nr. 93, bl. U12, Craiova, Telefony 0251435436 E-mail: office@ugir1903-dolj.ro

ANOFM Centru Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți
ANOFM Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj
SIVECO

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Titlu programul: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !

Titlu proiectul: "Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj"
Contract: POSDRU 110/5.2/G/87446
Județ: UGIR 1903 Filiala Dolj
Căpăt subvenții: Februarie 2013

Contribuția acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Comisiei Naționale.

www.ugir1903-dolj.ro

ANOFM Centru Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți
ANOFM Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj
SIVECO

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 persoane șomere, domiciliate în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare. În etapele următoare se va analiza piața muncii, în funcție de regiunile din județ.

Proiectul contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, impiedicând și reducând șomajul din mediul rural și asigurând abilitarea și inserarea grupurilor țintă pe piața muncii. Acest proiect susține activitățile de dezvoltare profesională și ocuparea șomerilor.

- Obiective specifice** Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DM 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung și dezvoltării rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă".
- OS 1 Întreprinderea de calitate resurselor umane din zona rurală a județului Gorj prin cursurile de calificare și ocuparea forței de muncă.
 - OS 2 Întreprinderea personalilor șomeri din mediul rural în vederea dezvoltării și competitivității datorându-se ca urmare a cursurilor de calificare și inserarea acestora în domeniul studiilor.
 - OS 3 Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de calificare și angajare.
 - OS 4 Conștientizarea a 252 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă.
 - OS 5 Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, prin campanii de informare, participarea la focus-grupo și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului.

Dacă ești: șomer, șomer tânăr, șomer peste 45 ani, șomer de lungă durată
Înscrie-te la cursurile de calificare pentru meseriile:

- zidar - pietrar - tencuitor
- ospatar
- lucrator in comerț
- Inițiere IT

- Participă la programul de formare profesională.
 - Vezi afla toate detaliile necesare pregătirii documentelor pentru angajare.
 - Vezi capătă experiență pentru a face față unui interviu de angajare prin simulări organizate.
 - Vezi avea acces la o bază de date cu locuri de muncă disponibile.
- Echipele noastre de consilieri și formatori îți stau la dispoziție.
- În funcție de abilitățile, competențele și așteptările tale experții noștri te vor îndruma către specializarea adaptată profilului tău, și îți vor oferi cele mai bune sfaturi în vederea realizării tale profesionale.
- Obține informații detaliate despre activitățile proiectului zilnic între orele 10.00 - 17.00, la sediul UGIR 1903 Filiala Dolj, Bulevardul Decebal, nr. 93, bl. U12, Craiova, Telefony 0251435436 E-mail: office@ugir1903-dolj.ro

Vino și înscrie-te

AJOFM Gorj
Orășul: Tg-Jiu
Adresa: Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu Nr. 1
Telefony 0253-211568 / 0253-218004

Orășul: Rovinari
Adresa: B-dul Florilor, bl.B1, et.2
Telefony 0253-371314

Orășul: Novaci
Adresa: Str. Parângului (fosta policlinică)
Telefony 0253-466681

Orășul: Turceni
Adresa: Casa Orașenească de Cultură
Telefony 0253-334500

C.R.F.P.A. Mehedinți
Drobeta Turnu Severin
Str. Serpentina Roșiori nr. 1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEŢIA





UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

A.3.5. Suport continuu la sediul solicitantului - primire solicitări și introducere în bazele de date

Pentru realizarea acestei activități a fost stabilit un orar de lucru săptămânal.

Important de menționat este faptul că această activitate generează costuri care sunt finanțate atât din bugetul proiectului, cât și din fonduri proprii ale solicitantului.

Menționăm faptul că, prin cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 3 care însoțește acest raport tehnic financiar sunt solicitate la rambursare cheltueili generate de activitatea A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație, Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație” pentru activitatea desfășurată de personalul administrativ, respectiv persoana cu atribuții de secretariat.

De asemenea, prin cererea de rambursare care însoțește prezentul raport este solicitată la rambursare și contravaloarea anunțului publicitar aferent comunicatului de deschidere proiect, precum și contravaloarea serviciilor de catering aferente Conferinței de deschidere a proiectului. Aceste cheltuieli aferente CRC nr.1 au fost inițial declarate ca sume neeligibile.

Ulterior în data de 03.03.2013 UGIR 1903 Filiala Dolj a fost informat că aceste sume trebuie repuse în prima cerere de rambursare solicitată, deoarece au fost stabilite ca fiind eligibile în urma soluționării contestației la Scrisoarea standard de informare a beneficiarului aferentă CRC nr.1.

A.4 Achiziții

Această activitate a fost demarată în luna iulie 2012 și a constat într-o primă fază în stabilirea metodologiei care va fi utilizată în cadrul proiectului pentru derularea procedurilor de achiziție publică. În acest scop a fost analizat cadrul normativ care reglementează activitatea de achiziții publice precum și instrucțiunile de derulare a proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 și s-a stabilit prin Decizia nr. 55 din data de 03.07.2012 că în cadrul proiectului achizițiile se vor realiza prin respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 26 din data de 31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin PODRU 2007-2013.

Prin Instrucțiunea DG AMPOSDRU nr. 65/01.02.2013, a fost revocată Instrucțiunea DG AMPOSDRU nr. 26/31.08.2012 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013. Prin aceeași instrucțiune s-a stabilit faptul că prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012, privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor private de proiecte finanțate din instrumente structural, obiectivul convergență, publicat în Monitorul Oficial nr. 776/16.11.2012, înlocuiesc prevederile Instrucțiunii DG AMPOSDRU nr. 26/31.08.2012.

Totodată, în luna iulie 2012 consilierul juridic și responsabilul financiar au desfășurat o activitate specifică în scopul elaborării Listei achizițiilor planificate în anul curent (1) de implementare a proiectului (de la 01.06.2012 până la 30.05.2012). Astfel, a fost elaborată o primă versiune a acestui document înregistrată în registrul de intrări-ieșiri sub nr. 63/87446/09.07.2012.

La data de 24.12.2012, s-a modificat Planul de achiziții, în sensul că obiectul contractului de la poziția 5 – ”Furnizare echipamente hardware, periferice, rețelistică conectică și software” a devenit ”Furnizare echipamente hardware, periferice și software”. Această modificare s-a efectuat



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

pentru a corela denumirea codurilor CPV alese pentru produsele necesare desfășurării activității în cadrul proiectului cu denumirea generică a contractului.

Totodată, pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a cursurilor de "Inițiere IT", a apărut necesitatea închirierii unei săli de curs pentru o perioadă de 1 lună de zile. Având în vedere acest, precum și intrarea în vigoare a Instrucțiunii nr. 65/01.02.2013, a fost efectuat Planul achiziției prevăzute în cadrul proiectului, care prevede, în Anexă, modalitatea de achiziție ce va fi aplicată pentru procedurile de achiziție echipamente hardware, periferice și software în cadrul proiectului și servicii de închiriere spații în vederea desfășurării cursurilor de Inițiere IT, și anume achiziția directă.

Planul de achiziții cuprinde 5 poziții și face referire la activitățile de achiziții planificate pentru a se desfășura în cadrul proiectului. Având în vedere planificarea efectuată cu ajutorul acestui document, au fost derulate procedurile de achiziție echipamente hardware, periferice și software în cadrul proiectului și servicii de închiriere spații în vederea desfășurării cursurilor de Inițiere IT.

Activitatea de achiziții derulată pe perioada de raportare, s-a concretizat pe 2 direcții principale:

- a) **organizarea și demararea unor proceduri de achiziție pentru atribuirea unor contracte de achiziție bunuri și servicii, după cum urmează:**

Furnizare echipamente hardware, periferice și software

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- procedura utilizată „Cercetarea pieței – studiul de piață”;
- în data de 15.01.2013 a fost aprobată de Managerul de proiect documentația pentru ofertanți;
- în data de 14.01.2013, prin Decizia nr. 15/87446 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a ofertelor;
- în data de 16.01.2013 a fost publicat Anunțul de publicitate cu nr. 21/87446/16.01.2013 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr. 18/87446/15.01.2013 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro;
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: SC INFOCENTER SRL (nr. 22/87446/16.01.2013), SC STONET COMPUTERS SRL (nr. 23/87446/16.01.2013), SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL (nr. 24/87446/16.01.2013) și SC TBSIS CENTER SRL (nr. 25/87446/16.01.2013);
- la solicitarea SC TBSIS CENTER SRL, în data de 21.01.2013, a fost transmisă de către UGIR 1903 – Filiala Dolj, documentația pentru ofertanți;
- în data de 23.01.2013, a fost organizată ședința de deschidere a ofertelor depuse de ofertanți.

Până la data limită de primire a ofertelor, 23.01.2013, ora 16⁰⁰, a fost depusă o singură ofertă, de către SC COMPUTERS MEDIA ZONE SRL, cu nr. de înregistrarea 35/87446/23.01.2013, ora 13⁴⁷.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV DL TENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

În urma evaluării, oferta SC COMPUTERS MEDIA ZONE SRL a fost declarată respinsă, deoarece ofertantul nu a respectat cerințele minime din Specificațiile tehnice impuse de către autoritatea contractantă. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare – echipamente hardware, periferice și software nr. 38/87446/23.01.2013.

Comisia de evaluare a decis anularea aplicării procedurii, în temeiul art. 209 lit. a din OUG 34/2006.

Rezultatul procedurii de achiziție – echipamente hardware, periferice și software a fost publicat, în data de 04.02.2013, pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro prin intermediul anunțului înregistrat la UGIR 1903 Filiala Dolj sub nr. 71/87446/04.02.2013.

În data de 13.02.2013, UGIR 1903 Filiala Dolj a decis reluarea procedurii, deoarece, în urma derulării ședinței de deschidere a ofertelor primite, s-a constatat faptul că singura ofertă primită nu a îndeplinit toate condițiile specificate în documentația pentru ofertanți, drept pentru care a fost declarată neconformă. Aceste aspecte sunt relevate în cuprinsul Procesului Verbal de reluare a procedurii de achiziție echipamente hardware, periferice și software nr. 121/87446/13.02.2013.

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- procedura utilizată „achiziție directă/prețul cel mai scăzut”;
- în data de 15.02.2013 au fost întocmite Specificațiile tehnice pentru achiziția de echipamente hardware, periferice și software;
- în data de 18.02.2013 a fost publicat Anunțul publicitar cu nr. 136/87446/18.02.2013 împreună cu documentația pentru ofertanți cu nr. 18/87446/15.01.2013 pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro;
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: SC CG&GC INTEGRATED SOLUTIONS SRL (nr. 138/87446/18.02.2013), SC SERVICE ELECTRONIC HQ SRL (nr. 139/87446/18.02.2013), SC POWERTECH SRL (nr. 140/87446/18.02.2013) și SC RX ATELIER SRL (nr. 143/87446/18.02.2013), SC VICO SERVICE RX SRL (nr. 141/87446/18.02.2013) și SC TOP EDGE ENGINEERING SRL (nr. 142/87446/18.02.2013);
- a fost publicat pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro un comunicat prin care s-a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 27.02.2013, ora 16⁰⁰;
- au fost transmise răspunsuri solicitate de SC TOP EDGE ENGINEERING SRL;
- a fost publicat pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro un comunicat clarificări procedură în data de 26.02.2013;

Până la data limită de primire a ofertelor, a fost depusă o singură ofertă, de către SC CG&GC INTEGRATED SOLUTIONS SRL, cu nr. de înregistrare 193/87446/27.02.2013, ora 14⁴⁵.

În urma evaluării, s-a constatat că oferta de pusă de SC CG&GC INTEGRATED SOLUTIONS SRL este neconformă cu cerințele din Specificațiile tehnice. Aceste aspecte sunt reflectate în Procesul Verbal de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare – echipamente hardware, periferice și software nr. 206/87446/01.03.2013.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OL TENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Furnizare servicii închiriere spațiu – sală desfășurare curs

Principalele aspecte ale acestei proceduri sunt:

- procedura utilizată „achiziție directă/prețul cel mai scăzut”;
- în data de 11.02.2013 a fost întocmit Referatul pentru închirierea unui spațiu în Tg. Jiu pentru desfășurarea cursurilor de IT;
- au fost transmise invitații de participare la următorii furnizori: Colegiul Ecaterina Teodoroiu (nr. 118/87446/13.02.2013), Colegiul Tehnic Ion Mincu (nr. 115/87446/13.02.2013), Colegiul Tehnic nr. 2 (nr. 116/87446/13.02.2013) și Colegiul Spiru Haret (nr. 119/87446/13.02.2013) și Colegiul Tehnic Henri Coandă (nr. 117/87446/13.02.2013.) a fost publicat pe site-ul www.ugir1903-dolj.ro un comunicat prin care s-a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 27.02.2013, ora 16⁰⁰;

În urma analizării ofertelor primite, s-a constatat că oferta transmisă de Colegiul Tehnic nr. 2- Târgu Jiu a îndeplinit în totalitate condițiile impuse. Aceste aspecte sunt reflectate în cuprinsul Procesului Verbal nr. 153/87446/19.02.2013 încheiat cu ocazia analizării ofertelor primite pentru închirierea unui spațiu – sală desfășurare curs, a cărui valoare nu depășește 15000 euro pentru proiectul ”Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”.

Rezultatul procedurii s-a concretizat în încheierea contractului de închiriere nr. 603/159/87446 din 19.02.2013 între Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu și UGIR 1903 Filiala Dolj.

La data de 04.03.2013, Managerul de proiect a emis Decizia nr. 218/87446, prin care a numit comisia pentru recepția de servicii de închiriere sau vânzare imobile în cadrul proiectului.

b) derularea contractelor de achiziții

Pe perioada de raportare, au fost achiziționate servicii necesare derulării în bune condiții a proiectului.

Toate achizițiile efectuate au fost realizate pe bază de contracte de atribuire, recepția serviciilor fiind realizată de comisiile constituite special în acest sens.

În final, cu privire la Activitatea A. 4 „Achiziții”, considerăm necesar să mai menționăm încă 2 aspecte:

- Costurile necesare derulării acestei activități au fost suportate de către UGIR – 1903 Filiala Dolj din bugetul proiectului din Capitolul 1 „Resurse Umane” și Capitolul 6 „Cheltuieli generale de administrație”;
- Până la data de 01.02.2013, procedura de achiziție echipamente hardware, periferice și software s-a derulat conform prevederilor instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011. Ulterior acestei date, procedura aplicată a fost achiziția direct, ca urmare a emiterii Instrucțiunii DG AMPOSDRU 65/01.02.2013.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, responsabilitatea pentru desfășurarea acestei activități era în principal în sarcina Partenerului 2 AJOFM Gorj, fiind implicați atât solicitantul cât și ceilalți parteneri. Prin Actul adițional nr. 5, s-a aprobat atât preluarea acestei activități de către Solicitant, cât și prelungirea activității.

Totuși, pentru a demara această activitate, UGIR 1903 – Filiala Dolj a elaborat, prin forțe proprii, chestionarele care urmează a fi trimise participanților la focus grupuri, pentru identificarea cererilor de meserii. Cheltuielile generate de această activitate nu au fost solicitate la rambursare.

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Pe perioada de raportare, Expertul Resurse Umane și Coordonatorul formare, sub coordonarea Managerului de Proiect, au actualizat procedura de selecție a grupului țintă și formularele necesare informării și consilierii membrilor grupului țintă.

Un alt aspect important este faptul că la nivelul Partenerului 2 au fost luate măsurile necesare pentru organizarea activității de selecție și informare a grupului țintă.

În acest sens, au fost repartizate sarcinile către punctele de lucru din județul Gorj și a fost efectuată o pregătire a personalului AJOFM Gorj în acest scop. Astfel, în perioada de raportare, cu scopul de a nu întârzia activitățile proiectului, partenerul 2 AJOFM Gorj a asigurat selecția și informarea grupului țintă înainte de începerea cursurilor după urmează:

Nr. crt.	Punctul de lucru al AJOFM GORJ	Programul de formare profesională pentru care s-a realizat selecția și informarea grupului țintă
1.	Târgu - Jiu	Inițiere IT
2.	Motru	Ospătar
3.	Novaci	Zidar, pietrar, tencuitor
4.	Rovinari	Lucrător în comerț

Important de menționat este faptul că pentru a funiza grupul țintă necesar demarării celor patru programe de formare profesională, AJOFM Gorj a desfășurat cele două subactivități **A6.1, „Colectarea de date ale persoanelor în șomaj vor propune grupul țintă”** și **A6.2 „Sedințe de orientare și consiliere a grupului țintă, în care se va face selecția finală pentru cursuri”**. În urma acestor activități desfășurate au fost stabilite persoanele care vor participa la cursuri. Întrucât dosarele personale ale acestor persoane nu au fost predate în totalitate solicitantului, până la data efectuării prezentei raportări, indicatorii raportați se referă doar la o parte din persoanele informate și consiliate, informațiile complete vor fi raportate cu ocazia următoarei raportări.

Totodată, în cadrul proiectului a fost desfășurată și subactivitatea **A6.3 „Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri”**, fiind desfășurată de coordonatorul formare și personalul cu atribuții de secretariat și a



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLȚENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



constat în informarea permanentă a persoanelor care vor participa la programul de formare profesională „Inițiere IT”.

Cheltuielile generate de această activitate nu au fost solicitate la rambursare.

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională

În perioada de raportare, Partenerul 3 a obținut reautorizarea cursului ”Inițiere IT”, cu sala pusă la dispoziție de Primăria Polovragi.

Ulterior, s-a stabilit faptul că locația optimă pentru desfășurarea acestor cursuri este Tg. Jiu. Solicitantul a depus eforturile necesare pentru a asigura Partenerului 3 spațiile pentru furnizarea programului de formare profesională ”Inițiere IT”. Din acest motiv, UGIR 1903 Filiala Dolj a încheiat contractul de închiriere nr. 603/159/87446 din 19.02.2013 cu Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu.

Ulterior datei de raportare, Partenerul 3 va efectua demersurile necesare pentru reautorizarea cursului ”Inițiere IT”, cu sala pusă la dispoziție de Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu.

3.2. Abateri de la planificarea inițială și motive

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Subactivitatea A.3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilitățile de conștientizare a grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal).

Campaniile publicitare previzionate a se desfășura în cadrul proiectului, de către solicitant în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, presupun realizarea unor activități complexe, după cum urmează:

- concepție și difuzare comunicate presă;
- concepție și producție materiale publicitare;
- servicii de informare și publicitate prin utilizarea spațiului publicitar din mijloacele de transport în comun care circulă în zona rurală din județul GORJ;
- serviciu de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;
- publicare articole în presă.

Aceste activități implică realizarea lor de către o entitate specializată sub coordonarea atentă din partea reprezentanților partenerilor, motiv pentru care solicităm externalizarea acestora. În aceste condiții, prin actul adițional nr. 5 la Contractul de finanțare, s-a aprobat externalizarea acestor activități.

Totuși, pentru a realiza informarea și publicitatea cu privire la activitățile proiectului, a fost utilizat ca și canal web site-ul www.ugir1903-dolj.ro, care a fost actualizat periodic, în funcție de evenimente și au fost elaborate și distribuite un număr de 100 pliante și 20 afișe cu resurse proprii ale solicitantului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Subactivitatea A.3.4. Campanie anuală de promovare coordonată cu târgurile anuale de jobburi ale autorităților locale.

În perioada de raportare autoritățile locale nu au organizat astfel de evenimente, motiv pentru care reprezentanții partenerilor nu au desfășurat astfel de activități.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, responsabilitatea pentru desfășurarea acestei activități era în sarcina Partnerului 2 AJOFM Gorj.

Reducerile de personal înregistrate la nivelul AJOFM Gorj din perioada octombrie 2010 – mai 2012, coroborate cu restricțiile în domeniul recrutării forței de muncă la nivelul instituțiilor publice reglementate de OUG 34/2009, au avut ca și consecință apariția riscului de nerealizare de către Partenerul 2 a Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață, activitate de care, conform Acordului de parteneriat și Cererii de finanțare, era responsabil Partenerul 2. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștința partenerilor din cadrul proiectului inițial cu ocazia ședinței de proiect din data de 04 mai 2012, iar ulterior prin intermediul adresei nr. 11286/30.05.2012. Totodată, AJOFM Gorj a identificat două posibile soluții, respectiv subcontractarea acestei activități sau preluarea acesteia de către Solicitant, UGIR 1903 Filiala Dolj.

Având în vedere faptul că UGIR 1903 Filiala Dolj are experiență în domeniul realizării studiilor de piață privind cererea de locuri de muncă, s-a stabilit ca responsabilitatea pentru realizarea Activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață să fie preluată de către solicitant. Menționăm faptul că, experiența UGIR 1903 Filiala Dolj în domeniul studiilor de piață din domeniul forței de muncă, este relevantă de studiile de piață efectuate de această entitate în cadrul proiectului cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Pentru a se stabili impactul financiar, s-a realizat o analiză a volumului de muncă pe care îl presupune această activitate și s-a ajuns la concluzia că această activitate poate fi realizată de o persoană expert resurse umane studiu și analiză tendințe piața muncii din partea Solicitantului, fiind necesară suma de 21.600 lei pentru finanțarea cheltuielilor generate de această activitate.

Aceste aspecte au avut implicații directe asupra derulării activității A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață, motiv pentru care prin Actul adițional nr. 5 la Cererea de finanțare, semnat în data de 27.02.2013, a fost prelungită această activitate.

Totuși, pentru a demara această activitate, UGIR 1903 – Filiala Dolj a elaborat, prin forțe proprii, chestionarele care urmează a fi trimise participanților la focus grupuri, pentru identificarea cererilor de meserii.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională

În perioada de raportare, Partenerul 3 a obținut reautorizarea cursului "Inițiere IT", cu sala pusă la dispoziție de Primăria Polovragi.

Ulterior, s-a stabilit faptul că locația optimă pentru desfășurarea acestor cursuri este Tg. Jiu. Solicitantul a depus eforturile necesare pentru a asigura Partenerului 3 spațiile pentru furnizarea programului de formare profesională "Inițiere IT". Din acest motiv, UGIR 1903 Filiala Dolj a încheiat contractul de închiriere nr. 603/159/87446 din 19.02.2013 cu Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu.

Ulterior datei de raportare, Partenerul 3 va efectua demersurile necesare pentru reautorizarea cursului "Inițiere IT", cu sala pusă la dispoziție de Colegiul Tehnic nr. 2 Tg. Jiu.

Actualizarea cu întârziere a unor informații din Cererea de finanțare, a avut ca efect neaprobarea de către ANOFM a bugetului Partenerului 1 CRFPA Mehedinți, cu efecte asupra finanțării unor activități care sunt planificate a se desfășura în cadrul proiectului.

A.8 Instrumente informatice suport

În momentul lansării cererii de proiecte de pe Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, UGIR 1903 Filiala Dolj era în faza de contractare pentru proiectul cu titlul „Reintegrarea șomerilor pe piața activă din județul Dolj”, ID POSDRU/102/5.1/G/77907, derulat pe Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”. Prin acest proiect se previziona să se dezvolte un portal pentru locuri de munca disponibile, căutare și aplicare la joburi, ca instrument de facilitare a accesului persoanelor din grupul țintă la un loc de munca. Datorită unor probleme de natură tehnică apărute pe perioadă derulării acestui proiect, a fost dezvoltat doar un website prin intermediul căruia au fost realizate parțial activitățile proiectului.

În aceste condiții, în cazul proiectului „*Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj*” a apărut necesitatea efectuării unei analize cu privire la implementarea activității A8, „*Instrumente informatice suport*”, întrucât prin intermediul acestei activități era prevăzut dezvoltarea portalului existent. Această analiză a fost efectuată cu ocazia ședinței din data de 04 mai 2012 și s-a ajuns la concluzia că în cadrul proiectului trebuie realizat și dezvoltat portalul de diseminare de la faza inițială fără a fi afectată valoarea totală a proiectului. În acest sens, se impune schimbarea denumirii subactivității A8.3 din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi,” în „Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi), precum și mentenanță”, pentru a reflecta întreaga activitate pe care o presupune dezvoltarea și funcționarea unui portal.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Modificarea denumirii acestei activități a presupus într-o primă etapă actualizarea Acordului de parteneriat, fapt care a fost reglementat prin intermediul Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat. Ulterior pentru a se putea realiza schimbarea denumirii activității se impunea modificarea condițiilor din Cererea de finanțare prin intermediul unui act adițional.

Menționăm că în data de 27.02.2013 a fost aprobat actul adițional nr. 5 la Contractul de finanțare, prin care au fost solicitate și modificările mai sus-amintite.

3.3 Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1 Managementul proiectului

- Pe perioada de raportare au fost organizate un număr de 8 ședințe ale proiectului și o întâlnire de lucru cu reprezentanții Siveco România SA la sediul beneficiarului, precum și 2 întâlniri de lucru la sediul Siveco România SA;
- Lunar, fiecare membru al echipei de implementare a proiectului a elaborat un raport de activitate care a fost aprobat de managerul proiectului;
- A fost actualizată procedura de selecție a grupului țintă;
- A fost realizată activitatea de planificare, prin intermediul ședințelor de planificare;
- Au fost elaborate previziunile bugetare aferente perioadei decembrie 2012 – februarie 2013 la nivelul UGIR;
- A fost realizată o monitorizare și evaluare internă permanentă care s-a concretizat în realizarea activităților proiectului;
- A fost elaborat un Raport tehnic financiar aferent perioadei 04.12.2012 – 28.02.2013, care după aprobare va fi publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro;
- A fost elaborată Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr.3 care este însoțită de documentele justificative aferente;
- A fost elaborată Evidența cheltuielilor;
- Au fost elaborate anexele care însoțesc Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 3;
- A fost semnat Acordul de parteneriat actualizat;
- A fost depus și aprobat Actul adițional nr. 5 la Contractul de finanțare;
- A fost publicat pe site-ul: www.ugir1903-dolj.ro RTF nr.2.

Activitatea 2 Audit extern A fost elaborat un raport de audit care însoțește prezentul Raport tehnic financiar și Cererea de rambursare a cheltuielilor nr.3.

Activitatea 3 Informare și publicitate facilitarea accesului la informație

- Pe perioada de raportare au fost actualizate periodic informațiile publicate pe website-ul: www.ugir1903-dolj.ro;
- Au fost elaborate și distribuite 100 pliante;
- Au fost alborate și distribuite 10 afișe;
- A fost asigurat suport continuu la sediul solicitantului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Activitatea 4 Achiziții:

- A fost elaborată documentația pentru ofertanți pentru 2 proceduri de achiziții.
- Au fost derulate 2 proceduri de achiziții.
- A fost asigurată transparența în derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție.
- A fost elaborate și publicate pe site-ul :www.ugir1903-dolj.ro: un comunicat clarificări procedură achiziție echipamente hardware, periferice și software; un comunicat prin care s-a prelungit termenul limită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție echipamente; două anunțuri de anulare a procedurii de achiziție echipamente;
 - S-a atribuit un contract de furnizare de servicii de închiriere spațiu – sală de curs.
 - S-au derulat 3 contracte de achiziții.

A5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

- Au fost elaborate chestioanele care vor fi transmise participanților la focus grupuri

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

- Au fost informate și consiliate persoanele înainte de începerea cursurilor, pentru un număr de 4 programe de formare profesională;
- A fost asigurată o informare permanentă a persoanelor pentru demararea celor două sesiuni a programului de formare profesională „Inițiere IT”.
- Au fost introduse în grupul țintă un număr de 53 persoane.

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională

- S-a asigurat condițiile tehnice necesare derulării programului „Inițiere IT”;
- Partenerul 3 SIVECO România SA s-a reautorizat, având în vedere spațiul de la Târgu-Jiu, pentru furnizarea programului de formare profesională „Inițiere IT”.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

- nu au fost produse și utilizate pentru informarea grupului țintă: 100 pliante, 100 flyere și 30 afișe;

A.4 Achiziții

În perioada supusă raportării, era prevăzută atribuirea contractului de furnizare echipamente hardware, periferice și software. Deși procedura s-a derulat de 2 ori, contractul nu a putut fi atribuit, deoarece cu prilejul celor două ședințe de deschidere a ofertelor, s-a constatat că a



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

fost depusă câte o singură ofertă, care nu a întrunit toate condițiile specificate în documentația pentru ofertanți, drept pentru care cele două oferte au fost declarate neconforme.

Față de aceste aspect, menționăm faptul că, ulterior raportării, UGIR 1903 Filiala Dolj va relua procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente hardware, periferice și software.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piață

- nu au fost transmise chestionarele către persoanele care vor participa la focus grupuri;
- nu a fost organizat un focus grup;
- nu a fost demarată activitatea de prelucrare a informației.

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională

- nu au fost autorizate programe de formare profesională;
- nu a fost furnizat programul de formare profesională „Inițiere IT”, acesta fiind programat să înceapă în data de 04 martie 2013.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități (după caz):

- Acțiuni care au ca scop creșterea participării imigranților pe piața muncii și consolidarea integrării lor sociale: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piața muncii și, prin urmare, îmbunătățirea incluziunii sociale a minorităților: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piața muncii și incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități: **Nu este cazul.**
- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora. Acțiunile inovatoare ale proiectului constau în modalitatea inovativă de constituire a bazei de date cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a unei baze de date cu locurile de muncă disponibile, oferind posibilitatea persoanelor implicate să caute și să aplice pentru joburi.
- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale: **Nu este cazul.**

3.6 Informare și publicitate

Activitatea desfășurată a fost prezentată la punctul 3.1.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membri ai unor minorități; solicitari speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărui sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Proiectul va respecta regulamentele naționale și europene de protecție a mediului: Strategia națională de protejare a mediului; OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului: Nu este cazul

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare

- A1: Managementul proiectului
- A.2 Audit extern
- A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație
- A.4 Achiziții
- A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă
- A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor.
- A.7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională
- A.8 Instrumente informatice suport

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

A1: Managementul proiectului

Rezultate: Rapoarte lunare de activitate, Minute de întâlnire, Rapoarte tehnico-financiare, Evidența cheltuielilor, cerere de rambursare intermediară a cheltuielilor, situații financiar contabile de sinteză elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor.

A.2: Audit extern

Rezultate: Raport de audit extern care însoțește Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor și raportul tehnic și financiar

A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Rezultate: Pliante, afișe, flyere, anunțuri în ziar, publicitate prin utilizarea spațiului din mijloacele de transport., participarea la târgurile de job-uri, asigurarea suportului continuu la sediul solicitantului.

A.4: Achiziții



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV CLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

**Un parteneriat de
succes** pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Rezultate: Proceduri de achiziție derulate, contracte de achiziție atribuite, contracte derulate.

A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă

Rezultate: Rapoarte indermediare

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Rezultate: Colectarea datelor persoanelor aflate în șomaj, informarea persoanelor cu privire la oportunitățile proiectului, consilierea persoanelor selectate a face parte din grupul țintă.

A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare și furnizarea programelor de formare profesională

Rezultate: Autorizarea programelor de formare profesională, asigurarea condițiilor necesare pentru furnizarea programelor, derularea programelor de formare profesională.

A.8 Instrumente informatice suport

Rezultate: Digitizarea suporturilor de curs.

5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

În vederea maximizării rezultatelor proiectului, se va avea în vedere selecția atentă a grupului țintă, ca și compatibilitatea persoanelor cu tipurile de cursuri pe care le vor urma, în vederea maximizării șanselor de angajare a acestora.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECTORII SOCIALE ȘI
PROTECTORII VÂRSTNICIE
ȘI ANCIANILOR



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECTORII SOCIALE ȘI
PROTECTORII VÂRSTNICIE
ȘI ANCIANILOR



UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Activitatea															
A1: Managementul proiectului															Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului															Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor															Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare si evaluare interna															Solicitantul Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare															Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților (Mehedinti)



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
FERDOANILOR VĂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
FERDOANILOR VĂRSTNICE
AMPOSORU ȘI ULTIMA



UGIR 1903
FILIALA DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/67446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A2: Audit extern																Solicitantul
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informatică																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.1: Conferința și comunicat de presă lansare proiect																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.3: Campanii periodice de consientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuală de promovare coordonată cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale																Solicitantul
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducerea date în baza de date																Solicitantul



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților (Remedii)



Centrul Județean pentru Ocuparea
Forței de Muncă (GORJ)





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNILOR
AMFOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNILOR
AMFOSORU SV CLUJ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Activitatea																		Organizația care implementează
A4: Achiziții																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare																		Solicitantul Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni																		Solicitantul
A5.3: Prelucrarea informatiei																		Solicitantul
A5.4: Raportare si diagnoza																		Solicitantul
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si decidera tipului de cursuri de organizat																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților (Mehtedint)



Centrul Judetean pentru Ocuparea
Forței de Muncă (Gorj)





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOȘORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
COPȘORU ȘI CULTURĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract: POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A6: Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor																Solicitantul Partener national 1 Partener national 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta																Solicitantul Partener national 1 Partener national 2
A6.2: Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri																Solicitantul Partener national 2
A6.3: Informarea grupului tinta prin mijloace directe - telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri																Solicitantul Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A7.1: Dezvoltarea planului de scolarizare																Partener national 1
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare																Solicitantul Partener national 1
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate																Partener national 1



Centrul Regional de Formare
Profesionala a Adulților (Metode) din
Miercurea Ciuc



Centrul Regional de Formare
Profesionala a Adulților (Metode) din
Miercurea Ciuc



SIVECO 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGHEI
PERSONELOR VĂRSTNICI
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGHEI
PERSONELOR VĂRSTNICI
CORPORALU ȘI ALTEA



Filiile DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
sukses pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/874/46

Anul 1	Semestrul 2												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activitatea													
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului țintă													Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.													Partener national 1
A7.6: Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale													Partener national 1 Partener national 3
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)													Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport													Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8.1: Instalarea si configurarea sistemului de tip eLearning													Partener national 3
A8.2: Digitalizarea continutului de instruire si realizarea pachetului de cursuri in format multimedia.													Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8.3 Dezvoltare functionalitati noi pentru portalul existent, specifice proiectului - competente, CV-uri, cursuri, actiuni pana la angajare, locuri de munca disponibile, cautare si aplicare la joburi													Solicitantul Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instruminte Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CORPORULUI ȘI ALTEI



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activitatea													Organizația care implementează
A1: Managementul proiectului													Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor													Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare si evaluare interna													Solicitantul Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare													Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A2: Audit extern													Solicitantul
A3: Informare si publicitate - Facilitarea accesului la informatic													Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.2 Conceperea si realizarea de materiale privind oportunitatile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)													Solicitantul Partener national 1 Partener national 3



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților (Metehedint)



Centru Județean pentru Ocuparea
Forței de Muncă (GOFU)





UNIUNEA EUROPEANĂ



GOVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
FEROGANELOR VĂRSTNICE
OPROSDRU SV OLTEȚIA



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GOVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI INFRASTRUCTURII
FEROGANELOR VĂRSTNICE
OPROSDRU SV OLTEȚIA



1903
INIȚIATIVĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A3.3: Campanii periodice de constientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului tinta (anunțuri în ziare locale, portal)																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale																Solicitantul
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date																Solicitantul
A3.6: Conferinta si comunicat de presa finalizare proiect																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A4: Achizitii																Solicitantul, Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5: Studii privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata																Solicitantul Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare																Solicitantul Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni																Solicitantul



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
EGALITĂȚII TERITORIALE
PROIECTE POSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
EGALITĂȚII TERITORIALE
PROIECTE POSDRU



UGIR
1903
FILIALA DOLOJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 1												Semestrul 2			Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Activitatea																		
A5.3: Prelucrarea informatiei																		Solicitantul
A5.4: Raportare si diagnoza																		Solicitantul
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si deciderea tipului de cursuri de organizat																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2
A6: Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 2
A6.2: Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri																		Solicitantul Partener national 2
A6.3: Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri																		Solicitantul Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala																		Solicitantul Partener national 1 Partener national 3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNILOR VĂRSTNICE
AMPOSURU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNILOR VĂRSTNICE
OIMPOSDRU SV OLTEANA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de **sukses**
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Anul 2	Semestrul 2												Organizația care implementează				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Activitatea																	
A7.1: Dezvoltarea planului de scolarizare																	Partener national 1
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare																	Solicitantul Partener national 1
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate																	Partener national 1
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului tinta																	Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.																	Partener national 1
A7.6: Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale																	Partener national 1 Partener national 3
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)																	Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport																	Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8.1 Instalarea și configurarea sistemului de tip eLearning																	



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNELOR VĂRSTNICE
AMP/OSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumete Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNELOR VĂRSTNICE
OS/POSDRU ȘI CL.TENIA



UGIR
1903
FILIALA DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract: POSDRU 110/5.2/G87446

Anul 2	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Activitatea																
A8.2: Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3
A8.3: Dezvoltare funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului - competente, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, cautare și aplicare la joburi																Solicitantul Partener national 1 Partener national 3





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea Managementul proiectului A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului	1: Sedinta de demarare a proiectului la nivel de parteneriat. Sedinte de analiza a proiectului cu beneficiarul. Minute de sedinta.	Stabilirea protocolului de lucru pe parcursul implementarii proiectului si stabilirea actiunilor viitoare. Minuta de sedinta 04.05.2012 Minuta de sedinta 09.05.2012 Întocmirea contractelor de muncă Stabilirea atribuțiilor salariaților partenerilor prin acte administrative interne Elaborare fișa posturilor	100 %	Realizat
Activitatea Managementul proiectului A1.2 Planificare si coordonare a activitatilor	1: Minute de sedinta Planificarea resurselor Organizarea dosarului fizic de proiect; Organizarea folder-ului de lucru al proiectului	Minuta de sedinta 02.06.2012 Minuta de sedinta 22.06.2012 Minuta de sedinta 14.07.2012 Minuta de sedinta 28.07.2012 Minuta de sedinta 07.08.2012 Minuta de sedinta 10.08.2012 Minuta de sedinta 22.08.2012 Minuta de sedinta 15.09.2012 Minuta de sedinta 22.09.2012 Minuta de sedinta 15.05.2012 Minuta de sedinta 16.05.2102 Minuta de sedinta 17.05.2012 Minuta de sedinta 22.05.2012 Minuta de sedinta 12.06.2012	41,66 %	In curs



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agencia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>Minuta de sedinta 26.06.2012</p> <p>Minuta de sedinta 26.07.2012</p> <p>Previzuni bugetare aferente trimestrului I și trimestrului II</p> <p>Minuta de sedinta 03.09.2012</p> <p>Minuta de sedinta 12.09.2012</p> <p>Minuta de sedinta 20.09.2012</p> <p>Minuta de sedinta 25.09.2012</p> <p>Minuta de sedinta 28.09.2012</p> <p>Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 1</p> <p>Minuta de sedinta 02.10.2012</p> <p>Minuta de sedinta 06.10.2012</p> <p>Minuta de sedinta 09.10.2012</p> <p>Minuta de sedinta 20.10.2012</p> <p>Minuta de sedinta 03.11.2012</p> <p>Minuta de sedinta 06.11.2012</p> <p>Minuta de sedinta 10.11.2012</p> <p>Minuta de sedinta 17.11.2012</p> <p>Minută de ședință 08.12.2012</p> <p>Minută de ședință 15.12.2012</p> <p>Minută de ședință 12.01.2013</p> <p>Minută de ședință 02.02.2013</p> <p>Minută de ședință 16.02.2013</p> <p>Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 2</p>		



Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Grafic estimativ al cererilor de rambursare Notificarea nr. 3 Act adițional nr. 4 Minută de ședință 08.12.2012 Minută de ședință 15.12.2012 Minută de ședință 12.01.2013 Minută de ședință 02.02.2013 Minută de ședință 16.02.2013 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numărul 1 Act additional nr. 5		
Activitatea I: Managementul proiectului A 1.3 Monitorizare și evaluare internă	Minute de ședință	Minuta de sedinta 09.06.2012 Minuta de sedinta 16.06.2012 Minuta de sedinta 30.06.2012 Minuta de sedinta 07.07.2012 Minuta de sedinta 21.07.2012 Minuta de sedinta 18.08.2012 Minuta de sedinta 31.08.2012 Minuta de sedinta 08.09 .2012 Minuta de sedinta 13.10.2012 Minuta de sedinta 27.10.2012 Minuta de sedinta 24.11.2012 Minuta de sedinta 19.01.2013 Minuta de sedinta 26.01.2013	41,66%	In curs

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/3/87440

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>Minuta de sedinta 09.02.2013</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Foi colective de perzentă</p>		
<p>Activitatea 1:</p> <p>Managementul proiectului</p> <p>A1.4 Rapoarte tehnice si financiare</p>	<p>Rapoarte tehnice si financiare</p> <p>Situatii financiare</p>	<p>Evidenta cheltuielilor</p> <p>Evidenta comisioanelor bancare</p> <p>Situații centralizatoare financiar contabile elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor;</p> <p>Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numarul 1 și documentele anexă</p> <p>Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediare numarul 1</p> <p>Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numarul 2 și documentele anexă</p> <p>Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numarul 2</p> <p>Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numarul 3 și documentele anexă</p> <p>Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare</p>	42.86 %	In curs



Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților Mehedinți



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87440

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		intermediar a cheltuielilor numarul 3		
Activitatea 2: Audit extern	Raport de audit extern	Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 1 Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 2 Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 3	42,86%	În curs
A3. Informare si publicitate Facilitarea accesului la ordinate A.3.1 Conferinta si comunicat de presa lansare proiect A3.2 Conceperea si realizarea de ordina privind oportunitatile proiectului (pliante, brosuri, afise, anunturi) A.3.3. Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă A.3.4. Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile de job-uri ale	Conferință de lansare proiect Comunicat de presă lansare proiect Site proiect 100 pliante 100 Flyere 50 afișe	a fost realizat un „layout” care este utilizat pentru toate documentele elaborate în cadrul proiectului; au fost create materialele informativ care au fost prezentate cu ocazia conferinței de lansare a proiectului au fost elaborate și transmise invitații către ordinate la conferința de lansare a proiectului; a fost produs un roll-up prin care să se promoveze proiectul; 75 mape pentru invitați; 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului;	10 %	In curs

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87440

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p>autorităților locale</p> <p>A.3.5 Suport continuu la sediul Solicitantului – primire solicitări și introducere date în baza de date</p>		<p>75 CD care au însoțit mapele de oprezenatre ale proiectului și care au conținut materialele publicate.</p> <p>Conferință de lansare a proiectului</p> <p>comunicat de presă pentru lansarea proiectului. Care a fost publicat în data de 23 august 2012 în cotidianul regional Gazete de Sud.</p> <p>Site proiect: www.ugir1903-dolj.ro</p> <p>100 pliante</p> <p>20 afișe</p> <p>a fost asigurat un suport continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.</p>		
A.4 Achizitii	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborarea documentației pentru ofertanți</p> <p>Derularea procedurilor de achiziție</p> <p>Atribuirea contractelor</p> <p>Derularea contractelor</p>	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p> <p>Elaborarea documentației pentru ofertanți pentru 4 proceduri de achiziție</p> <p>Derularea a 6 proceduri de achiziție</p> <p>Atribuirea a 5 contracte de achiziție</p> <p>5 contracte atribuite în curs de derulare</p>	29,16%	In curs

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJSIVECO
2 YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract: POSDRU 110/5.2/G/07440

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piața A.5.1 Elaborarea de chestionare A.5.2 Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni A.5.3 Prelucrarea informației A.5.4 Raportare și diagnoză A.5.5 Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decidența tipului de cursuri de organizat	Chestionare elaborate 2 Focus Grupuri Rapoarte intermediare Informări periodice cu privire la rezultatele studiului de piață	Chestionare elaborate	5%	In curs
A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor A.6.1 Colectarea de date ale persoanelor în somaj vor propune grupul țintă A.6.2 Ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă, în care se va face selecția finală	Persoane informate Ședințe de consiliere Persoane consiliate	53 persoane informate cu privire la proiect 4 ședințe de consiliere 53 persoane consiliate	10%	In curs

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/07446

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
pentru cursuri A.6.3 Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri	Persoane informate cu privire la începerea cursurilor	28 persoane informate cu privire la începerea cursurilor		
A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesională A.7.1 Dezvoltarea planului de scolarizare A.7.2 Organizarea logistică a programelor de formare A.7.4 Furnizarea cursului de inițiere IT pentru membrii grupului țintă A.7.5 Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare A.7.6 Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale A.7.7 Organizarea logistică a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulări de interviuri, schimb de	Programe autorizate Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea programelor Furnizarea de 4 sesiuni ale cursului Inițiere IT Evaluarea 4 sesiuni curs Inițiere IT Certificarea unui număr de 56 persoane curs inițiere IT Organizarea a 4 job cluburi	1 program Inițiere IT reautorizat Asigurarea condițiilor pentru derularea a două sesiuni ale programului Inițiere IT	5%	In curs

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ

U.02/2014



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEHA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87440

Perioada: 01 Mai 2012 – 28 februarie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
experiență și alte discuții)				



Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți



Agencia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă GORJ





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI
PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE**

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 11 (Mar 13)	Luna 12 (Apr 13)	Luna 13 (Mai 13)
A1	Managementul proiectului			
A1.2	Planificare si coordonare a activitatilor			
A1.3	Monitorizare si evaluare interna			
A1.4	Rapoarte tehnice si financiare			
A2	Audit extern			
A3	Informare si publicitate – Facilitarea accesului la informatie			
A3.2	Conceperea si realizarea de coordina privind oportunitatile proiectului (pliante, brosure, afise, anunturi)			
A3.3	Campanii periodice de constientizare asupra posibilitatilor de ocupare ale grupului tinta (anunturi in ziare locale, portal)			
A3.4	Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale			
A3.5	Suport continuu la sediul Solicitantului – primire solicitari si introducere date in baza de date			
A4	Achizitii			
A5	Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata			

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulților MehedințiAgenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă GORJ



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTENIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 11 (Mar 13)	Luna 12 (Apr 13)	Luna 13 (Mai 13)
A5.2	Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni			
A5.3	Prelucrarea informației			
A5.4	Raportare și diagnoza			
A5.5	Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decizia tipului de cursuri de organizat			
A6	Selectia și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor			
A6.1	Colectarea de date ale persoanelor în somaj vor propune grupul țintă			
A6.2	Sedințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă, în care se va face selecția finală pentru cursuri			
A6.3	Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri			
A7	Dezvoltarea planului de studii și furnizarea programelor de formare profesională			
A7.1	Dezvoltarea planului de studii			
A7.2	Organizarea logistică a programelor de formare			
A 7.3	Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursuri			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/67446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 11 (Mar 13)	Luna 12 (Apr 13)	Luna 13 (Mai 13)
A7.4	Furnizarea cursului de inițiere IT pentru membrii grupului țintă			
A7.5	Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare			
A7.6	Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale			
A7.7	Organizarea logistică a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulări de interviuri, schimb de experiență și alte discuții)			
A8	Instrumente informatice suport			
A8.1	Instalarea și configurarea sistemului de tip elearning			
A8.2	Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.			
A8.3	Dezvoltare funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la joburi.			

Manager de proiect.

Dr. ec. Virgil Boboc

