

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
 din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul Proiectului: „Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj”

Număr de identificare al proiectului: **POSDRU/110/5.2/G/87446**

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 8
 AFERENT CERERII DE PLATĂ NR. 1**

Titlul proiectului:	UN PARTENERIAT DE SUCCES PENTRU FORMAREA ȘOMERILOR DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI GORJ
Codul proiectului:	POSDRU/110/5.2/G/87446
Valoare:	2.232.709,00 lei
Data începerii proiectului:	01.05.2012
Data finalizării proiectului:	30.04.2014
AMPOSDRU	
Adresă:	
Persoană de contact:	
Nr. telefon:	
Nr. fax:	
E-mail:	
Organism Intermediar	OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, cod poștal 200395
Persoană de contact:	Mihaela Simona MOCANU
Nr. telefon:	(+40)0351442203
Nr. fax:	(+40)0351442202
E-mail:	office@oirsvfse.ro
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ	
Adresă:	Județul Dolj, localitatea Craiova, bulevardul Decebal, nr. 93, Bloc U12, parter
Persoană de contact:	Virgil Boboc
Nr. telefon:	0742140094
Nr. fax:	(+40)0251435436
E-mail:	office@ugir1903-dolj.ro
Raport elaborat de:	Virgil Boboc
Semnătură / Data:	18.12.2013



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piața muncii și în viața activă a 252 persoane șomere, domiciliat în mediul rural din județul Gorj, prin identificarea celor mai potrivite direcții de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii, într-o perioadă de 2 ani. Pe termen lung vor fi promovate inițiative locale-campanii de informare, consiliere profesională, instrumentele informatice suport (portal), formare profesională, monitorizare prin organizare de job cluburi periodice – cu scopul de a crește șansele grupului țintă de găsi locuri de muncă și de a-și dezvolta capacitatea de a se autoorganiza. Obiective specifice: OS1) Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subzistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole OS2) Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat; OS3) Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; OS4) Consilierea a 500 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă OS5) Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului. OS6) Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate).

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promovează măsuri active de ocupare, furnizează 11 programe de formare continuă corelate cu piața muncii și oferă oportunități de participare la piața muncii pentru 252 de șomeri, șomeri tineri (cu vârstă între 16- 24 de ani), șomeri peste 45 ani și șomeri de lungă durată, tineri și adulți. Pe termen lung, proiectul generează creșterea gradului de ocupare a grupului țintă și reducerea șomajului de lungă durată. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al DMI 5.2: "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă".

Obiective specifice / operaționale:

1. Îmbunătățirea calității resurselor umane din zona rurală a județului Gorj (în special resursele umane ocupate cu agricultura de subzistență), prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole;
2. Sprijinirea persoanelor șomere din mediul rural în validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat;
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare; consilierea a 500 de persoane, în vederea obținerii unui loc de muncă;
4. Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informații privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program și de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la focus-grupuri și prin utilizarea Portalului din cadrul proiectului;
5. Îmbunătățirea modalității de instruire a grupului țintă prin metode interactive de învățare (cursuri digitizate)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEA



UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Domeniul major de intervenție:

DMI 5.2: "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Tipul proiectului:

- Regional

Clasificarea domeniilor:

- Rural


Locația proiectului:

- România
- Regiunea: Sud-Vest Oltenia
- Județ/județe: Dolj, Gorj și Mehedinți

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieți contribuția proiectului la temele și obiectivele orizontale):

1. Egalitate de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja prezența femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare de către Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform Legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru



3 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEȚIA



UGIR
1903
Filiala DOL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărei sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

2. Dezvoltare durabilă

Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILĂ prin: 1) promovarea unei dezvoltări socio-economice durabile, facilitând incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a șomerilor tineri din mediul rural, inclusiv cei din grupurile vulnerabile, 2) familiarizarea cu tematicile aferente folosirii energiei regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, în cadrul derulării programelor de formare profesională (în special, în cadrul formării practice), în conformitate cu standardele de protecția mediului adoptate la nivelul european. Prin calificarea a 252 de șomeri proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane, aceștia vor avea noi abilități și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile. Proiectul va urmări un plan de dezvoltare durabilă, care se va axa pe nivelurile: 1) economic, bazat pe principiul generării unui venit maxim în condițiile menținerii capitalului, dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural și uman). Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului; 2) ecologic, dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare și crearea cursurilor în format digital.

3. Inovație și TIC

Proiectul va contribui la dezvoltarea INOVĂRII și TIC prin punerea la dispoziție prin intermediul portalului a unor facilități suplimentare de accesare a informației pentru grupul țintă. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale și va promova folosirea instrumentelor societății bazate pe cunoaștere în procesele de instruire. Un alt element de inovare o reprezintă organizare job cluburilor, un concept mai puțin cunoscut și experimentat în țara noastră până acum.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

SIVECO

4 2



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV CLTENIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognostată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² 01.05.2012-31.10.2013	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 01.11.2013 până la 15.12.2013
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	252	153	103
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	252	153	103
Număr de participanți FSE din mediul rural	252	153	103
Număr de participanți FSE – femei	140	72	97
Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - sustenabilitate zone rurale	500	486	153
Numărul participanților din zonele rurale	500	486	153
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	150	110	96
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	500	486	153
Numărul participanților la programe de formare profesională	252	153	103
Indicatori de rezultat⁵			
Pondere participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	80	52.28	31.25
Pondere participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	40	47.50	47.50
Pondere participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	30	11.25	16,25

1 Valoarea prognostată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...).

3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2001

SIVECO
5 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Indicatori	Valoare proгноzată ¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ² 01.05.2012-31.10.2013	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 01.11.2013 până la 15.12.2013
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	10	5,88	16,25
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	10	9	4
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	202	80	80

Grupul țintă din perioada raportată:

Grup țintă ⁶	Valoare proгноzată ⁷		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁸ 01.05.2012 până la 31.10.2013		Valoare realizată în perioada de raportare ⁹ de la 01.11.2013 până la 15.12.2013	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	150		51	59	46	50
Șomeri	100		81	15	53	1
Șomeri de lungă durată	150		54	106	0	0
Șomeri tineri	100		46	74	3	0

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

• **Notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul din 85546 /30.01.2012 prin care s-a solicitat amânarea datei de începere a implementării proiectului, inițial aprobată în data de 01/02/2012, până la data de 01/05/2012.** Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

⁶ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁷ Valoarea prognostată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adicionale)

⁸ Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../... până la .../.../...)

⁹ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
SUCCESSpentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

• **Notificarea nr. 2** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 93979 / 02.05.2012 prin care s-a solicitat corectarea unor erori materiale din Cererea de finanțare. Prezentat în mod sintetic s-a solicitat efectuarea următoarelor modificări:

- modificarea secțiunii „Tipul proiectului” din „Local” în „Regional”
- modificarea secțiunii „Regiunile” din „București-Ilfov” în „Sud-Vest Oltenia”
- completarea secțiunii „Locația proiectului – Județele” din cadrul Cererii de Finanțare aferente proiectului POSDRU/110/5.5/G/87446, prin adăugarea județelor Dolj și Mehedinți.

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Actul adițional nr. 1** din 29.05.2012 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului înregistrat la AMPOSDRU sub nr. 96556. Întrucât actul adițional nu a respectat toate condițiile de conformitate impuse de cadrul normativ în vigoare, acest document a fost respins de AMPOSDRU.

• **Notificarea nr. 3** pentru modificarea contractului înregistrată la AMPOSDRU sub numărul 97171/05.06.2012 prin care s-a solicitat modificarea Graficului de derulare a activităților proiectului.

Sintetic modificările solicitate se referă la Activitatea nr. 1 „Managementul proiectului”, Activitatea nr. 2 „Audit extern”, Activitatea nr. 3 „Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație”, Activitatea nr. 7 „Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională”, Activitatea nr. 8 „Instrumente informatice suport” după cum urmează:

- reprogramarea subactivității A.1.4 „Rapoarte tehnice și financiare” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea activității nr. 2 „Audit extern”, respectiv se va desfășura în lunile 2-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.3 „Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (la sediile Solicitantului, anunțuri în ziare locale, portal)”, respectiv se va desfășura în lunile 4-24 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A. 3.4 „Campanie anuală de promovare coordonate cu târgurile anuale de joburi ale autorităților locale” prin prelungirea perioadei de desfășurare, respectiv se va desfășura în lunile 3-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivităților A. 7.1 „Dezvoltarea planului de școlarizare”, respectiv se va desfășura în lunile 1-8 și 13-18 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.3 „Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate de către Partenerul 1”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.5 „Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.6 „Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;
- reprogramarea subactivității A 7.7 „Organizare de job cluburi”, respectiv se va desfășura în lunile 9-23 de implementare a proiectului;



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă

7 2
SIVECO
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEŢIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- reprogramarea subactivității A 8.2 „ Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia”, respectiv se va desfășura în lunile 8-22 de implementare a proiectului.

Întrucât AMPOSDRU nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Actul adițional nr. 2 privind restituirea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile ale proiectului la AMPOSDRU în data de 03.07.2012.** Până în prezent AMPOSDRU nu a furnizat un punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare sau respingerea acestui document. Menționez faptul că în data de 17.12.2013 UGIR 1903 Filiala Dolj, prin intermediul adresei nr. 382/87446/17.12.2013, a solicitat de la OIRPOSDRU delegat regiunea Sud-Vest Oltenia clarificări cu privire la stadiul acestui act adițional, dar nici organul intermediar nu a comunicat informații cu privire la starea acestui act.

• **Notificarea nr. 4** pentru modificarea contractului înregistrat la OIRPOSDRU delegat regiunea Sud- Vest Oltenia nr. 8068/12.09.2012, prin care se solicită modificarea echipei de management a proiectului, respectiv înlocuirea domnului Chirteș Horațiu-Cornel – asistent manager cu doamna Buzatu Oana Adelina. Întrucât OIRPOSDRU delegat regiunea Sud- Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• **Actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare intrat în vigoare cu data de 17.09.2012,** prin care atribuțiile, competențele, drepturile și obligațiile sau angajamentele, prevăzute în sarcina AMPOSDRU, precum și gestionarea implementării și monitorizării ex-post a acestuia au fost transferate către OIRPOSDRU delegat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia.

• **Notificarea OIRPOSDRU** delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 8284/10.09.2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului care se află în implementare, finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 prin care s-au modificat prevederile Art. 7 și Art. 9 din contractul de finanțare.

• **Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare din data de 24.10.2012,** prin care s-au solicitat modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare. Sintetic modificările solicitate se referă la actualizarea informațiilor din anexele Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art.17, după cum urmează:

1. **Actualizarea informațiilor din Anexa 1 Cererea de finanțare după cum urmează:**

-preluarea responsabilităților pentru derularea activității A 5. Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă, de către Solicitant – Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj;

- subcontractarea serviciilor de informare și publicitate.

- redenumirea subactivității A 8.3. din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă

SIVECO
8 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes

pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi,, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”.

- corectarea unor erori de redactare, precum și actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare ca urmare a modificărilor solicitate anterior și a modificărilor intervenite în activitatea partenerilor din momentul depunerii Cererii de finanțare și până în prezent.

- modificarea graficului activităților proiectului astfel:

- redistribuirea unor sume, aferente costurilor eligibile ale proiectului, astfel:

- modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului Solicitantului, respectiv se va modifica de la valoarea de 187.310 lei la valoarea de 134.344 lei. Diferența rezultată în urma modificării se va repartiza după cum urmează: 17.966 lei la capitolul 1 „Resurse umane subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului” și 35.000 lei la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului”.

2) Actualizarea informațiilor din Anexa 2 ”Bugetul proiectului”

3) Actualizarea informațiilor din Anexa 3 ”Acordul de parteneriat”

Acest document a fost respins de către OIRPOSDRU delegat regiunea Sud-Vest Oltenia.

• **Actul adițional nr. 5 la contractul de finanțare, intrat în vigoare la data de 27.02.2013,** prin care s-a stabilit modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare. Sintetic, modificările solicitate se referă la actualizarea informațiilor din anexele Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art.17, după cum urmează:

-preluarea responsabilităților pentru derularea activității A 5. Studiu privind identificarea cererilor de locuri de muncă, de către Solicitant – Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj;

- subcontractarea serviciilor de informare și publicitate.

- redenumirea subactivității A 8.3. din „Dezvoltarea funcționalități noi pentru portalul existent, specifice proiectului – competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi,, în „Realizarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutarea și aplicare la joburi) precum și mentenanță”.

- corectarea unor erori de redactare, precum și actualizarea informațiilor din Cererea de finanțare ca urmare a modificărilor solicitate anterior și a modificărilor intervenite în activitatea partenerilor din momentul depunerii Cererii de finanțare și până în prezent.

- modificarea graficului activităților proiectului astfel:


- redistribuirea unor sume, aferente costurilor eligibile ale proiectului, astfel:

- modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului Solicitantului, respectiv se va modifica de la valoarea de 187.310 lei la valoarea de 134.344 lei. Diferența rezultată în urma modificării se va repartiza după cum urmează: 17.966 lei la capitolul 1 „Resurse umane subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

9 2
SIVECO
SISTEM



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAUGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESSpentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

implicat în implementarea proiectului” și 35.000 lei la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri” subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului”.

2) Actualizarea informațiilor din Anexa 2 ”Bugetul proiectului”

3) Actualizarea informațiilor din Anexa 3 ”Acordul de parteneriat”

4) Actualizarea informațiilor din Anexa 4 „CV-urile echipei de management și implementare”

• **Notificarea nr. 5** pentru modificarea contractului de finanțare, înregistrată la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 3035/27.03.2013, prin care se solicită modificarea echipei de management și implementare a proiectului din partea Partenerului 3 SC SIVECO România SA, respectiv înlocuirea doamnei Lucia Marilena RACHIERU – contabil domnul Sergiu-Paul RADU, începând cu data de 20.04.2013, precum și introducerea domnișoarei Ana-Maria Bâldea, pe funcția de asistent responsabil proiect începând cu data de 15.04.2013. Întrucât OIRPOSDRU delegat regiunea Sud- Vest Oltenia nu a răspuns într-o formă scrisă, în termenul prevăzut în contractul de finanțare, modificările solicitate prin această notificare au fost considerate de UGIR – 1903 Filiala Dolj – Solicitant ca fiind acceptate tacit.

• Notificarea OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 4377/10.05.2013 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului care se află în implementare, finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 prin care s-au modificat prevederile Art. 7

• **Actul adițional nr. 6** la contractul de finanțare, intrat în vigoare la data de 25.06.2013, prin care s-a aprobat modificarea unor prevederi ale contractului de finanțare, respectiv înlocuirea Partenerului 1 – CRFPA Mehedinți cu SC Consult Risc SRL Craiova. Sintetic, modificările solicitate se referă la actualizarea informațiilor din anexele Contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art.17, după cum urmează:

1. Anexa 1 Cererea de finanțare

2. Anexa 3 Acordul de Parteneriat

3. Anexa 4 CV-urile echipei de management și implementare

• **Actul adițional nr. 7** la contractul de finanțare, intrat în vigoare la data de 08.08.2013, prin care s-au modificat anumite prevederi ale contractului de finanțare (Anexa 1 – Cererea de finanțare), respectiv modificarea structurii grupului țintă și corelarea indicatorilor înregistrați în cererea de finanțare aprobată cu rubricile din programul Action Web.

• **Actul adițional nr. 8** la contractul de finanțare, intrat în vigoare la data de 30 .08.2013, prin care s-au completat anumite prevederi ale contractului de finanțare. Sintetic, prevederile Contractului de finanțare au completat prevederile art.3, art. 7 și art.11.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă

10 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

• **Notificarea nr. 6** pentru modificarea contractului de finanțare, înregistrată la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 7572/30.08.2013, prin care se solicită modificarea structurii cursurilor, respectiv furnizarea a 9 programe de formare profesională – 1 de 1200 de ore, 2 de 720 de ore, 2 de 360 de ore și 4 de 600 de ore, precum și realocarea unei sume în cadrul bugetului alocat Partenerului 1, fără a afecta modificarea bugetului, în sensul transferului sumei de 14.400 lei de la Capitolul 1 "Resurse umane", Subcapitolul 1 "Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului" – Contabil P1 la Capitolul 1 "Resurse umane", Subcapitolul 1 "Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului" – 14 formatori

Notificarea nr. 7 pentru modificarea contractului de finanțare, înregistrată la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia nr. 8283/26.09.2013, prin care s-a solicitat redistribuirea sumei de 7.000 lei de la capitolul 1 „Resurse umane”, subcapitolul 1.2 „Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna aferentă personalului, transport materiale”, la capitolul 2 „Participanți”, subcapitolul 2.2 „Cheltuieli cu cazarea și transportul aferente participanților”, precum și redistribuirea sumei de 6.400 lei de la capitolul 1 „Resurse umane”, subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul”, la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, subcapitolul 3.4 „Cheltuieli pentru închireri și leasing necesare derulării activităților proiectului”

Notificarea nr. 8 pentru modificarea contractului de finanțare, înregistrată la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia cu nr. 9346/23.10.2013, prin care s-a solicitat redistribuirea sumei de 20.788,00 lei de la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, subcapitolul 3.3 „Cheltuieli aferente activităților externalizate (subcontractate)” la capitolul 1 „Resurse umane”, subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului”, precum și redistribuirea sumei de 10.900,00 lei de la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, subcapitolul 3.1 „Cheltuieli pentru derularea proiectului” la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, 3.3 „Cheltuieli aferente activităților externalizate (subcontractate)”

Notificarea nr. 9 pentru modificarea contractului de finanțare, înregistrată la OIRPOSDRU delegat Regiunea Sud-Vest Oltenia cu nr. 10230/22.11.2013, prin care s-au solicitat următoarele:

1. Redistribuirea sumei de 35.000,00 lei de la capitolul 1 „Resurse umane”, subcapitolul 1.1 „Cheltuieli cu personalul”, la capitolul 1 „Resurse umane”, subcapitolul 1.2 „Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna aferente personalului” necesare derulării activităților proiectului”.

2. Redistribuirea sumei de 4.936,00 lei de la capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”, subcapitolul 3.3 „Cheltuieli aferente activităților externalizate (subcontractate)”, la capitolul 2 „Participanți”, subcapitolul 2.2 „Cheltuieli cu cazarea și transportul aferente participanților”.

2.2. Calendar de raportare

În cadrul proiectului au mai fost elaborate până în acest moment șase **Rapoarte tehnico-financiare**, aferente perioadelor 01.05.2012 – 28.09.2012, 29.09.2012 – 03.12.2012, 04.12.2012 – 28.02.2013, 01.03.2013 – 06.06.2013, 07.06.2013 – 02.09.2013, 03.09.2013 – 05.11.2013.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

11 2 YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Acest **Raport tehnico-financiar** este aferent perioadei 06.11.2013 – 02.12.2013 și însoțește **Cererea plată numărul 1.**

Menționăm că activitățile din acest Raport tehnico - financiar sunt raportate până la data de 02.12.2013, iar prin Cererea de plată cheltuielile sunt solicitate pentru finanțare doar parțial cheltuielile efectuate în cadrul proiectului pe perioada 06.11.2013-02.12.2013. Prin cererile de rambursare ulterioare vor fi solicitate la rambursare și alte cheltuieli efectuate în perioada 06.11.2013 -02.12.2013

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul proiectului

A1. Managementul proiectului

A1.2 Planificare și coordonare a activităților


Această activitate a fost asigurată cu ocazia ședințelor de proiect pe perioada de raportare, cât și cu ocazia altor activități care au fost coordonate de managerul de proiect, responsabilul financiar și de responsabilii din partea celor 3 parteneri.

• La nivelul proiectului în perioada de raportare au fost organizate un număr de 5 ședințe de planificare, după cum urmează:

Nr. Crt.	Data ședinței	Locul de desfășurare a ședinței	Persoane participante	Perioada de derulare a ședinței - nr. ore -
1.	01.11.2013	Sediul AJOFM Gorj	Badea Valentin – expert Resurse umane UGIR 1903 – Filiala Dolj Guță Cristina – responsabil proiect partener 2	2
2.	02.11.2013	Sediul UGIR 1903 Filiala Dolj	Virgil Boboc - Manager de proiect Oana Buzatu – Asistent manager George Calotă - Manager financiar Chirteș Florentina - Coordonator formare Tatiana Lulă - Consilier juridic Badea Valentin - Expert resurse umane Cîrciumaru Angela- Contabil Partener 1	3
3.	16.11.2013	Sediul UGIR 1903 Filiala Dolj	Virgil Boboc - Manager de proiect Oana Buzatu – Asistent manager George Calotă - Manager financiar Chirteș Florentina - Coordonator formare Tatiana Lulă - Consilier juridic Badea Valentin - Expert resurse umane Drăghici Mariana - administrator Sc Consult risc SRL	3
4.	30.11.2013	Sediul UGIR 1903 Filiala Dolj	Virgil Boboc - Manager de proiect Oana Buzatu – Asistent manager George Calotă - Manager financiar	3




 ANOFM
 Agenția Județeană pentru Ocuparea
 Forței de Muncă 2001



 SIVECO
 12 YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5,2/G/87446

			Chirteș Florentina - Coordonator formare Tatiana Lulă - Consilier juridic Badea Valentin - Expert resurse umane	
5.	02.12.2013	Sediul UGIR 1903 Filiala Dolj	Manager de proiect – Virgil Boboc; Asistent manager – Oana Buzatu; Manager financiar – George Calotă Asistent responsabil proiect P3 – Ana Maria Baldea	3

• **Asigurarea resurselor umane necesare derulării proiectului**, care s-au concretizat în repartizarea activităților pentru fiecare salariat, având în vedere prevederile din contractul individual de muncă și fișa postului.

Un exemplu concret referitor la planificarea resurselor umane necesare derulării activităților proiectului îl reprezintă încadrarea unor persoane pentru desfășurarea în condiții optime a activităților proiectului, în conformitate cu graficul de activități.

În aceste condiții, persoanele care desfășoară activitate în cadrul proiectului și pentru care au fost angajate cheltuieli în perioada de raportare din bugetul proiectului sunt:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al	Nr. de ore decontate în perioada 01.11.2013 – 30.11.2013
1.	Boboc Virgil	Manager proiect	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	126
2	Badea Valentin	Specialist resurse umane	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	84
3	Buzatu Adelina-Oana	Asistent manager	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	78
4	Calotă George	Manager financiar	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	84
5	Chirteș Florentina	Consultant formare	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	84
6	Lulă Tatiana	Consilier juridic	Cheltuieli de personal	UGIR 1903 Filiala Dolj	21
7	Buzatu Dănuța	Secretar	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj	168
8	Vochița Eugen Cristian	Conducător auto	Cheltuieli generale de administrație	UGIR 1903 Filiala Dolj	84
9	Ionel Mihăiță	Responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	40
10	Ana-Maria Bâldea	Asistent responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	40
11	Sergiu-Paul Radu	Contabil	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	24
12	Mihalache Ana	Dezvoltator	Cheltuieli de	SIVECO România SA	84




ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă



13 2 YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
SUCCESpentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al	Nr. de ore decontate în perioada 01.11.2013 – 30.11.2013
		continut	personal		
13	Selea Nadina	Dezvoltator continut	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	84
14	Stoica Andreea	Dezvoltator continut	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	84
	Apostol Margareta	Tester	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	168
	Tosea Andrei	Tester	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	24
	Jalba Nicu	Dezvoltator software	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	40
	Opris Dorin	Dezvoltator software	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	104
	Grigoriu Tudor	Dezvoltator software	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	84
	Atanasiu Stefan	Dezvoltator software	Cheltuieli de personal	SIVECO România SA	168
15	Bondari Dan	Responsabil proiect	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	42
16	Jipea Adriana-Gabriela	Coordonator formare	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	84
17	Cîrciumaru Angela	Contabil	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	63
18	Boian Gheorghe	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	168
19	Amiri Luminița	Expert resurse umane	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	42
20	Drăghici Ecaterina Irina	Coordonator informare	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	42
21	Militaru Constantin Adrian	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	164

Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj14
2
YEARS

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Categoria de cheltuieli din buget	Personal angajat al	Nr. de ore decontate în perioada 01.11.2013 – 30.11.2013
22	Popescu Ion Dănuț	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	126
23	Cismaru Daniela Paula	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	126
24	Zărnescu Viorel Miti	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	168
25	Toma Aurelian Liviu	Formator	Cheltuieli de personal	SC Consult Risc SRL	30

Pentru a asigura o bună derulare a activităților proiectului au fost implicate și alte resurse umane angajate ale Partenerului 2, ale căror costuri au fost suportate din bugetele proprii ale acestora, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Personal angajat al
1.	Guță Cristina Iuliana	Responsabil proiect partener 2	AJOFM Gorj
2.	Petrică Carmen Adela	Contabil partener 2	AJOFM Gorj
3.	Albici Diana	Expert Resurse umane	AJOFM Gorj
4.	Brînzan Maria-Codruța	Expert Resurse umane	AJOFM Gorj
5.	Goagă Claudia-Nicoleta	Expert Resurse umane	AJOFM Gorj
6.	Talpă Mircea	Expert Resurse umane	AJOFM Gorj

Toate aceste persoane implicate în derularea proiectului și-au desfășurat activitatea conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu și fișei postului.

Totodată pentru a se asigura continuitatea activității, au fost Partenerul 1 a încheiat 3 contracte individuale de muncă cu formatorii care vor derula programele de formare profesională care au început în data de 02.12.2013, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume prenume	Funcția	Data încheierii contractului de muncă	Data de începere a activității
1.	Cristea Iubisi Andreea	Instructor/Preparator formare	29.11.2013	02.12.2013
2.	Ioanca Adrian	Instructor/Preparator formare	29.11.2013	02.12.2013
3.	Grigore Mirel Ionut	Instructor/Preparator formare	29.11.2013	02.12.2013



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCES



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- **Soluționarea unor aspecte cu privire la asigurarea resurselor necesare finanțării activităților proiectului:**
 - Beneficiarul a realizat periodic întâlniri cu Partenerul 1 pentru planificarea activităților și resurselor financiare necesare finanțării;
 - Elaborarea și trimiterea pentru aprobare, către OIR POSDRU delegat Regiunea Sud Vest Oltenia a Notificării nr. 9, care a fost elaborată de către Managerul financiar – Calotă George, Consilierul juridic – Lulă Tatiana și aprobată de către Managerul de proiect – dl. Boboc Virgil.
 - Actualizarea Graficului estimativ al cererilor de rambursare. Managerul financiar – dl. Calotă George a elaborat Graficul cererilor de rambursare actualizat, având în vedere și punctele de vedere ale partenerilor și a fost aprobat de dl. Virgil Boboc – Manager de proiect.
- **Organizarea activității la sediile și punctele de lucru ale partenerilor prin stabilirea programului de lucru săptămânal și afișarea orarului de lucru.**
- **Referitor la planificarea activității de audit extern,** s-a avut în vedere respectarea termenelor menționate în Graficul cererilor de rambursare. Întrucât Partenerul 3 a solicitat depunerea unei cereri de rambursare suplimentare în luna decembrie 2013, s-a impus replanificarea activității.
În aceste condiții, echipa de management a proiectului a contactat auditorul extern pentru a stabili data de realizare a activității și în funcție de perioada stabilită de comun acord au fost planificate activitățile, astfel încât la data de realizare a auditului, beneficiarul să poată pune la dispoziție toate informațiile și documentele necesare pentru derularea acestei activități
- **Referitor la activitatea de informare și publicitate – facilitarea accesului la informație,** au fost planificate activități astfel încât, până în momentul externalizării acestei activități, persoanele interesate să poată avea acces la informații cu privire la proiect.
- **Planificarea activității de achiziții.** Referitor la această activitate a fost planificată atât activitatea de atribuire a unor contracte de achiziții, precum și activitatea de derulare a contractelor de achiziții atribuite. Informații concrete cu privire la derularea activității de planificare sunt prezentate la activitatea **A.4 Achiziții.**
- **Seleția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor.** De această activitate au fost responsabili atât Partenerul 2 AJOFM Gorj cât și Beneficiarul, motiv pentru care planificarea acestei activități a trebuit să se bazeze pe o colaborare atentă între AJOFM Gorj și UGIR 1903 Filiala Dolj. În esență, activitatea de planificare s-a concretizat în deplasări ale Coordonatorului formare și Specialistului resurse umane din partea UGIR 1903 Filiala Dolj la punctele de lucru ale AJOFM Gorj și la sediile unor primării din zona rurală a județului Gorj, menținerea unei legături permanente cu persoanele din grupul țintă selectate pentru a participa la programele de formare profesională planificate etc.
- **Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională.** Planificarea acestei activități s-a concretizat în principal în:



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

16 **2** YEARS
SIVECO

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- demararea a trei programe de formare profesională asigurarea condițiilor necesare pentru "Cameristă hotel" și a unui program de formare profesională „Lucrător în comerț”;
- Derularea a opt programe de formare profesională, și anume: "Zidar, pietrar, tencuitor" - Novaci, "Lucrător în comerț" - Bîlteni și "Ospătar-chelner, vânzător în alimentație" - Slivilești, „Lucrător în comerț” – Dănciulești, „Zidar, pietrar, tencuitor” – Dănciulești;
- Planificarea examenelor de finalizare a cursurilor.

Prin Cererea de plată numărul 1 care însoțește prezentul raport se solicită finanțarea doar a cheltuielilor de personal generate de activitatea desfășurată de personalul **UGIR 1903 Filiala Dolj** pe perioada de raportare. Activitatea acestor experți s-a concretizat în:

Nr. crt.	Nume prenume expert	Funcția	Activitatea desfășurată
1.	Virgil Boboc	manager de proiect	<ul style="list-style-type: none"> - Planificarea și coordonarea activităților proiectului; - Coordonarea ședințelor de planificare desfășurate în cadrul proiectului; - Analiza și aprobarea unor documente elaborate în cadrul proiectului, precum adrese, ordine de deplasare, referate necesitate, referate de justificare, situații, corespondența cu OIR POSDRU delegat regiunea Sud Vest Oltenia, partenerii implicați în proiect, decizii, acte adiționale la contractele individuale de muncă, Notificarea nr. 9, răspunsul la clarificările solicitate de OIR POSDRU delegat Regiunea Sud Vest Oltenia, Planului de achiziții actualizat;
2.	Oana Buzatu	asistent manager	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea la ședințele de planificare desfășurate în cadrul proiectului; - Asigurarea corespondenței cu partenerii implicați în proiect; - Elaborarea unor situații;
3.	Calotă George	managerul financiar	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea la ședințele de planificare desfășurate în cadrul proiectului; - Elaborarea unor situații privind plățile din cadrul proiectului; - Elaborarea Planului de achiziții actualizat; - Actualizarea Graficului cererilor de rambursare
4.	Florentina Chirteș	Coordonatorul formare	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea la ședințele de planificare desfășurate în cadrul proiectului; - Efectuarea unei deplasări la sediul AJOFM Gorj
5.	Lulă Tatiana	Consilier juridic	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea la ședințele de planificare desfășurate în cadrul proiectului; - Elaborarea unor decizii, acte adiționale privind derularea unor contracte de muncă; - Elaborarea Planului de achiziții actualizat; - Elaborarea Notificării nr. 9





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEAIAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt.	Nume prenume expert	Funcția	Activitatea desfășurată
6.	Badea Valentin	Specialistul resurse umane	- Participarea la ședințele de planificare desfășurate în cadrul proiectului;

A 1.3 Monitorizare și evaluare internă

Această activitate este permanentă și a fost realizată pe 3 nivele de control:

- la nivelul fiecărui membru al proiectului;
- prin întâlniri ale membrilor echipei de proiect pe tipuri de activități derulate și domenii de interes;
- prin întâlniri ale managerului de proiect cu ceilalți membri ai echipei de proiect în cadrul ședințelor de proiect.

Pe perioada de raportare la nivelul proiectului a fost organizată o ședință de monitorizare, în data de 09.11.2013. Așa cum reiese din minuta încheiată cu prilejul ședinței de monitorizare la această activitate au: participat Managerul de proiect – Virgil Boboc, Asistentul manager – Oana Buzatu, Managerul financiar – George Calotă, Coordonatorul formare – Florentina Chirteș, Consilierul juridic – Tatiana Lulă și specialist resurse umane – Badea Valentin;

Activitatea de monitorizare și evaluare internă s-a concretizat în realizarea activităților planificate, dintre care amintim:

- monitorizarea permanentă a cheltuielilor efectuate, activitate desfășurată atât la nivelul UGIR 1903 – Filiala Dolj, cât și la nivelul Partenerului 1 SC Consult Risc SRL și al Partenerului 3 SC SIVECO România SA;
- elaborarea Notificării nr. 9 la Contractul de finanțare;
- informarea persoanelor din mediul rural al județului Gorj cu privire la oportunitățile proiectului;
- derularea a cinci programe de formare profesională pentru grupul țintă: "Zidar, pietrar, tencuitor" Novaci, "Ospătar-chelner, vânzător în alimentație" – Slivilești; "Zidar, pietrar, tencuitor" – Dănciulești, "Lucrător în comerț" în localitatea Dănciulești;
- demararea a patru programe de formare profesională pentru grupul țintă: "Lucrător în comerț" – Cătunele și trei programe de formare pentru cursul "Cameristă hotel"- Runcu, Tg. Jiu, Baia de Fier;;
- derularea contractelor de achiziție;
- elaborarea și aprobarea rapoartelor lunare de activitate și a fișelor de pontaj ale partenerilor;
- elaborarea foii colective de prezență și aprobarea acesteia;
- atribuirea unor contracte de achiziție.

Prin Cererea de plată numărul 1 care însoțește prezentul raport se solicită finanțarea doar a cheltuielilor de personal generate ed activitatea desfășurată de personalul **UGIR 1903 Filiala Dolj** pe perioada de raportare. Activitatea acestor experți s-a concretizat în:

Nr. crt.	Nume prenume expert	funcția	Activitatea desfășurată
1.	Virgil Boboc	manager de proiect	- Analiza și aprobarea situației grupului țintă; - Analiza și aprobarea fișelor de pontaj și




ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2001



SIVECO

18 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt.	Nume prenume expert	funcția	Activitatea desfășurată
			rapoartelor de activitate pentru membrii echipei de proiect, atât din partea Beneficiarului, cât și a partenerilor; - Analiza și aprobarea Foii colective de prezență; - Coordonarea ședinței de monitorizare din data de 09.11.2013
2.	Oana Buzatu	asistent manager	- Elaborarea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj proprii; - Corespondența cu partenerii; - Analiza materialelor publicitare elaborate în cadrul proiectului; - Deplasări pentru monitorizarea participării la analizele medicale; - Analiza fișelor de pontaj și rapoartelor de activitate pentru membrii echipei de proiect din partea Partenerului 1; - Participarea la ședința de monitorizare din data de 09.11.2013;
3.	Calotă George	managerul financiar	- Participarea la ședința de monitorizare din data de 09.11.2013; - Elaborarea unor situații privind plățile din cadrul proiectului; - Actualizarea Graficului cererilor de rambursare; - Elaborarea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj proprii;
4.	Florentina Chirteș	Coordonatorul formare	- Participarea la ședința de monitorizare din data de 09.11.2013; - Elaborarea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj proprii; - Elaborarea situației privind grupul țintă;
5.	Lulă Tatiana	Consilier juridic	- Participarea la ședința de monitorizare din data de 09.11.2013; - Elaborarea unor decizii, acte adiționale privind derularea unor contracte de muncă; - Elaborarea Notificării nr. 9; - Elaborarea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj proprii;
6.	Badea Valentin	Specialistul resurse umane	- Participarea la ședința de monitorizare din data de 09.11.2013; - Elaborarea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj proprii; - Participarea la monitorizarea activității de efectuare a analizelor medicale pentru persoanele selectate în vederea participării la programele de formare; - Elaborarea referatelor de justificare a unor deplasări în județul Gorj, privind participarea la



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

SIVECO

19
2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr. crt.	Nume prenume expert	funcția	Activitatea desfășurată
			monitorizarea activității de efectuare a analizelor medicale pentru persoanele selectate în vederea participării la programele de formare;

A1.4 Rapoarte tehnice și financiare

Această activitate pe perioada de raportare s-a concretizat în elaborarea prezentului raport tehnic și financiar aferent perioadei **01.11.2013 – 02.12.2013 și care însoțește Cererea de plată nr. 1.**

Întrucât activitatea pentru elaborarea prezentului raport s-a desfășurat ulterior datei de 02.12.2013, informații cu privire la această activitate vor fi reflectate în următorul raport tehnic financiar.

Concluzii:

Referitor la activitatea A1. Managementul proiectului în Cererea de plată nr. 1 sunt incluse:

- cheltuieli cu resursele umane aferente activității desfășurate de experții beneficiarului în luna noiembrie 2013.
- cheltuieli cu activitatea expertului contabil aferentă activității desfășurate în luna noiembrie 2013 și care este suportată din capitolul 3 „Alte tipuri de costuri”;
- cheltuieli generale de administrație, respectiv cheltuieli efectuate pentru achiziționarea unui tonner de imprimantă.

A.2 Audit extern.

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 82/29.11.2013 Cererea de plată nu trebuie să fie însoțită de un raport al auditorului financiar. În aceste condiții pe perioada de raportare nu s-a desfășurat activitatea **A2 Audit extern.**

A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație

Această activitate a fost realizată de un prestator extern, respectiv SC LEX EVENTS SRL, în baza contractului furnizare de servicii de informare și publicitate nr. 1303/87446 din data 25.11.2013, sub coordonarea directă a echipei de management a proiectului.

Subactivitățile specifice acestei activități derulate pe perioada 06.11.2013 – 02.12.2013 sunt:

- concepție și producție materiale publicitare;
- serviciu de informare și publicitate cu ajutorul caravelor mobile;

20
2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- publicare articole în presă;
 - distribuire materiale publicitare;
 - publicare anunț publicitar pe website-ul proiectului: www.ugir1903-dolj.ro.
- Aceste aspecte sunt prezentate în continuare:

A3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)

- În perioada 01.11.2013 – 02.12.2013 website-ul proiectului: www.ugir1903-dolj.ro a fost actualizate periodic cu informații care să reflecte activitatea desfășurată în cadrul proiectului. Astfel, în data de 28.11.2013 a fost publicat un anunț publicitar privind lansarea a trei programe de formare "Cameristă hotel".
- În data de 29.11.2012 a fost publicat în cotidianul local "Gazeta de Sud" un anunț publicitar privind furnizarea celor trei programe de formare profesională "Cameristă hotel";
- Conceperea materialelor publicitare pe format de hârtie. În perioada 27.11.2013 – 02.12.2013 au fost concepute un număr de 1000 de flyere, 200 de afișe și 1000 de pliante.
- Au fost realizate machetele pentru 100 de mănere publicitare ce urmează a fi utilizate în mijloacele de transport care circulă în zona rurală din județul Gorj.
- Servicii de informare și publicitate prin utilizarea unei caravane mobile în data de 02.12.2013.

A3.3 Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)

Pentru a realiza informarea și publicitatea cu privire la activitățile proiectului, a fost utilizat ca principal canal de comunicare website-ul www.ugir1903-dolj.ro, care a fost actualizat periodic, în funcție de evenimente.

Principalele activități desfășurate în perioada de raportare sunt următoarele:

- în data de 28.11.2013 a fost publicat un anunț publicitar comunicare pe website-ul www.ugir1903-dolj.ro privind lansarea a trei programe de formare "Cameristă hotel".
- În data de 29.11.2012 a fost publicat în cotidianul local "Gazeta de Sud" un anunț publicitar privind furnizarea celor trei programe de formare profesională "Cameristă hotel".



21
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013




GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV CLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de **succes** pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



• Conceperea și distribuția materialelor publicitare pe format de hârtie perioada 27.11.2013 – 02.12.2013 au fost produse și distribuite un număr de 1000 de flyere, 200 de afișe și 1000 de pliante, majoritatea cu ocazia desfășurării caravanei mobile.

• În data de 02.12.2013 s-a realizat o campanie de conștientizare prin utilizarea unei caravane mobile. Principalele aspecte ale acestei campanii sunt:

- Panotaj mobil – instalație metalică colată în poliplan dubla față (2 m x 4 m)



ANOFM
Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

22 **2** YEARS
SIVECÔ



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEA




Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESS




pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446




- Caravana mobilă a avut loc pe următoarea rută: Craiova-Filiași-Tânțăreni-Brănești-Turceni-Ploșșoru-Bilteni-Moi-Rovinari-Drăgulești-Târgu-Jiu-Peștișani-Arcani-Runcu-Lelești-Tg-Jiu-Scoarța-Novaci-Polovragi-Baia de Fier-Tg.Cărbunești-Căpreni-Stoina-Crușeț-Craiova. Distanța totală parcursă a fost de 480 km.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2001

23 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
SUCCESS



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- Cu acest prilej, au fost distribuite 800 de pliante, 800 de fly-ere, 150 de afișe în zone de trafic intens (primării, sediu și puncte de lucru ale AJOFM Gorj).



- La această campanie, au participat atât reprezentanții SC LEX EVENTS SRL, cât și membrii ai echipei de implementare, respectiv dl. Valentin Badea – Specialist resurse umane – UGIR 1903 Filiala Dolj și dna Drăghici Ecaterina Irina – Coordonator informare – SC Consult Rise SR, care au coordonat activitatea.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV COLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- De asemenea, dna Drăghici Ecaterina Irina – Coordonator informare și dna Luminița Amiri – Expert resurse umane din partea Partenerului 1 au postat afișe la punctele de lucru în care își desfășoară activitatea, inclusiv la locațiile unde se derulează cursurile.



A.3.5. Suport continuu la sediul solicitantului - primire solicitări și introducere în bazele de date

Pentru realizarea acestei activități a fost stabilit un orar de lucru săptămânal. Suportul continuu este asigurat atât de secretarul de proiect, conform Deciziei nr. 298/03.11.2012, precum și de ceilalți experți implicați în derularea proiectului, care își desfășoară activitatea în funcție de situațiile survenite în implementarea proiectului și cu respectarea graficului de activități.

Important de menționat este faptul că această activitate generează costuri care sunt finanțate atât din bugetul proiectului, cât și din fonduri proprii ale solicitantului.

Concluzii:

Referitor la activitatea A.3 Informare și publicitate – Facilitarea accesului la informație în Cererea de plată nr. 1 sunt incluse:

- Cheltuieli cu Servicii de informare și publicitate prin utilizarea unei caravane mobile;
- Cheltuieli cu materiale publicitare, flyere, afișe și pliante;
- Cheltuieli cu publicarea anunțului publicitar în data de 29.11.2013 în cotidianul „Gazeta de sud”.

A.4 Achiziții



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

25 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea de achiziții pe perioada de raportare s-a concretizat în două direcții principale:

A.4.1. Planificarea activității de achiziții - în perioada de raportare, principalele acțiuni cu privire la planificarea activității **A.4 Achiziții** au vizat actualizarea Planului de achiziții prevăzute a se efectua în cadrul proiectului.

Important de menționat este faptul că pentru elaborarea și aprobarea Planului actualizat de achiziții prevăzut în cadrul proiectului au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- **planificarea resurselor bugetare în cadrul proiectului**, astfel încât în momentul semnării unui contract de achiziție conducătorii entităților să aibe siguranța că există resursele financiare necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor achiziționate;
- **activitățile planificate în cadrul proiectului și modul lor de realizare** (resurse proprii/externalizate), atât per ansamblul proiectului, cât și pentru fiecare partener în parte;
- **planificarea achizițiilor s-a realizat avându-se în vedere prevederile Instrucțiunii DG AMPOSDRU nr.65/01.02.2013.**

În aceste condiții, Planul achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului a fost actualizat și a fost aprobat de reprezentantul UGIR 1903 Filiala Dolj în data de 01.11.2013, fiind înregistrat sub nr.1168/87446, în data de 01.11.2013,.

Planul achizițiilor actualizat cuprinde 27 poziții pentru achiziții directe și 5 poziții pentru procedura Cercetarea pieței-studiu de piață și a fost elaborat de dl. George Calotă – Manager financiar, dna Lulă Tatiana – Consilier, și a fost aprobat de dl Virgil Boboc – Manager proiect.


A.4.2. Organizarea și demararea unor achiziții pentru atribuirea unor contracte de prestări servicii:

În perioada supusă raportării, Beneficiarul a efectuat următoarele achiziții:

1. **Furnizarea servicii de publicitate:** Consilierul juridic – dna Lulă Tatiana a elaborat documentația, care a fost aprobată de Managerul de proiect – dl. Virgil Boboc. Au fost transmise 3 invitații de participare, către: SC AVK PROIECT DESIGN SRL, SC INFO CD SRL și SC CAMERA MEDIA SRL. Au fost depuse 2 oferte: SC COLOR INVESTMENT SRL și SC LEX EVENTS SRL. A fost transmisă o solicitare de clarificări către ofertanți, care a vizat transmiterea de către aceștia a Actului constitutiv al societăților actualizat. Ulterior depunerii clarificărilor, s-a constatat că singura ofertă conformă a fost cea depusă de SC LEX EVENTS SRL. În consecință, contractul a fost atribuit către SC LEX EVENTS SRL și a fost semnat în data de 25.11.2013.
2. **Achiziție consumabile:** În data de 28.11.2013, a fost întocmit Referatul de necesitate nr. 1327/87446, în vederea achiziționării unui cartuș toner imprimantă, fără ca acesta să fi fost achiziționat în perioada de raportare.

În perioada supusă raportării, Partenerul 1 Consult Risc SRL a efectuat următoarele achiziții:

1. **Achiziție de servicii analize medicale** pentru cursurile "Lucrător în comerț" în localitatea Catunele și "Camerista" în localitățile Tg.Jiu, Runcu și Baia de Fier, jud. Gorj – "achiziție directă/prețul cel mai scăzut". Contractul de achiziție a fost atribuit către SC Policlinica Medimun și a fost înregistrat sub nr. 3017/87446/14.11.2013 cu.

Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj26
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

2. Furnizare servicii închiriere spațiu – sală desfășurare curs în vederea desfășurării cursurilor de Lucrator in comert si Camerista hotel, dupa cum urmeaza:

- Lucrator in comert – A fost atribuit contractul Primariei Catunele, fiind înregistrat sub nr. 3266/87446/21.11.2013.

- Camerista hotel:

1. Baia de Fier: Pentru închirierea sălii în vederea desfășurării pregătirii teoretice a fost atribuit contractul Liceului Tehnologic, fiind înregistrat sub nr.3227/87446/20.11.2013. Pentru închirierea sălii în vederea desfășurării pregătirii practice, a fost atribuit contractul nr. 3268/87446/21.11.2013 către SC Viitorul SRL.

2. Tg. Jiu: a fost atribuit contractul către SC Ambassador Elite SRL, fiind înregistrat sub nr. 3223/87446/ 20.11.2013.

3. Runcu: a fost atribuit contractul către SC.Alacant SRL, fiind înregistrat sub nr. 3225/87446/20.11.2013.

La fiecare achizitie au fost întocmite următoarele documente: referat de necesitate; nota justificativa; nota privind estimarea valorii contractului, documentatia pentru ofertanți, nota de justificare; proces verbal de selectare a ofertei castigatoare. Membrii comisiei de evaluare a ofertelor (responsabilul proiect, coordonatorul de formare, contabilul) au evaluat ofertele depuse si au desemnat ofertele câștigătoare.

3. Achiziția de servicii de editare si tiparire de materiale pentru sesiunea de instruire/formareAu fost întocmite următoarele documente: referat de necesitate; nota justificativa; nota privind estimarea valorii contractului, documentatia pentru ofertanți, nota de justificare. În vederea asigurării transparenței achiziției, a fost publicat pe site-ul www.consultrisc.ro un anunț publicitar privind derularea achiziției. Contractul nu a fost atribuit în perioada de raportare.

În realizarea acestei activități au fost implicați: responsabilul de proiect (Bondari Dan), coordonatorul de formare (Jipea Adriana), în calitate de responsabil achizitiei, și contabilul (Circiumaru Angela). Acestia au întocmit și avizat achizițiile, astfel: închiriere sala curs in localitatile Catunele, Tg. Jiu, Runcu și Baia de Fier; efectuarea analizelor medicale pentru cursurile Lucrator in comert - Cătunele și cele 3 programe de formare Camerista hotel, care se desfășoară în localitățile Tg. Jiu, Baia de Fier și Runcu; achiziția de servicii de editare și tiparire de materiale pentru sesiunea de instruire/formare.

A.6 Selectia și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilorÎn perioada de raportare, s-a finalizat activitatea de *Selectie și informare a grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor*, fiind realizată de Partenerul 2 AJOFM Gorj, sub directa supraveghere a beneficiarului, UGIR 1903 (în punctele de lucru din județul Gorj - Motru, Novaci, Rovinari), dar și de UGIR 1903, în localități ale județului Gorj (Tg Cărbunești, Rovinari sau Lelești, pentru persoane din agricultura de subzistență). În acest sens, Partenerul 2 AJOFM Gorj a asigurat selecția și informarea grupului țintă înainte de începerea cursurilor după urmează: Motru 5 persoane (șomeri), Novaci 36 persoane (șomeri, șomeri tineri), Rovinari 12 persoane (șomeri). UGIR 1903 s-a ocupat de informarea și consilierea persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din localitățile limitrofe orașului Rovinari (10 persoane din localități Ploșșoru, BîlteniANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj27
YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
SUCCESSpentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/IG/187446

sau Fărcășești) și localități limitrofe orașului Tg Cărbunești (78 persoane din localitățile Stoina, Aninoasa, Crușeț, Bustuchin, Albeni, Turburea, Bărbătești sau Roșia de Amaradia). Persoanele consiliate la Motru de AJOFM Gorj au primit recomandări pentru a participa la cursul de Lucrător în comerț ce a început în localitatea Cătunele, la sediul primăriei din localitate, în data de 25.11.2013. În ceea ce privește persoanele consiliate la Novaci de către AJOFM Gorj, menționăm că acestea au primit recomandări pentru a participa la cursurile de Cameristă hotel ce a început în data de 02.12.2013 la Baia de Fier (la Colegiul Tehnologic) și la Tg. Jiu (la restaurantul Ambasador Elite). Persoanele din agricultura de subzistență consiliate la Lelești de către UGIR 1903 au primit recomandări pentru a participa programul de formare Cameristă hotel ce se desfășoară începând cu data de 02.12.2013 la Pensiunea Casa Bella din localitatea Runcu și la Tg. Jiu.

Conform Procedurii grup țintă elaborată de UGIR 1903, activitatea de informare și consiliere a membrilor grupului țintă desfășurată de AJOFM Gorj a fost atent monitorizată de coordonatorul formare din partea beneficiarului, care, împreună cu expertul resurse umane au urmărit ca cei informați și consiliați să corespundă criteriilor care stabilesc grupul țintă al proiectului (șomeri tineri 16 – 24 ani, șomeri, șomeri de lungă durată – tineri și adulți, persoane ocupate în agricultura de subzistență), iar documentele completate de aceștia să fie în conformitate cu datele furnizate de AJOFM și cu cerințele procedurii elaborate.

Având în vedere faptul că Raportul tehnico financiar nr 6 aferent Cererii intermediare de rambursare a cheltuielilor nr. 6 a fost finalizat în data de 05.11.2013, nu au putut fi prelucrate toate informațiile privind selecția și informarea grupului țintă realizată de Partenerul 2, AJOFM Gorj la Novaci, Motru și Rovinari până la data de 31.10.2013. Acestea sunt însă prezentate în raportul de față, alături de informații ce privesc perioada 01.11.2013-15.12.2013.

Prezentăm în continuare informații cu privire la activitatea de selecție și informare a grupului țintă în perioada menționată mai sus: au fost organizate 11 ședințe de consiliere a grupului țintă la care au participat minim 5 persoane, după cum urmează:

Nr. crt	Date ședințe de consiliere	Punct de lucru realizare consiliere	Număr persoane consiliate
1	30.09.2013	Novaci	15
2	03.10.2013	Rovinari	6
3	08.10.2013	Novaci	9
4	09.10.2013	Rovinari	6
5	05.11.2013	Rovinari	10
6	06.11.2013	Tg. Cărbunești	18
7	07.11.2013	Tg. Cărbunești	15
8	08.11.2013	Tg. Cărbunești	15
9	12.11.2013	Tg. Cărbunești	15
10	13.11.2013	Tg. Cărbunești	15
11	20.11.2013	Lelești	5




ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj



SIVECO
28 YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAUGIR
1903
Filiala DOLJProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

precum și alte ședințe de consiliere la care au participat un număr mai mic de 5 persoane (acestea au avut loc în special pentru completarea grupelor de cursanți pentru cursul de Lucrător în comerț de la Cătunele sau pentru cele de Cameristă hotel de la Tg. Jiu, Runcu sau Baia de Fier).

Astfel, pâna la 15.12.2013 au fost centralizate datele a unui număr de 153 de persoane care se adaugă la cele 486 deja raportate în Raportul tehnic financiar anterior.

Cele 157 de persoane care au intrat în grupul țintă al proiectului în această perioadă de raportare au fost informate și consiliate după cum urmează:

Partenerul 2, AJOFM Gorj, a informat și consiliat, pe punctele de lucru mai sus menționate: Motru 6 persoane, Novaci 36 de persoane, Rovinari 12 persoane.

În cadrul activității A 6.2 *Ședințe de orientare și consiliere profesională ale grupului țintă, în care se va face selecția finală pentru cursuri*, UGIR 1903 a desfășurat o activitate specifică pentru colectarea de date ale persoanelor ocupate în agricultura de subzistență prin reprezentanții săi, coordonatorul formare și specialistul resurse umane. În acest sens, UGIR 1903 a menținut legătura cu reprezentanții unor primării din zona rurală a județului Gorj care a condus în cele din urmă la informarea a 100 persoane din această categorie, din localități ale județului Gorj: Stoina, Aninoasa, Crușeț, Bustuchin, Albeni, Turburea, Bărbătești, Roșia de Amaradia, Plopșoru, Bîlteni, Fărcășești sau Lelești. O parte dintre aceștia au primit recomandări să participe la cursurile de Lucrător în comerț de la Cătunele sau pentru cele de Cameristă hotel de la Tg. Jiu, Runcu sau Baia de Fier. Acestei activități i-au fost dedicate un număr de 37 de ore de către coordonatorul formare și 33 de către specialistul resurse umane, prin deplasările efectuate la Rovinari (05.11.2013), Tg. Cărbunești (06.11-08.11, 12-13.11.2013) sau Leleși (20.11.2013).

Așa cum am precizat mai sus, activitatea de *Selecție și informare a grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor* s-a încheiat în această perioadă de raportare, structura grupului țintă fiind realizată și chiar depășită: **grupul țintă al proiectului este format din 639 de persoane care au fost informate și consiliate, cu următoarea structură: 206 persoane din agricultura de subzistență, 160 șomeri de lungă durată, 123 șomeri tineri și 150 șomeri, dintre acestea un număr de 256 de persoane participând la programele de formare** furnizate de Partenerul 1, SC Consult Risc SRL (Lucrător în comerț, Ospătar, Zidar, pietrar, tencuitor sau Cameristă hotel) sau de Partenerul 3, SIVECO România (Inițiere IT).

Totodată, în cadrul proiectului a fost desfășurată și subactivitatea A6.3 *„Informarea grupului țintă prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participanților aleși pentru cursuri”*, fiind desfășurată de Specialistul resurse umane din partea UGIR 1903 și personalul cu atribuții de secretariat și a constat în informarea persoanelor (care au fost selectate pentru a participa la cursurile de Lucrător în comerț de la Cătunele sau pentru cele de Cameristă hotel de la Tg. Jiu, Runcu sau Novaci) cu privire la data efectuării analizelor medicale și data începerii cursurilor pentru cei care au fost declarați apti pentru a urma programele de formare amintite.

Cheltuielile generate de activitatea A.6 *Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor* au fost finanțate după cum urmează:

- în cazul experților angajați de AJOFM Gorj, din resursele proprii ale acestei entități;
- în cazul experților angajați de UGIR 1903 Filiala Dolj, din bugetul proiectului din Capitolul 1 “Resurse umane”. Menționăm că prin cererea de rambursare care însoțește acest raport au fost solicitate la rambursare parțial cheltuielile cu resursele umane;




 Agenția Județeană pentru Ocuparea
 Forței de Muncă 2001


29
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIA



UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2IG/87446

-cheltuielile cu deplasarea efectuate de experții din partea UGIR 1903 Filiala Dolj la entitățile publice locale din zona rurală a județului Gorj, finanțate din buget de la Capitolul 1 "Resurse umane";

- cheltuieli generale de administrație suportate de UGIR 1903 Filiala Dolj și care sunt solicitate parțial la rambursare.

Concluzii:

Referitor la activitatea A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor în Cererea de plată nr. 1 sunt incluse:

- cheltuieli generate de activitatea experților angajați de UGIR 1903 Filiala Dolj, care sunt finanțate din bugetul proiectului de la Capitolul 1 "Resurse umane".

- cheltuieli generale de administrație generate de activitatea personalului auxiliar angajat al UGIR 1903 Filiala Dolj.

A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare și furnizarea programelor de formare profesională

A.7.2 Organizarea logistică a programelor de formare

Activitatea „Organizare logistica a programelor de formare” a constat în asigurarea unor condiții organizatorice corespunzătoare pentru derularea programelor de formare profesională, astfel:

• **efectuarea de analize medicale** pentru cursul "Lucrător în comerț" care se desfășoară în localitatea Catunele și cursurile "Camerista hotel", care se desfășoară în localitățile Tg.Jiu, Runcu și Baia de Fier, jud. Gorj.

Coordonatorul formare din partea Partenerului 1 a supervizat desfășurarea analizelor medicale pentru cursanții selectați în vederea participării la programele de formare. În același scop, reprezentanții Beneficiarului au fost prezenți la efectuarea analizelor medicale, astfel:

- 20.11.2013 – Cătunele (curs Lucrător în comerț) – au fost prezenți: dl. Valentin Badea – Specialist resurse umane, dl. Vochița Cristian – Conducător auto;
- 22.11.2013 – Baia de Fier (curs Camerista hotel) – au fost prezenți: dna Oana Buzatu – Asistent manager, dl. Valentin Badea – Specialist resurse umane, dl. Vochița Cristian – Conducător auto;
- 25.11.2013 – Tg. Jiu (curs Camerista hotel) – au fost prezenți: dna Oana Buzatu – Asistent manager, dl. Valentin Badea – Specialist resurse umane, dl. Vochița Cristian – Conducător auto;
- 26.11.2013 – Runcu (curs Camerista hotel) – au fost prezenți: dna Oana Buzatu – Asistent manager, dl. Valentin Badea – Specialist resurse umane, dl. Vochița Cristian – Conducător auto;



30
2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- **asigurarea spațiilor de curs necesare derulării modulelor teoretice**, pentru următoarele programe de formare profesională: "Lucrător în comerț" care se desfășoară în localitatea Catunele și cursurile "Camerista hotel", care se desfășoară în localitățile Tg.Jiu, Runcu și Baia de Fier, jud. Gorj.

Pentru asigurarea spațiilor necesare derulării modulelor de teorie aferente programelor de formare profesională, SC Consult Risc SRL a încheiat contracte de închiriere a spațiilor de derulare a cursurilor astfel :

Pentru cursul de Lucrator in comert a fost incheiat contract de inchiriere cu Primaria Catunele;

Pentru cursurile de Camerista au fost incheiate contracte de inchiriere in urmatoarele locatii:

- Liceul Tehnologic – Baia de Fier;
- SC Viitorul Srl – Baia de Fier;
- SC Ambassador Elite SRL – Tg Jiu;;
- SC Alacant SRL – Runcu.

- **asigurarea suporturilor de curs necesare derulării pregătirii programelor de formare profesională**: „Lucrator in Comert” și “Camerista”.

- Specialistul resurse umane din partea Beneficiarului – dl. Badea Valentin le-a **prezentat cursanților modul de decontare a cheltuielilor de transport și burse**.

A7.3 Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate

Derularea acestor cursuri este asigurata de catre formatori autorizati, angajati in cadrul proiectului. Programele analitice ale cursurilor si graficul de derulare au fost stabilite de catre coordonatorul formare, impreuna cu fiecare formator in parte.

- **Cursul „Zidar, pietrar, tencuitor” Novaci:**

Programul de formare profesională a început în data de 05.08.2013, în localitatea Novaci, jud. Gorj, la program participând 13 persoane. Programul este de 720 ore, din care 240 ore teorie și 480 ore practică. Formator la acest curs este dl BOIAN GEORGE, care a asigurat atat pregătirea teoretica, cat si pe cea practica.

Programul de formare profesională s-a desfășurat la Sc. Gimnaziala cu clasele I-VIII Novaci (pentru derularea modulelor de pregătire teoretica și practica). Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 176 ore, din care 38 de ore de teorie și 138 de ore de practica.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă

31 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013




GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV GLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



- **Cursul „Zidar, pietrar, tencuitor”- Danciulesti:**

Programul de formare profesională a început în data de 25.09.2013, in localitatea Danciulesti, jud. Gorj si la care participa 14 persoane.

Programul este de 720 ore, dintre care 240 ore teorie și 480 ore practică.

Formator la acest curs este dl ZARNESCU VIOREL MITI, care asigura atat pregatirea teoretica, cat si pe cea practica. Programul de formare profesională se desfasoara la Scoala Generala Danciulesti (pentru derularea modulelor de pregatire teoretica). Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 176 ore din care 44 ore de teorie si 132 ore de practica.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

32 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013





GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV CLTEHA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



• **Cursul „Lucrator in comerț” localitatea Dănciulești**

Programul de formare profesională a început în data de 25.09.2013, în localitatea Dănciulești, jud. Gorj. Programul este de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică.

Formator la acest curs este d-na Cismaru Daniela Paula care asigură pregătirea atât pe parte de teorie cât și pe parte de practică.

Programul de formare profesională s-a desfășurat la sediul Școlii Generale Dănciulești (pentru derularea modulelor de teorie și practică).



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2007-2013

SIVECO

33 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV CLTEHA




Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 132 de ore, toate de practica, efectuate de catre d-na Cismaru Daniela Paula.



- **Cursul „Ospatar-chelner, vanzator in alimentatie”**

Programul de formare profesională a început în data de 05.08.2013, in localitatea Slivilesti, jud. Gorj, iar din luna septembrie a inceput si pregatirea practica.

Formatori in cadrul acestui curs sunt dl. MILITARU CONSTANTIN ADRIAN care asigura pregatirea atat pe parte de teorie cat si pe parte de practica si dl. POPESCU ION DANUT care asigura pregatirea pe parte de practica.

Programul este de 720 ore, dintre care 240 ore teorie și 480 ore practică.

Programul de formare profesională se desfasoara la sediul Primariei Slivilesti (pentru derularea modulelor de teorie si practica). Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 170 de ore, din care 38 ore de teorie si 132 ore de practica de catre DI Militaru Adrian si 132 ore practica de catre dl Popescu Ion Danut.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

34 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/07446



• *Cursul „Camerista” – Runcu*

Programul de formare profesională a început în data de 02.12.2013, în localitatea Runcu, jud. Gorj. Programul este de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică și participă 28 de cursanți.

Formator la acest curs este d-na Cristea Iubisi Andreea care asigură pregătirea pe parte de teorie.

Programul de formare profesională se desfășoară la sediul SC Alacant SRL din Runcu (pentru derularea modulelor de teorie).



Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2001



35 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446



• **Cursul „Lucrator in comert” – Cătunele**

Programul de formare profesională a început în data de 25.11.2013, în localitatea Catunele, jud. Gorj. Programul este de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică și la care participa 18 cursanți.

Formator la acest curs este dl. Toma Aurelian Liviu care asigură pregătirea atât pe parte de teorie cât și pe parte de practică.

Programul de formare profesională se desfășoară la sediul Primăriei Catunele (pentru derularea modulelor de teorie și practică).

Pe perioada de raportare au fost efectuate un număr de 36 de ore, toate de pregătire teoretică, efectuate de către dl. Toma Aurelian Liviu.

• **Cursul „Camerista” – Baia de Fier**

Programul de formare profesională a început în data de 02.12.2013, în localitatea Baia de Fier, jud. Gorj. Programul este de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică și participa 28 de cursanți.

Formator la acest curs este dl. Grigore Mirel Ionuț care asigură pregătirea pe partea de teorie.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

36 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CORPOSDRU SV CLTENIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Programul de formare profesională se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic din Baia de Fier (pentru derularea modulelor de teorie).



- **Cursul „Camerista” – Tg. Jiu**

Programul de formare profesională a început în data de 02.12.2013, în localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj. Programul este de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică și participă 29 de cursanți.

Formator la acest curs este dl. Ioanica Adrian care asigură pregătirea pe partea de teorie.

Programul de formare profesională se desfășoară la sediul SC Ambasador Elite SRL din Tg. Jiu (pentru derularea modulelor de teorie).

Concluzii:

Referitor la activitatea A.7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională în Cererea de plată nr. 1 sunt incluse:

- **cheltuieli generate de activitatea experților angajați de UGIR 1903 Filiala Dolj, care sunt finanțate din bugetul proiectului de la Capitolul 1 “Resurse umane”;**

- **cheltuieli generale de administrație generate de activitatea personalului auxiliar angajat al UGIR 1903 Filiala Dolj.**

A.8 Instrumente informatice suport

A8.2 Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia



37 2 YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CORPOSDRU SV CLTENIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

În perioada supusă raportării, Partenerul 1 – SC Consult Risc SRL a transmis Partenerului 3 – SC Siveco România SA, în vederea digitizării, suportul de curs ”Lucrător în comerț”, urmând ca, ulterior raportării, această activitate să fie realizată, în conformitate cu graficul activităților proiectului, actualizat.

A8.3 Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, cautare și aplicare la joburi) precum și mentenanța Partenerul 3 – SC SIVECO Romania SA, a continuat dezvoltarea portalului de diseminare al proiectului. A fost implementat flux mentinere harta site, s-a realizat crearea categoriilor de continut (arborele de taxonomii) și s-au parametrizat utilizatori și roluri.

Concluzii:

Referitor la activitatea A.8 Instrumente informatice suport în Cererea de plată nr. 1 nu sunt incluse cheltuielile generate de această activitate:

3.2. Abateri de la planificarea inițială și motive

A4 Achiziții

Până la data elaborării prezentului raport, s-au înregistrat întârzieri în atribuirea contractului de furnizare echipamente hardware, periferice și software. Ulterior depunerii prezentului raport vor fi reluate activitățile în vederea atribuirii.

A8.2 Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.

În perioada supusă raportării, Partenerul 1 – SC Consult Risc SRL a transmis Partenerului 3 – SC Siveco România SA, în vederea digitizării, suportul de curs ”Lucrător în comerț”, urmând ca, ulterior raportării, această activitate să fie realizată, în conformitate cu graficul activităților proiectului, actualizat.

3.3 Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare

Activitatea 1 Managementul proiectului

- Pe perioada de raportare au fost organizate un număr de 5 ședințe ale proiectului și o ședință de lucru la sediul AJOFM Gorj;
- Lunar, fiecare membru al echipei de implementare a proiectului a elaborat un raport de activitate care a fost aprobat de managerul proiectului;
- Au fost comunicate cursanților precizări cu privire la decontarea cheltuielilor cu transportul de la domiciliu la unitatea de formare, efectuate de membrii grupului țintă;
- A fost realizată activitatea de planificare, prin intermediul ședințelor de planificare;




ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă CORJ



SIVECO

38 **2** YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV CLTEHA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

- A fost realizată o monitorizare și evaluare internă permanentă care s-a concretizat în realizarea activităților proiectului;
- A fost depusă Notificarea nr. 9 pentru modificarea Contractului de finanțare;
- A fost actualizat Graficul estimativ al cererilor de rambursare.
- A fost elaborată Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 6, care este însoțită de documentele justificative aferente;
- A fost elaborată Evidența cheltuielilor;
- Au fost elaborate anexele care însoțesc Cererea de rambursare a cheltuielilor intermediară nr. 6;
- Au fost încheiate 3 contracte individuale de muncă .

Activitatea 2 Audit extern nu este cazul.

Activitatea 3 Informare și publicitate facilitarea accesului la informație

- Pe perioada de raportare au fost actualizate periodic informațiile publicate pe website-ul: www.ugir1903-dolj.ro;
- Au fost elaborate și distribuite 200 de afișe;
- Au fost elaborate și distribuite 1000 de flyere;
- Au fost elaborate și distribuite 1000 de pliante;
- A fost publicat pe site-ul ugir1903-dolj.ro un comunicat privind progresul proiectului;
- A fost publicat în ziarul „Gazeta de sud” un comunicat privind progresul proiectului
- A fost asigurat suport continuu la sediul solicitantului.
- A fost asigurată publicitatea prin intermediul unei caravane mobile.

Activitatea 4 Achiziții:

- Au fost atribuite 5 contracte de achiziții;
- A fost asigurată transparența în derularea atribuirii contractelor de achiziție;
- A fost actualizat Planul achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului;
- S-au derulat 11 contracte de achiziții;
- A fost realizată o achiziție directă pe baza documentelor justificative (factura).

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

- Au fost organizate 11 ședințe principale de consiliere;
- Au fost consiliate 153 persoane;
- Au fost prelucrate informațiile în scopul constituirii bazei de date;
- A fost asigurată o informare permanentă a reprezentanților instituțiilor publice locale din mediul rural al jud. Gorj, cu scopul de a introduce în grupul țintă persoane ocupate în agricultura de subsistență;
- Au fost introduse în anexa grupului țintă un număr de 153 persoane.



39 2
YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMFOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTENIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

A7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională

- Au fost demarate patru programe de formare profesională: „Cameristă hotel”- Runcu, „Cameristă hotel”-Tg-Jiu, „Cameristă hotel” – Baia de Fier, ”Lucrător în comerț” – Cătunele;
- Au fost derulate patru programe de formare profesională: ”Zidar, pietrar tencuitor” – Novaci, ”Zidar, pietrar tencuitor” – Dănciulești, ”Lucrător în comerț” – Dănciulești, ”Ospătar” – Slivilești;

A8 Instrumente informatice suport

- A fost transmis, în vederea digitizării, suportul de curs pentru cursul *Lucrător în comerț*.
- In cadrul portalului de diseminare, s-a implementat flux mentinere harta site, s-au creat categoriile de continut si s-au parametrizat utilizatori si roluri

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate

A3. Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

- nu au fost utilizate pentru informarea grupului țintă: o caravană mobilă, 2 anunțuri în ziar, spațiul publicitar din interiorul mijloacelor de transport pentru o perioadă de 1 lună; 50 pliante și 30 afișe;

A.4 Achiziții

Întro perioadă anterioară, era prevăzută atribuirea contractului de furnizare echipamente hardware, periferice și software și de publicitate, care nu a fost atribuit anterior. Menționăm că în perioada următoare se intenționează reluarea activităților pentru atribuirea acestuia.

A8 Instrumente informatice suport

Nu au fost digitizate suporturile de curs.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități (după caz):

- Acțiuni care au ca scop creșterea participării imigranților pe piața muncii și consolidarea integrării lor sociale: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piața muncii și, prin urmare, îmbunătățirea incluziunii sociale a minorităților: **Nu este cazul.**
- Acțiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piața muncii și incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități: **Nu este cazul.**
- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora. Acțiunile inovatoare ale proiectului constau în modalitatea inovativă de constituire a bazei de date cu privire la persoanele aflate în căutarea unui




ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj



SIVECO

40 **2** YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CORPOSDRU SV CLUȘENAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

loc de muncă, precum și a unei baze de date cu locurile de muncă disponibile, oferind posibilitatea persoanelor implicate să caute și să aplice pentru joburi.

- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale: **Nu este cazul.**

3.6 Informare și publicitate

Activitatea desfășurată a fost prezentată la punctul 3.1.

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă. Planificarea activităților se realizează cu respectarea principiului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin: 1) Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membri ai grupului țintă; 2) Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională; 3) În conceperea activităților și calendarului au fost luate în considerare nevoile diverselor categorii din grupul țintă și se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordată într-un orar și tempo individualizate), locațiile proiectului vor fi ușor accesibile cu transportul în comun; 4) În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor. Se va asigura participarea femeilor la măsurile active prevăzute cel puțin în egală măsură cu bărbații. 5) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare. Aceasta va fi asigurată prin folosirea sistemului de monitorizare propriu, șomerii fiind înregistrați pe categorii de beneficiari ai măsurilor de ocupare pe care Partenerul 2. Acest sistem permite urmărirea nivelului de participare la măsurile active pentru următoarele categorii specifice: persoane cu dizabilități, absolvenți de 18 ani post-instituționali, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, etc. Solicitantul va asigura participarea în proiect a tinerilor expuși riscului marginalizării sociale, în conformitate cu Programul Național de Ocupare a persoanelor marginalizate, conform legii nr.116/2002; 6) Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate cu rampă de acces și li se va asigura transportul; 7) Dezvoltarea materialelor de curs în format digital se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi; 8) Materialele de curs vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului mediu de pregătire al participanților; 9) Formularele interne de înscriere a grupului țintă vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe și implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestor nevoi (în special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilități sau suferind de afecțiuni cronice/acute, membrii ai unor minorități; solicitări speciale privind hrana); 10) În materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalității de șanse; 11) Vor fi redactate și disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalității de șanse; 12) Va fi numită o persoană din echipa de management care să răspundă de înregistrarea și rezolvarea oricărui sesizări privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj

41 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV CLTEHA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

parcursul implementării se va realiza evaluarea și se va solicita feedbackul participanților, mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

Proiectul va respecta regulamentele naționale și europene de protecție a mediului: Strategia națională de protejare a mediului; OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului: Nu este cazul

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare

- A1: Managementul proiectului
- A.2 Audit extern
- A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație
- A.4 Achiziții
- A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor.
- A.7 Dezvoltarea planului de școlarizare și furnizarea programelor de formare profesională
- A.8 Instrumente informatice suport

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

A1: Managementul proiectului

Rezultate: Rapoarte lunare de activitate, Minute de întâlnire, Rapoarte tehnico-financiare, Evidența cheltuielilor, cerere de rambursare intermediară a cheltuielilor, situații financiar contabile de sinteză elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor.

A.2: Audit extern

Rezultate: Raport de audit extern care însoțește Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor și raportul tehnic și financiar

A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informație

Rezultate: Pliante, afișe, flyere, anunțuri în ziar, publicitate prin utilizarea spațiului din mijloacele de transport, asigurarea suportului continuu la sediul solicitantului.

A.4: Achiziții

Rezultate: Proceduri de achiziție derulate, contracte de achiziție atribuite, contracte derulate.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2IG/87446

A.6 Selecția și informarea grupului țintă înainte de desfășurarea cursurilor

Rezultate: Colectarea datelor persoanelor aflate în șomaj și ocupate în agricultura de subzistență, informarea persoanelor cu privire la oportunitățile proiectului, consilierea persoanelor selectate a face parte din grupul țintă.

A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare și furnizarea programelor de formare profesională

Rezultate: Asigurarea condițiilor necesare pentru furnizarea programelor, derularea programelor de formare profesională.

A.8 Instrumente informatice suport

Rezultate: Digitizarea suporturilor de curs, dezvoltarea portalului.

5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

În vederea maximizării rezultatelor proiectului, se va avea în vedere selecția atentă a grupului țintă, ca și compatibilitatea persoanelor cu tipurile de cursuri pe care le vor urma, în vederea maximizării șanselor de angajare a acestora.



ANOFM
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă C.R.

43 **2** YEARS
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL SOCIETĂȚII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI ÎNCĂLEZĂRII
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI ÎNCĂLEZĂRII
PERSONELOR VÂRSTNICE
ORDOSDRU SV OLTEȚIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Activitatea															
A1: Managementul proiectului															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.3: Monitorizare si evaluare internă															Solicitantului Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare															Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A2: Audit extern															Solicitantului



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă



Y I A R E S



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGURĂRII
AMPOSDRU



Fondul Național de Investiții
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGURĂRII
CIRPOSDRU SV.OLTEINA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
Succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 1												Organizația care implementează
	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A3: Informare și publicitate - Facilitarea accesului la informatic													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.1: Conferinta și comunicat de presa lansare proiect													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2: Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri)													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.3: Campanii periodice de consientizare asupra posibilităților de ocupare ale grupului țintă (anunțuri în ziare locale, portal)													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuală de promovare coordonată cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale													Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitări și introducerea date în baza de date													Solicitantului
A4: Achiziții													Solicitantului



Agencia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj



2 YEARS



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
A ÎNVEȘTIRII



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
COPILĂRII



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Anul 1												Anul 2																														
	Semestrul 1						Semestrul 2						Semestrul 1						Semestrul 2																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
A5: Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata																																											Organizația care implementează Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A5.1: Elaborarea de chestionare																																					Solicitantului Partener national 3						
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni																																					Solicitantului Partener national 1						
A5.3: Prelucrarea informatiei																																					Partener national 1 Partener national 2						
A5.4: Raportare si diagnoza																																					Partener national 2						
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si decidera tipului de cursuri de organizat																																					Solicitantului						
A6: Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor																																					Solicitantului Partener national 1 Partener national 2						
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta																																					Solicitantului Partener national 1 Partener national 2						



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSURU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CORPORUL SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
suces
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/874-6

Activitatea	Semestrul 1										Semestrul 2			Organizația care implementează			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A6.2: Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri																	Solicitantului Partener national 2
A6.3: Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri																	Solicitantului Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala																	Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A7.1: Dezvoltarea planului de scolarizare																	Partener national 1
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare																	Solicitantului
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate																	Partener national 1
A7.4: Furnizarea cursului de Initiere IT pentru membrii grupului tinta																	Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare.																	Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competentelor dobandite in urma formarii profesionale																	Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulari de interviuri, schimb de experienta si alte discutii)																	Solicitantului Partener national 1 Partener national 3





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNELOR VĂRSTNICE
ANFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENSIUNELOR VĂRSTNICE
CORPOSDRU ȘI OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **succes**
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A8: Instrumente informatice suport													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.1: Instalarea si configurarea sistemului de tip eLearning													Partener national 3
A8.2: Digitalizarea continutului de instruire si realizarea pachetului de cursuri in format multimedia.													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.3 Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe. CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la job-uri), precum și mentenanță.													Solicitantului Partener national 3

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1: Managementul proiectului													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A1.2: Planificare si coordonare a activitatilor													Solicitantului Partener national 1 Partener national 2



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Muncii din Gorj





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PERSONELOR VÂRSTNICI
ȘI ÎMPRELUINĂȚII



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PERSONELOR VÂRSTNICI
ȘI ÎMPRELUINĂȚII



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea oamenilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A1.3: Monitorizare si evaluare interna														Partener national 3
A1.4: Rapoarte tehnice si financiare														Solicitantului Partener national 3
A2: Audit extern														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2 Partener national 3
A3: Informare si publicitate - Facilitarea accesului la informatie														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.2 Conceperea si realizarea de materiale privind oportunitatile proiectului (pliante, broșuri, afise, anunturi)														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.3: Campanii periodice de constientizare asupra posibilitatilor de ocupare ale grupului tinta (anunturi in ziare locale, portal)														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A3.4: Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale														Solicitantului
A3.5: Suport continuu la sediul Solicitantului - primire solicitari si introducere date in baza de date														Solicitantului
A3.6: Conferinta si comunicat de presa finalizare proiect														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGURĂRII
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGURĂRII
CIRPOSDRU SV OLTEAIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A4: Achiziții														Solicitantului
A5: Studii privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piata														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A5.1: Elaborarea de chestionare														Partener national 3 Solicitantului Partener national 3
A5.2: Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/optiuni														Solicitantului Partener national 1
A5.3: Prelucrarea informatiei														Solicitantului Partener national 1
A5.4: Raportare si diagnoza														Partener national 2
A5.5: Comunicare a concluziilor in sedintele de proiect si deciderea tipului de cursuri de organizat														Solicitantului
A6: Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.1: Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta														Solicitantului Partener national 1 Partener national 2
A6.2: Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri														Solicitantului Partener national 2

Anul 2



Agentia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă C.R.O.P.



Y E A A S
2
SIVECO



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PROTECȚIEI CONSUMATORILOR



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PROTECȚIEI CONSUMATORILOR



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !



Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Organizația care implementează
A6.3: Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane și scrisori trimise participantilor aleși pentru cursuri													Solicitantului Partener national 2
A7: Dezvoltarea planului de scolarizare și furnizarea programelor de formare profesionala													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A7.1: Dezvoltarea planului de scolarizare													Partener national 1
A7.2: Organizarea logistica a programelor de formare													Solicitantului
A7.3: Furnizarea programelor de formare selectate dintre cursurile furnizate													Partener national 1
A7.4: Furnizarea cursului de Inițiere IT pentru membrii grupului tinta													Partener national 3
A7.5: Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare.													Partener national 1 Partener national 2
A7.6: Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale													Solicitantului
A7.7: Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulări de interviuri, schimb de experiență și alte discuții)													Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8: Instrumente informatice suport													Solicitantului



Agencia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă (ANOFM)



2
SIVECO

Y R A S E S



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGHEANTELOR VĂRSTNICI
ANFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PENGHEANTELOR VĂRSTNICI
ORPOSDRU SV OLTEA



UGIR
1903
Filiala DOLJ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investește în oameni !



Un parteneriat de **SUCCESS** pentru formarea șomerilor din mediul rural al Județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A8.1 Instalarea și configurarea sistemului de tip eLearning														Partener national 1 Partener national 3
A8.2: Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3
A8.3 Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la job-uri), precum și mentenanță.														Solicitantului Partener national 1 Partener national 3



Agencia Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Gorj





UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea Managementul proiectului A1.1: Intalniri de pregatire a demararii proiectului	1: Sedinta de demarare a proiectului la nivel de parteneriat. Sedinte de analiza a proiectului cu beneficiarul. Minute de sedinta.	Stabilirea protocolului de lucru pe parcursul implementarii proiectului si stabilirea actiunilor viitoare. Minuta de sedinta 04.05.2012 Minuta de sedinta 09.05.2012 Întocmirea contractelor de muncă Stabilirea atribuțiilor salariaților partenerilor prin acte administrative interne Elaborare fișa posturilor	100 %	Realizat
Activitatea Managementul proiectului A1.2 Planificare si coordonare a activitatilor	1: Minute de sedinta Planificarea resurselor Organizarea dosarului fizic de proiect; Organizarea folder-ului de lucru al proiectului	Minuta de sedinta 02.06.2012 Minuta de sedinta 22.06.2012 Minuta de sedinta 14.07.2012 Minuta de sedinta 28.07.2012 Minuta de sedinta 07.08.2012 Minuta de sedinta 10.08.2012 Minuta de sedinta 22.08.2012 Minuta de sedinta 15.09.2012 Minuta de sedinta 22.09.2012 Minuta de sedinta 15.05.2012 Minuta de sedinta 16.05.2102	79,16 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minuta de sedinta 17.05.2012 Minuta de sedinta 22.05.2012 Minuta de sedinta 12.06.2012 Minuta de sedinta 26.06.2012 Minuta de sedinta 26.07.2012 Previziuni bugetare aferente trimestrului I și trimestrului II Minuta de sedinta 03.09.2012 Minuta de sedinta 12.09.2012 Minuta de sedinta 20.09.2012 Minuta de sedinta 25.09.2012 Minuta de sedinta 28.09.2012 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 1 Minuta de sedinta 02.10.2012 Minuta de sedinta 06.10.2012 Minuta de sedinta 09.10.2012 Minuta de sedinta 20.10.2012 Minuta de sedinta 03.11.2012 Minuta de sedinta 06.11.2012 Minuta de sedinta 10.11.2012 Minuta de sedinta 17.11.2012 Minuta de sedinta 08.12.2012 Minuta de sedinta 15.12.2012		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minută de ședință 12.01.2013 Minută de ședință 02.02.2013 Minută de ședință 16.02.2013 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numărul 2 Grafic estimativ al cererilor de rambursare Notificarea nr. 3 Act adițional nr. 4 Minută de ședință 08.12.2012 Minută de ședință 15.12.2012 Minută de ședință 12.01.2013 Minută de ședință 02.02.2013 Minută de ședință 16.02.2013 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numărul 3 Act adițional nr. 5 Minută de ședință 02.03.2013 Minută de ședință 06.04.2013 Minută de ședință 19.04.2013 Minută de ședință 20.04.2013 Minută de ședință 11.05.2013 Minută de ședință 25.05.2013		



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minută de ședință 01.06.2013 Notificarea nr. 5 Act adițional nr. 6 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 4 Minută de ședință 15.06.2013 Minută de ședință 29.06.2013 Minută de ședință 06.07.2013 Minută de ședință 20.07.2013 Minută de ședință 03.08.2013 Actul adițional nr. 7 Actul adițional nr. 8 Notificarea nr.6 Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numarul 5 Minută de ședință 22.08.2013 Minută ședință 31.08.2013 Minută de ședință 04.09.2013 Minută de ședință 14.09.2013 Minută de ședință 28.09.2013 Minută de ședință 12.10.2013 Minută de ședință 26.10.2013 Notificarea nr. 7		



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Notificarea nr. 8 Grafic estimativ cereri de rambursare actualizat Realizarea documentelor necesare depunerii cererii de rambursare numărul 6 Notificarea nr. 9 Minută de ședință 02.11.2013 Minută de ședință 16.11.2013 Minută de ședință 32.11.2013 Minută de ședință 30.11.2013 Minută de ședință 02.12.2013		
Activitatea Managementul proiectului A1.3 Monitorizare și evaluare internă	1: Minute de sedinta Planificarea resurselor Organizarea dosarului fizic de proiect; Organizarea folder-ului de lucru al proiectului	Minuta de sedinta 09.06.2012 Minuta de sedinta 16.06.2012 Minuta de sedinta 30.06.2012 Minuta de sedinta 07.07.2012 Minuta de sedinta 21.07.2012 Minuta de sedinta 18.08.2012 Minuta de sedinta 31.08.2012 Minuta de sedinta 08.09 .2012 Minuta de sedinta 13.10.2012 Minuta de sedinta 27.10.2012 Minuta de sedinta 24.11.2012 Minuta de ședință 19.01.2013 Minuta de ședință 26.01.2013	79,16 %	




UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de
SUCCESS
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Minuta de ședință 09.02.2013 Minuta de ședință 09.03.2013 Minuta de ședință 23.03.2013 Minuta de ședință 30.03.2013 Minuta de ședință 13.04.2013 Minuta de ședință 27.04.2013 Minuta de ședință 03.05.2013 Minuta de ședință 18.05.2013 Minuta de ședință 01.06.2013 Minuta de ședință 08.06.2013 Minuta de ședință 20.06.2013 Minuta de ședință 13.07.2013 Minuta de ședință 27.07.2013 Minuta de ședință 10.08.2013 Minuta de ședință 22.08.2013 Minuta de ședință 05.10.2013 Minuta de ședință 19.10.2013 Minuta de ședință 16.11.2013		
Activitatea 1: Managementul proiectului A1.4 Rapoarte tehnice și financiare	Rapoarte tehnice și financiare Situații financiare	Evidența cheltuielilor Evidența comisiunilor bancare Situații centralizatoare financiar contabile elaborate la nivelul solicitantului și partenerilor;	66,67 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 1 și documentele anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediare numărul 1 Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 2 și documentele anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numărul 2 Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 3 și documentele anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numărul 3 Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 4 și documentele anexă Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numărul 4 Cererea de rambursare		



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>intermediară a cheltuielilor numărul 5 și documentele anexă</p> <p>Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numărul 5</p> <p>Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor numărul 6 și documentele anexă</p> <p>Raportul tehnico -financiar aferent cererii de rambursare intermediar a cheltuielilor numărul 6</p>		
<p>Activitatea 2: Audit extern</p>	Raport de audit extern	<p>Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 1</p> <p>Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 2</p> <p>Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 3</p> <p>Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 4</p> <p>Raport de audit extern care însoțește Raportul tehnic financiar nr. 5</p> <p>Raport de audit extern care</p>	66,67 %	În curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		însoțește Raportul tehnic financiar nr. 6		
A3. Informare și publicitate – Facilitarea accesului la 61oordinate61 A.3.1 Conferința și comunicat de presă lansare proiect A.3.2 Conceperea și realizarea de materiale privind oportunitățile proiectului (pliante, broșuri, afișe, anunțuri) A.3.3. Campanii periodice de conștientizare asupra posibilităților de ocupare a grupului țintă A.3.4. Campanie anuală de promovare coordonată cu târgurile de job-uri ale autorităților locale A.3.5 Suport continuu la sediul Solicitantului – primire solicitări și introducere date în baza de date	Conferință de lansare proiect Comunicat de presă lansare proiect Site proiect pliante Flyere afișe caravane mobile comunicate proiect publicitate în mijloacele de transport în comun din jud. Gorj Participare la târguri de job-uri	a fost realizat un „layout” care este utilizat pentru toate documentele elaborate în cadrul proiectului; au fost create materialele informative care au fost prezentate cu ocazia conferinței de lansare a proiectului au fost elaborate și transmise invitații către 61 pentru conferința de lansare a proiectului; a fost produs un roll-up prin care să se promoveze proiectul; 75 mape pentru invitați; 75 pix-uri care au deținut elemente de identificare a proiectului; 75 CD care au însoțit mapele de prezentare ale proiectului și care au conținut materialele publicate. Conferință de lansare a	50 %	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		<p>proiectului</p> <p>comunicat de presă pentru lansarea proiectului care a fost publicat în data de 23 august 2012 în cotidianul regional Gazeta de Sud.</p> <p>1.300 pliante</p> <p>1.300 de fly-ere</p> <p>300 afișe</p> <p>3 comunicate proiect pe site www.ugir1903-dolj.ro</p> <p>Publicare pe site a informațiilor cu privire la trei evenimente</p> <p>Participare la două târguri de joburi organizate de Parteneru 2, AJOFM Gorj</p> <p>A fost asigurat suportul continuu la sediul solicitantului pentru a oferi informații la solicitări.</p> <p>1 eveniment caravana mobilă</p> <p>Publicarea unui anunț de progres în ziar în data de 29.11.2013</p>		
A.4 Achizitii	<p>Metodologie de derulare a procedurilor de achiziții publice</p> <p>Plan de achiziții</p>	<p>Derularea a 5 proceduri de achiziție Cercetarea pieței-studiu de piață</p> <p>Elaborarea documentației</p>	80%	In curs



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	Elaborarea documentației pentru ofertanți Derularea procedurilor de achiziție Atribuirea contractelor Derularea contractelor	pentru ofertanți pentru realizarea unui număr de 22 de achiziții Atribuirea unui nr. de 23 contracte de achiziție contracte în derulare în număr de 11		
A.5 Studiu privind identificarea cererilor de locuri de munca de pe piața A.5.1 Elaborarea de chestionare A.5.2 Organizarea unor focus grupuri pentru identificarea cererilor de meserii (pe ramuri de activitate), perspective/opțiuni A.5.3 Prelucrarea informației A.5.4 Raportare și diagnoza A.5.5 Comunicare a concluziilor în ședințele de proiect și decizia tipului de cursuri de organizat	Chestionare elaborate Focus Grupuri Rapoarte intermediare Informări periodice cu privire la rezultatele studiului de piață	Chestionare elaborate 4 focus grupuri Rapoarte intermediare Informări periodice cu privire la rezultatele studiului de piață 2 studii de piață elaborate	100%	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !


Un parteneriat de
succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p>A.6 Selectia si informarea grupului tinta inainte dedesfasurarea cursurilor</p> <p>A.6.1 Colectarea de date ale persoanelor in somaj vor propune grupul tinta</p> <p>A.6.2 Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri</p> <p>A.6.3 Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri</p>	<p>Persoane informate</p> <p>Ședințe de consiliere</p> <p>Persoane consiliate</p> <p>Persoane informate cu privire la începerea cursurilor</p>	<p>639 persoane informate cu privire la proiect</p> <p>41 ședințe de consiliere</p> <p>639 persoane consiliate</p> <p>256 persoane informate cu privire la începerea cursurilor</p>	127,8%	Finalizată
<p>A.7 Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesională</p> <p>A.7.1 Dezvoltarea planului de scolarizare</p>	<p>Programe autorizate</p> <p>Asigurarea condițiilor</p>	<p>3 programe Inițiere IT reautorizate</p> <p>1 program cameristă autorizat</p> <p>Asigurarea condițiilor pentru derularea cursurilor: 2xZidar,</p>		In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
CORPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !Un parteneriat de
succespentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A.7.2 Organizarea logistică a programelor de formare	pentru desfășurarea programelor	pietrar, tencuitor, Ospatar, 3xLucrator în comerț, 3xCameristă hotel, precum și a 4 sesiuni ale programului Inițiere IT	40,00 %	
A.7.3 Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursuri	Furnizare programe formare profesională	Desfășurarea cursului Lucrător în comerț –Bilteni Desfășurarea cursului Lucrător în comerț –Cătunele Desfășurarea cursurilor Zidar, pietrar, tencuitor și Lucrător în comerț – Dănciulești Desfășurarea cursurilor Zidar, pietrar, tencuitor – Novaci, Ospătar – Slivilești Desfășurarea cursului de Lucrător în comerț-Cătunele Desfășurarea cursurilor de Cameristă hotel-Tg. Jiu, Runcu, Cătunele		
A.7.4 Furnizarea cursului de inițiere IT pentru membrii grupului țintă	Furnizarea cursului Inițiere IT	3 cursuri Cameristă hotel începute - Tg. Jiu, Runcu, Cătunele		
A.7.5 Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare	Evaluare cursuri	Finalizarea cursului Lucrător în comerț - Bilteni		
A.7.6 Certificarea	Certificarea competențe dobândite	Furnizarea de 4 sesiuni ale cursului Inițiere IT		



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEȚIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p>competențelor dobândite în urma formării profesionale</p> <p>A.7.7 Organizarea logistică a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulări de interviuri, schimb de experiență și alte discuții)</p>	Organizarea job cluburi	<p>Evaluarea a 4 sesiuni curs Inițiere IT</p> <p>Evaluarea cursului Lucrător în comerț-Bălteni</p> <p>Organizarea examenelor de certificarea a competențelor după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT 2 examene 28.03.2013; - IT 2 examene 11.10.2013; - Lucrător în comerț -1 examen 30.10.2013 <p>Un număr de 80 de persoane certificate</p> <p>Decontarea burse pentru 26 de persoane</p> <p>Decontarea cheletuieli transport</p> <p>Organizarea a 4 job club-uri</p>		
<p>A8: Instrumente informatice suport</p> <p>A8.1 Instalarea și configurarea sistemului de tip eLearning</p> <p>A8.2: Digitalizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.</p>	<p>Sistem de tip E-learning</p> <p>Cursuri digitizate</p> <p>Portal realizat</p>	<p>Transmiterea suportului de curs Lucrător în comerț, în vederea digitizării</p>	30%	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Perioada: 01 Mai 2012 – 02 Decembrie 2013				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A8.3 Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe. CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la job-uri), precum și mentenanță.		<p>Specificațiile tehnice – draft ale portalului</p> <p>Mediul de dezvoltare selectat</p> <p>Lay-out-ul portalului elaborat</p> <p>-management flux gestionare content</p> <p>-parametrizare editor WYSIWYG</p> <p>-parametrizare flux de gestionare a resurselor din biblioteca de gestionare a resurselor din biblioteca de documente</p> <p>-parametrizare flux de administrare forum;</p> <p>-testare flux de administrare forum</p> <p>-fluxuri administrare parametrizate;</p> <p>-sistemul de monitorizare accesări portal parametrizat;</p> <p>-testare sistemul de monitorizare accesări portal;</p> <p>-fluxul căutare contextuală parametrizat;</p> <p>- testarea flux de căutare contextuală</p>		



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de succes
pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj
Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare	
		Luna 20 (Dec 13)	Luna 21 (Ian 14)
A1	Managementul proiectului		
A1.2	Planificare si coordonare a activitatilor		
A1.3	Monitorizare si evaluare interna		
A1.4	Rapoarte tehnice si financiare		
A2	Audit extern		
A3	Informare si publicitate – Facilitarea accesului la informatie		
A3.2	Conceperea si realizarea de materiale privind oportunitatile proiectului (pliante, brosure, afise, anunturi)		
A3.3	Campanii periodice de constientizare asupra posibilitatilor de ocupare ale grupului tinta (anunturi in ziare locale, portal)		
A3.4	Campanie anuala de promovare coordonate cu targurile anuale de joburi ale autoritatilor locale		
A3.5	Suport continuu la sediul Solicitantului – primire solicitari si introducere date in baza de date		
A4	Achizitii		
A6	Selectia si informarea grupului tinta inainte de desfasurarea cursurilor		



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
ANPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes
pentru formarea somerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare	
		Luna 20 (Dec 13)	Luna 21 (Ian 14)
A6.2	Sedinte de orientare si consiliere profesionala ale grupului tinta, in care se va face selectia finala pentru cursuri		
A6.3	Informarea grupului tinta prin mijloace directe – telefoane si scrisori trimise participantilor alesi pentru cursuri		
A7	Dezvoltarea planului de scolarizare si furnizarea programelor de formare profesionala		
A7.2	Organizarea logistica a programelor de formare		
A 7.3	Furnizarea programelor de formare profesională selectate dintre cursuri		
A7.4	Furnizarea cursului de inițiere IT pentru membrii grupului țintă		
A7.5	Evaluarea fiecărui curs în scopul îmbunătățirii procesului de formare		
A7.6	Certificarea competențelor dobândite în urma formării profesionale		
A7.7	Organizarea logistica a job cluburilor cu persoanele care au terminat cursurile (simulări de interviuri, schimb de experiență și alte discuții)		
A8	Instrumente informatice suport		
A8.1	Instalarea și configurarea sistemului de tip elearning		
A8.2	Digitizarea conținutului de instruire și realizarea pachetului de cursuri în format multimedia.		



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTEA



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni !

Un parteneriat de
succes



pentru formarea șomerilor
din mediul rural al județului Gorj

Contract POSDRU 110/5.2/G/87446

Nr.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare	
		Luna 20 (Dec 13)	Luna 21 (Ian 14)
A8.3	A8.3 Realizarea și dezvoltarea portalului de diseminare și informare al proiectului, dezvoltarea unor funcționalități specifice proiectului (competențe, CV-uri, cursuri, acțiuni până la angajare, locuri de muncă disponibile, căutare și aplicare la job-uri), precum și mentenanță.		

Managerul proiect.

Dr. ec. Vasile Botea

